

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PER LA TOSCANA E UMBRIA**

**CASA CIRCONDARIALE DI LIVORNO**

---

**DECRETO DI APPROVAZIONE**

**N. 570 DEL 11/10/2021**

**DECRETO DI APPROVAZIONE DELL'ATTO, REP. N. 322 DEL 24.09.2021, AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 319 DEL 05.12.2019 – CIG 7897001B5F PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI ALLA DITTA SIMAN SRL UTILE AL COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLA MOTONAVE URGON – CIG N. 889633718A**

\*\*\*

IL PROVVEDITORE REGIONALE

- **VISTO** l'accordo di supporto per lo svolgimento delle attività di straordinaria manutenzione per il rinnovo della classe di navigazione della Motonave Urgon stipulato in data 04/10/2018 tra il Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria di Firenze, la Direzione della Casa Circondariale di Livorno e l'Arsenale della Marina Militare di La Spezia;
- **VISTO** Il decreto di aggiudicazione con efficacia n. 727 del 27.11.2019 emanato ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. a);
- **VISTO** il contratto Rep. n. 319 del 05.12.2019 (CIG 7897001B5F) stipulato in forma pubblica amministrativa con la ditta la ditta **S.I.M.A.N. SRL**, sede legale 19126 La Spezia – Via Del Molo, 64 – C.F./P.I. 00864680111, unico offerente, cui è stato affidato il servizio di manutenzione straordinaria della Motonave Urgon per il rinnovo quinquennale della classe di navigazione per i seguenti importi di aggiudicazione:
  - 1) Lotto 1: € 271.600,00 (esente da IVA);
  - 2) Lotto 2: € 4.850,00 (esente da IVA);
- **VISTO** il decreto di approvazione del contratto n. 838 del 20 dicembre 2019;
- **VISTO** il Verbale di consegna della Motonave Urgon alla ditta SIMAN Srl prot. n. 22332 del 20.12.2019;
- **VISTO** il Reporting del RINA del 31.07.2020 (operatore Alessio Benetti e RINA Surveyor Valerio Arena), trasmesso dalla ditta SIMAN SRL con pec del 03.08.2020, a seguito di rilievo spessimetrico del fasciame esterno eseguito sull'imbarcazione M/N URGON;
- **VISTA** la nota n. MARSSP0015785 del 10.08.2020 con la quale l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia comunicava che:
  - a) "...la ditta SIMAN srl ha completato il rilievo degli spessori del fasciame di Nave Urgon e che la valutazione degli eventuali ulteriori interventi necessari per il ripristino dello scafo e delle sovrastrutture dell'Unità è in corso a cura della ditta, con il supporto dell'ispettore del RINA...";
  - b) "... per riconoscere alla ditta l'attività di rilievo spessimetrico aggiuntiva svolta, mediante l'emissione di apposito ordinativo sul Lotto 2 del contratto in argomento, rappresenta che il prezzo **congruo è di € 4.651,56** calcolato sulla base dell'offerta della ditta e di analoga attività svolta su altro contratto in essere...";
- **VISTO** il verbale di sospensione delle attività, affidate alla ditta S.I.M.A.N. SRL, proposto dal DEC C.F. Alessandro Bozzo (Marina Militare) a decorrere dal giorno 17/08/2020 a seguito di non conformità rilevate;

- **VISTA** la nota n. MARSSP0022828 del 22.11.2020 con la quale l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, trasmetteva:
  - a) i rapporti di non conformità n.1.1924\_Urgon e n. 3.1924\_Urgon rispettivamente del 26.06.2020 e del 28.07.2020 unitamente al preventivo n. 2.1924 del 04.09.2020 della ditta SIMAN srl per un importo di € 21.470,00, nonché del Verbale di congruità n. 329 del 08.10.2020 emesso dall'Arsenale della M.M. **per un importo di € 21.422,14;**
  - b) il rapporto di non conformità n. 2.1924\_Urgon del 26.06.2020 unitamente al preventivo n. 03.1924 del 29.09.2020 della ditta SIMAN srl per un importo di € 50.948,00 nonché del Verbale di congruità n. 321 del 06.10.2020 emesso dall'Arsenale della M.M. **per un importo di € 48.313,48;**
  
- **VISTA** la nota n. MARSSP0026689 del 14.12.2020 con la quale l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, trasmetteva:
  - a) la relazione dello stato di avanzamento lavori relativa alla Manutenzione straordinaria della Motonave Urgon (atto datato 10/12/2020) a cura del DEC Alessandro Bozzo;
  - b) il preventivo di spesa n. 476/vm/utec del 17/11/2020 della ditta S.I.M.A.N. Srl in relazione alla valutazione degli interventi extracontrattuali ritenuti necessari affinché la RINA possa rilasciare il nulla osta per la rimessa in servizio dell'Unità Navale per un importo di € 135.470,00;
  - c) l'analisi tecnico economica delle varianti in diminuzione e in aumento relative alle attività aggiuntive segnalate dalla ditta SIMAN con la lettera 476/vm/utec del 17/11/2020 per il completamento della Manutenzione straordinaria della Motonave Urgon, congruite per un importo complessivo di **€ 119.503,50;**
  
- **VISTA** la nota n. MARSSP0001734 del 27/01/2021 dell'Arsenale della M.M. di La Spezia, con la quale il -Reparto Commerciale delle Lavorazioni esterne sezione Verifiche di conformità delle Manutenzioni Navali- ha rappresentato:
  - a) ... che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali in argomento sono emerse le non conformità riassunte in allegato trasmesse con le lettere in riferimento da b) a d);
  - b) le attività correttive per la risoluzione delle sopraccitate non conformità non compaiono nella specifica tecnica contrattuale per le seguenti motivazioni:
    - ❖ "... la documentazione tecnica è stata redatta sulla base dell'esperienza maturata su unità navali della M.M.I. di analoghe dimensioni ed età ed è stata validata con sopralluoghi a bordo;
    - ❖ nel corso dei sopralluoghi effettuati, Nave Urgon che era in galleggiamento ma non era operativa, pertanto è stato possibile eseguire solo delle ispezioni visive parziali alle parti esterne senza testare una parte significativa degli impianti e lo stato di effettiva usura delle componenti interne;
    - ❖ la documentazione tecnica è stata redatta nell'ipotesi di avviare tempestivamente i lavori e di continuare a sottoporre a regolare manutenzione ordinaria gli impianti dell'unità navale fino alla data dell'effettivo avvio delle attività...;
    - ❖ il fermo della Nave per un lasso di tempo così significativo ha comportato un rapido deterioramento dello scafo e degli impianti esterni esposti agli agenti atmosferici nonché la necessità di eseguire manutenzioni di livello superiore per gli impianti sotto coperta, rimasti inutilizzati e con manutenzione ridotte per svariato tempo ...";

allegando la sintesi delle non conformità emerse in corso d'opera per i seguenti importi:

**DESCRIZIONE LAVORI:**

- Rilievi spessimetrici aggiuntivi richiesti dal RINA: **€ 4.651,56;**
- Non conformità n. 2.1924 del 26.06.2020 - Lavori aggiuntivi di carpenteria e di allestimento: **€ 48.313,48;**
- Non conformità n. 1.1924 del 26.06.2020 e n. 3.1924 del 28.07.2020 fornitura valvole circuito acqua mare: **€ 21.422,14;**
- Variante in aumento, congruità del 14.12.2020 Interventi extra necessari per rimessa in servizio unità navale: **€ 119.503,50;**

- **VISTO** l'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 1 lettera b) e c);
- **VISTO** l'articolo 5 del contratto Rep. n. 319 del 05/12/2019 che prevede, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, la possibilità di procedere alla modifica del contratto in essere a seguito di variazioni di natura tecnica, imprevedute e imprevedibili, che non potevano essere conosciute al momento della gara;
- **CONSIDERATO** che, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c), la modifica non altera la natura generale del contratto;
- **VERIFICATO** e confermato dal DEC che si rendono necessari i lavori di manutenzione supplementari oggetto di non conformità emerse in corso d'opera, impreveduti e imprevedibili, strettamente necessarie a mantenere la funzionalità della Motonave;
- **TENUTO CONTO** che per la specificità dei lavori, è opportuno procedere all'assegnazione degli stessi, oggetto delle varianti, alla ditta già appaltatrice dei lavori principali, S.I.M.A.N. srl;
- **CONSIDERATO** che un cambiamento del contraente risulterebbe, sia per ragioni di celerità sia per motivi economici, non conveniente per l'Amministrazione;
- **CONSIDERATO** che l'assenza della Motonave Urgon pone l'Amministrazione a ricorrere a fornitori esterni per il trasporto di combustibile e di materiale per l'isola di Gorgona (sezione distaccata);
- **VISTA** la nota del Dipartimento n. GDAP 0264715.U del 13/07/2021 e la nota del Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria n. 0030648.U del 21.07.2021 che autorizzano la spesa per la completa riparazione dell'imbarcazione garantendo il finanziamento complessivo (contratto principale + varianti) sul capitolo di spesa 1674 pg 15;
- **RITENUTO** necessario porre in funzione la Motonave Urgon per le esigenze della sezione distaccata di Gorgona;
- **VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, "disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- **VISTO** il d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, "riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
- **VISTO** l'atto di autorizzazione emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Dr. Carlo Mazzerbo in data 01 settembre 2021, con il quale autorizza la Stazione Appaltante alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 319 del 05.12.2019, per interventi supplementari impreveduti e imprevedibili al momento della stipulazione contrattuale, necessari da eseguire per il mantenimento della funzionalità del mezzo ed emersi in corso d'opera, come di seguito:
  - Rilievi spessimetrici aggiuntivi richiesti dal RINA: **€ 4.651,56;**
  - Non conformità n. 2.1924 del 26.06.2020 - Lavori aggiuntivi di carpenteria e di allestimento: **€ 48.313,48;**
  - Non conformità n. 1.1924 del 26.06.2020 e n. 3.1924 del 28.07.2020 fornitura valvole circuito acqua mare: **€ 21.422,14;**
  - Variante in aumento, congruità del 14.12.2020 Interventi extra necessari per rimessa in servizio unità navale: **€ 119.503,50;**
- **VISTO** il Decreto n. 478 del 6 settembre con il quale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e Umbria autorizzava la stipula di un atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 319 del 5.12.2019 per l'affidamento di lavori integrativi alla ditta SIMAN SRL, utile al completamento della manutenzione straordinaria da eseguirsi alla motonave Urgon;
- **VISTA** la nota Prot. N. 15808 del 16.09.2021, con la quale la Direzione della Casa Circondariale di Livorno ha comunicato:
  - a) l'avvenuta verifica dei requisiti sul sistema AVCPASS eseguita nei confronti dell'Operatore Economico S.I.M.A.N. SRL, trasmettendo gli esiti;

- b) l'acquisizione del CIG per l'atto aggiuntivo sulla piattaforma Simog-Anac, precisando che dall'interrogazione del Casellario Anac è emersa un'annotazione, a seguito di sanzione inflitta alla società S.I.M.A.N. SRL per la quale la stessa risulta aver attuato misure di "self cleaning" e l'ANAC certifica che la stessa "...non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.....";
- **CONSIDERATO** che con la nota Prot. N. 15808 del 16.09.2021 la Direzione della Casa Circondariale di Livorno, in merito all'informativa antimafia, ha trasmesso l'esito ricevuto dall'Arsenale della Marina Militare di La Spezia, a seguito di una procedura di gara a cura del suddetto Ente, datata 06.08.2021;
  - **VISTO** il decreto di "Autorizzazione con Efficacia" n. 509 del 22.09.2020 con il quale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e Umbria rendeva efficace l'autorizzazione di cui al Decreto n. 478 del 06.09.2021 e, al tempo stesso, autorizzava la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 319 del 05.12.2019, per interventi supplementari imprevisi ed imprevedibili al momento della stipulazione contrattuale, necessari per il mantenimento della funzionalità del mezzo ed emersi in corso d'opera a favore ditta S.I.M.A.N. SRL;
  - **CONSIDERATO** che con la nota Prot. N. 16768 del 28.09.2021 la Direzione della Casa Circondariale di Livorno, trasmetteva l'atto, Rep N. 322 del 24.09.2021, di stipula dell'atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 319 del 05.12.2019, per interventi supplementari imprevisi ed imprevedibili al momento della stipulazione contrattuale, necessari per il mantenimento della funzionalità del mezzo ed emersi in corso d'opera a favore ditta S.I.M.A.N. SRL;
  - **VISTA** la regolarità del procedimento;

#### **SI APPROVA**

il contratto repertorio n. **322** del **24.09.2021** per l'affidamento di interventi integrativi alla ditta S.I.M.A.N. SRL utile al completamento della manutenzione straordinaria da eseguirsi alla Motonave Urgon - CIG N.889633718A.

Il presente decreto venga pubblicato sul profilo del committente del Ministero della Giustizia "Sezione Trasparenza e Pubblicità Legale" in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del codice degli appalti;

Sia altresì trasmesso alla Direzione della Casa Circondariale di Livorno, alla Marina Militare "Arsenale Militare di La Spezia", e all'Ufficiale Rogante per gli adempimenti di propria competenza.

Firenze, 11/10/2021

---

Il Provveditore  
Pierpaolo D'ANDRIA