

## DETERMINA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE

OGGETTO: modifica dell'atto contrattuale prot. 0206839 del 14.05.2024, con l'impresa Edino Bacecci Srl dell'importo di € 2.731,14 + iva di legge, avente ad oggetto il servizio di riparazione del veicolo JEEP Grand Cherokee targata PP 759 AG in uso all'USPEV - CIG B1696F61BC

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il nuovo codice degli appalti d.lgs. 36/2023;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 0132740.E del 26.03.2024 per l'affidamento del servizio di riparazione del veicolo JEEP Grand Cherokee targata PP759AG in uso all'USPEV;

VISTO l'atto contrattuale prot. 0206839.U del 14.05.2024 con la società Edino Bacecci SRL dell'importo di € 2.731,14 + iva del 22%, controfirmato per accettazione dalla ditta prot. 0239639.E del 03.06.2024;

VISTO il preventivo di spesa integrativo n. 5849 del 21.06.2024 di euro 764,36 + iva di legge;

VISTA la relazione dell'Officina Bacecci con la quale si informa delle anomalie all'impianto di alimentazione manifestate dal veicolo durante le operazioni di collaudo eseguite con la prova su strada dello stesso. A seguito del processo diagnostico effettuato in officina si è identificato un guasto della pompa a bassa pressione che, ad intervalli irregolari, non alimenta correttamente il circuito. Si comunica altresì che tale anomalia non era preventivamente diagnosticabile se non in regime di rotazione del motore superiore a 1200 giri e che il guasto è legato all'episodio accaduto di alimentazione con carburante non conforme subito dal mezzo;

VISTA la nota del RUP di autorizzazione alla modifica contrattuale per l'importo di euro 764,36 + iva;

VISTO l'art. 120, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2024, che consente di modificare il contratto senza necessità di una nuova procedura, in caso di sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previste nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi tecnici ed economici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi nonché un notevole incremento dei costi;

TENUTO CONTO che sussistono le condizioni previste dall'art. 120 del decreto legislativo 36/2024 comma 1 lettera b) punti 1 e 2;

VISTO l'art. 120, comma 1 lettera b) punti 1 e 2, comma 2 e comma 5 del d.lgs. 36/2024,

TENUTO CONTO che l'importo della modifica contrattuale non supera il 50 per cento del contratto originario ai sensi del comma 2 del citato art. 120;

TENUTO CONTO che si tratta di una modifica non sostanziale ossia che non altera la struttura del contratto ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla variazione contrattuale per consentire l'impiego del veicolo per le esigenze istituzionali;

VISTO che il valore della modifica dell'importo contrattuale, ammonta ad € 764,36 + IVA;

TENUTO CONTO che, come espresso nella nota di autorizzazione a firma del RUP, si ritiene congruo l'incremento del valore contrattuale;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO per che la spesa di € 764,36 oltre IVA di legge è imputabile nell'ambito degli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2024 sul capitolo 1671p.g.15;

VISTA la Legge di Bilancio "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" legge 30 dicembre 2023, n. 213;

#### DETERMINA

- a) di procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) punti 1 e 2, comma 2 e comma 5 del decreto legislativo 36/2024, alla variazione del contratto prot. 0206839.U del 14.05.2024 con la società Edino Bacecci SRL
- b) di imputare la spesa di € 764,36 oltre IVA di legge nell'ambito degli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2024 sul capitolo di bilancio 1671p.g.15;
- c) l'atto di modifica contrattuale sarà stipulato con scrittura privata in formato cartaceo.

Il Direttore Generale  
Antonio Bianco