



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/er

ATTO DI DETERMINAZIONE PER VARIANTE CONTRATTUALE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART 106, co. 1 lett C) D.lgs.50/2016 - CONTRATTO SIA 103.1.A.S.10/21 P – CUP J59D17000610006 – CIG 8440564DBF - AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE SVILUPPO E REINGEGNERIZZAZIONE DEI SOFTWARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ, GIURISDIZIONE CIVILE DI MERITO E BANCHE DATI DI GIURISPRUDENZA) MANUTENZIONE DEI RELATIVI SOFTWARE E SERVIZI CORRELATI” – lotto 2 – AQ CONSIP ID 1881

IL DIRETTORE GENERALE

ATTESO che il provvedimento prot. 29678.U del 12/10/2021 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto SIA 103.1.A.S.10/21P – lotto 2, stipulato con il RTI ALMAVIVA S.p.A. (mandataria) & CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR (mandante) & BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. (mandante) in data 30 agosto 2021, per l'importo complessivo di € 33.565.494,00, I.V.A. inclusa, di cui € 27.512.700,00 per il corrispettivo contrattuale, ed € 6.052.794,00 per IVA complessiva al 22%, e registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 28/10/2021 IPE 14226/21 sul capitolo 7503/8 sugli anni dal 2021 al 2026;

CONSIDERATO che in sede esecutiva di detto contratto, per mutate esigenze si è reso necessario prendere in considerazione alcuni fondamentali fattori;

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità per la rilevazione dei fabbisogni è stato condotto nel 2020 e che progressivamente ed imprevedibilmente sono aumentati negli anni i servizi rendendo il correlato capitolato tecnico di gara non commisurato, in termini quantitativi, ai cambiamenti apportati dall'entrata in vigore della cosiddetta riforma “Cartabia”;

CONSIDERATO che tali sopraggiunte evenienze in corso d'opera hanno comportato evidenti criticità a carico del fornitore palesate al momento del subentro nella conduzione del vecchio software denominato PCT ipotizzato a decorrere dal 11 luglio 2023;

TENUTO CONTO altresì che il fornitore, poco prima della suddetta scadenza ha presentato l'istanza con la richiesta di scorporo dal contratto della parte attinente la

conduzione dell'attuale sistema sia in termini manutentivi che evolutivi, manifestando difficoltà a subentrare nelle attività oggetto delle modifiche legislative suddette;

VALUTATO il concreto rischio, in caso di subentro al precedente fornitore su tutte le attività, di compromettere la continuità dei servizi del PCT;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto questa Amministrazione ha riscontrato la necessità di una variante in corso d'opera in diminuzione della fornitura per le attività e per gli importi meglio dettagliati nella relazione del RUP prot. 4373.ID del 14/07/2023;

RITENUTO opportuno dunque procedere alla diminuzione della fornitura per un importo complessivo pari ad € 6.545.971,00 (di cui € 5.365.550,00 per la fornitura ed € 1.180.421,00 per IVA al 22%);

CONSIDERATO che la diminuzione della fornitura non supera il limite del quinto d'obbligo del contratto menzionato per cui, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016, la Ditta fornitrice è obbligata ad assoggettarsi alla relativa richiesta di questa Amministrazione;

DISPONE

Doversi procedere con la variante in diminuzione in corso d'opera della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo per un importo pari ad € 6.545.971,00 (di cui € 5.365.550,00 per la fornitura ed € 1.180.421,00 per IVA al 22%) e delega il dr Angelo Cucinotta, dirigente informatico in servizio presso il CISIA di Palermo, già RUP della medesima procedura, alla sottoscrizione dell'addendum al contratto e all'adempimento di tutti gli atti conseguenti.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005