



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/RP/ga
CUP J56F19000200001

ATTO DI DETERMINA A CONTRARRE

Ripristino degli apparati UPS nr. 2 Sostituzione scheda By-pass e Caricabatterie del Datacenter di Roma Balduina

II DIRETTORE GENERALE

Considerato di dover migliorare i servizi, e favorire i compiti istituzionali che questa Direzione Generale assolve;

Considerata di dover garantire continuità nei servizi erogati dal data center nazionale di Roma Balduina, con il massimo grado di affidabilità e sicurezza dei dati;

Atteso che con provvedimento n. 14451.U del 14/04/2023 è stato approvato e reso esecutivo il contratto n. SIA 97.1A.EV.S.8/2023 stipulato con la società Minerva Engineering S.r.l. nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 36 del D.L.vo 50/16 e s.m.e i. con il ricorso alla Trattativa Diretta necessaria al ripristino degli apparati UPS nr. 2 e nr. 3 del Datacenter di Roma CED Balduina, per un importo pari ad € 44.975,00 al quale vanno aggiunti € 9.894,50 per IVA al 22%, pertanto l'ammontare complessivo risulta essere di € 54.869,50;

Vista la relazione prot. 3634.ID del 09/06/2023;

Ritenuto di dover garantire la regolare operatività di tutti i Gruppi Statici di Continuità asserviti al Datacenter di Roma Balduina a garanzia di funzionalità degli apparati in caso di fault dell'energia elettrica primaria;

Considerato che in sede esecutiva di detto contratto, per sopravvenute esigenze, questa Amministrazione ha riscontrato la necessità di un aumento della fornitura per procedere ad un ulteriore upgrade di specifici sistemi ubicati presso la sala server nazionali, Balduina come meglio descritto nella relazione su indicata;

Vista la proposta di Aumento del V contrattuale a firma del RUP del 15/06/2023 n. 3740.ID;

Considerato che l'aumento dell'ulteriore fornitura non supera il limite del quinto del contratto menzionato per cui, ai sensi dell'art. 11 R. D. 18/11/1923 n. 2240 e ai sensi dell'art. 116 comma 12 D.lgs 50/2016, la Ditta fornitrice è obbligata ad assoggettarsi alla relativa richiesta di questa Amministrazione;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento della fornitura nei limiti del V d'obbligo per un importo pari ad 5.687,64 Iva inclusa (di cui € 4.662,00 per il corrispettivo ed € 1.025,64 per IVA al 22%);

Vista pertanto l'urgenza di far partire le attività, senza ulteriori dispendi di risorse e tempi, sì da garantire il raggiungimento dell'obiettivo e la totale buona riuscita dell'esigenza sopra descritta;

Verificato che al momento non è attiva alcuna Convenzione CONSIP per l'acquisto di dispositivi compatibili con quello di cui alla presente procedura di approvvigionamento;

Appurato che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente contratto si è valutata l'assenza di rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 co. 3 bis, del d.lgs 81/2008, si conviene che non è necessario proceder alla redazione DUVRI;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 7503 pg 16 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame;

Visto il CUP J56F19000200001 per la linea di progetto "impiantistica sale server adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza Sale Server, CED, Locali tecnici";

DISPONE

Doversi procedere con l'ampliamento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo per un importo pari ad € 5.687,64 Iva inclusa (di cui € 4.662,00 per il corrispettivo ed € 1.025,64 per IVA al 22%) e delega il dr Alessandro Parisi, dirigente informatico in servizio presso la DGSIA, già RUP della medesima procedura, alla sottoscrizione dell'aumento del quinto della fornitura e all'adempimento di tutti gli atti conseguenti.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005