



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le
politiche di coesione*

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

UIX/PR/fq

CUP J51C1700050001
CIG 7348008805

**ATTO DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE DIMINUZIONE V DEL CONTRATTO SIA 106.12.C.EV.29.19A
AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO
TELEMATICO DEL PROCESSO PENALE E PER LA MANUTENZIONE E DIFFUSIONE DEGLI ATTUALI
SISTEMI DELL'AREA PENALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E SERVIZI CORRELATI – LOTTO 3 –**

IL DIRETTORE GENERALE

ATTESO che con provvedimento n. 144 del 05/11/2019 è stato approvato e reso esecutivo il contratto SIA 106.12.C.EV.29.19A, stipulato con il RTI NTT Data Italia S.p.A. (mandataria), ATOS Italia Sp.A. (mandante), LUTECH S.p.A. (mandante), avente ad oggetto l'affidamento dello sviluppo del sistema informativo unitario telematico del processo penale e per la manutenzione e diffusione degli attuali sistemi dell'area penale del ministero della giustizia e servizi correlati – lotto 3 – ai sensi dell'art. art 162 c-1- lett b) 50/2016, per un importo complessivo massimo di € 12.398.079,20 I.V.A compresa (di cui € 10.162.360,00 per la fornitura ed € 2.235.719,20 per IVA al 22%);

ATTESO che con detto provvedimento è stata impegnata la somma di € 22.623.924,01 sul capitolo di spesa 7203 piano gestionale 8 anno IPE 13170;

CONSIDERATO che in sede esecutiva di detto contratto è sorta l'esigenza di un aumento della fornitura - come descritto nella relazione del RUP del 31/01/2024, Id 813- in quanto, è imminente l'esaurimento della capienza contrattuale del lotto in oggetto con la conseguenza che le attività di dematerializzazione "TIAP" vengano interrotte;

CONSIDERATO che ancora non si è proceduto all'aggiudicazione della procedura di affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari penali, suddivisa in cinque lotti territoriali aventi copertura nazionale che consentirà una omogenea attività di dematerializzazione dei fascicoli penali, e che consentendo una ottimizzazione delle attività attualmente erogate nell'ambito del servizio di strutturazione banche dati in competenza al contratto in oggetto;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'avvio del citato affidamento ed in considerazione dell'imminente esaurimento della capienza contrattuale del lotto in oggetto, di procedere ad un aumento della fornitura del contratto, con l'obiettivo di garantire la piena continuità operativa nell'ambito delle attività di dematerializzazione "TIAP" per il presente lotto;

VISTA la proposta di aumento della fornitura nei limiti del V contrattuale a firma del RUP del 31/01/2024 Id 813;

RITENUTO opportuno procedere all'aumento della fornitura per un importo pari ad € 1.400.000,00 Iva compresa (di cui € 1.147.540,98 per il corrispettivo ed € 252.459,02 per IVA al 22%);

CONSIDERATO che l'aumento delle prestazioni non supera il limite del quinto del contratto menzionato per cui, ai sensi dell'art. 116 comma 12 D.lgs 50/2016, la Ditta fornitrice è obbligata ad assoggettarsi alla relativa richiesta di questa Amministrazione;

D ETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate:

- di procedere all'aumento delle prestazioni di cui al contratto SIA 106.12.C.EV.29.19A, stipulato con il RTI NTT Data Italia S.p.A. (mandataria), ATOS Italia Sp.A. (mandante), LUTECH S.p.A. (mandante), avente ad oggetto l'affidamento dello sviluppo del sistema informativo unitario telematico del processo penale e per la manutenzione e diffusione degli attuali sistemi dell'area penale del ministero della giustizia e servizi correlati – lotto 3, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, per un importo pari ad € 1.400.000,00 Iva compresa (di cui € 1.147.540,98 per il corrispettivo ed € 252.459,02 per IVA al 22%);

- di delegare l'Ing. Aurora Garofalo, dirigente in servizio presso la DGSIA, già RUP della medesima procedura, all'invio dell'atto di sottomissione con cui l'affidataria dei servizi accetta senza riserva alcuna la variazione in aumento nonché all'adempimento di tutti gli atti conseguenti;

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe ai sensi del D. Lgs.
n. 82/2005