



D.D. n. 297

*Ministero della Giustizia*  
*Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie*

IL DIRETTORE GENERALE

IIMB

**OGGETTO: Convenzione Ministero della Giustizia-Comune di Venezia.**

**VISTA** la Convenzione Finanziaria tra Ministero della Giustizia e Comune di Venezia sottoscritta digitalmente in data 05.04.2022, avente ad oggetto l'accordo, ai sensi dell'art.5, comma 6 del D.lgs.50/16 per la realizzazione dell'intervento "RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE";

**CONSIDERATO che**, detto intervento è compreso negli interventi di cui alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 per l'importo complessivo di € 30.000.000,00 (di cui € 29.999.978,51 a valere sulle risorse del PNRR ed € 21,49 a valere su risorse proprie del Ministero della Giustizia);

**TENUTO CONTO che**, la predetta Convenzione è stata registrata sia dall'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 01/06/2022 che dalla Corte dei Conti in data 10.06.2022;

**VISTO** il cronoprogramma degli interventi trasmesso dal Comune di Venezia;

**VISTO** il CUP-Codice Univoco di Progetto-nr. F74E21000250001-relativo alla realizzazione dell'intervento anzidetto;

**CONSIDERATO CHE**, l'art. 26, comma 2 e 3 del D.L. 50/2022 del 17 maggio 2022, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, ha disposto l'obbligo, in capo alle regioni, di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso, statuendo altresì che, nelle more della determinazione dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, incrementino fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;

**RILEVATO CHE** il quadro economico allegato alla succitata Convenzione prevedeva un importo complessivo dell'intervento pari a € 30.000.000,00, rispettivamente ripartiti in € 22.000.000,00 per lavori e 8.000.000,00 per somme a disposizione, così quantificato alla luce dell'applicazione del Prezzario redatto dal Comune di Venezia e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018, cui espressamente demandava, in ragione della specificità della realtà veneziana, la delibera di Giunta regionale del Veneto n. 1543 del 25/9/2017;

**RILEVATO CHE**, alla luce della normativa sopravvenuta, nel corso della redazione del progetto definitivo dell'intervento, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico-economica, si è reso necessario adeguare il quadro economico originariamente parametrato sul prezziario comunale 2018 applicando, nella redazione del computo metrico estimativo, in ottemperanza all'articolo 26, comma 3, del D.L. 50/2022, l'incremento del 20% sul prezziario medesimo;

**CHE**, conseguentemente l'importo finale dell'intervento è asceso a complessivi € 40.000.000,00 (di cui € 30.000.000,00 per lavori ed € 10.000.000,00 per somme a disposizione);

**VISTO CHE**, con Decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022 la richiesta di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26 comma 7-bis del c.d. Decreto Aiuti presentata dall'Unità di Missione del Ministero della Giustizia per conto del Comune di Venezia, per l'intervento "Restauro e Risanamento Statico del complesso ex Manifattura Tabacchi e Ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia -III LOTTO FUNZIONALE" è stata accolta con l'assegnazione di € 4.730.000,00;

**RILEVATO CHE**, detto importo copre soltanto parzialmente l'incremento dei costi dell'intervento in parola, il cui nuovo quadro economico ammonta a complessivi € 40.000.000,00, lasciando scoperto il residuo importo di € 5.270.000,00;

**CONSIDERATO CHE**, il Ministero della Giustizia intende, pertanto, assicurare la restante copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 5.270.000,00, mediante fondi propri, per garantire l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi ed il rispetto dei Milestone & Target di cui al PNRR e raggiungere quindi la quota di complessivi € 40.000.000,00;

**VISTO** l'atto aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 03/04/2023 con il quale il Ministero della Giustizia intende, pertanto, assicurare la restante copertura finanziaria dell'intervento, pari a € 5.270.021,49, mediante fondi propri, per garantire l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi ed il rispetto dei *Milestone & Target* di cui al PNRR e raggiungere quindi la quota di complessivi € 40.000.000,00, a valere sui fondi del capitolo 7200 pg 7(?):

#### **DISPONE**

E' approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo stipulato in data 03/04/2023 tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Venezia per la realizzazione dell'intervento citato nella parte narrativa;

E' nominato responsabile del procedimento, di tutta la fase istruttoria, ai sensi della legge n. 241/1990, il funzionario contabile Maria Barile, in servizio presso questa Direzione Generale, che si occuperà, con esclusione del potere di adozione del provvedimento finale, della fase di valutazione dello stanziamento di bilancio e dell'iter del pagamento (per il quale occorre successivamente vagliare il cronoprogramma, le comunicazioni dell'Agenzia, i rilievi del M.E.F. etc.), avvalendosi delle valutazioni tecniche dell'arch. Gianmarco Mattei;

E' assunto l'impegno di spesa per un importo complessivo di € 5.270.021,49 (iva inclusa) con imputazione sulla disponibilità di bilancio del capitolo 7200 pg 7 "Missione 006 -Giustizia- Programma 002-Azione 006" del "Centro di Responsabilità Amministrativa-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi"- esercizio finanziario 2023.

Il versamento delle somme su indicate avverrà mediante emissione di ordini di pagamento su impegno in favore del Comune di Venezia mediante accreditamento della somma sul Conto di Tesoreria c/o Banca d'Italia n. IT-79-G-01000-03245-224300061958 intestato al Comune di Venezia.

ALLEGATI:  
-ATTO AGGIUNTIVO;  
-SCHEDA CUP

IL DIRETTORE GENERALE  
**Massimo Orlando**

Referente: dott.ssa Maria Barile([maria.barile@giustizia.it](mailto:maria.barile@giustizia.it))

## **PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 3**

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016, TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL COMUNE DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE", COMPRESO NEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA MISSIONE 2, COMPONENTE 3, 1.2 - "Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice" DEL PNRR**

**CUP (<sup>1</sup>): F74E21000250001**

### **TRA**

Il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 97591110586), avente sede legale in Roma, Via Arenula, n. 70, rappresentato dal Dott. Massimo Orlando, Direttore generale dei beni, servizi e delle tecnologie del Ministero della giustizia (di seguito "Amministrazione titolare di interventi PNRR")

### **E**

il **COMUNE DI VENEZIA** (C.F. 00339370272) rappresentato dal Direttore dell'Area lavori Pubblici Mobilità e Trasporti ing. Simone Agrondi (di seguito "Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR")

di seguito indicate anche come "**Parti**"

### **PREMESSO**

- **CHE**, in data 04/04/2022, tra le Parti è stata sottoscritta la Convenzione finanziaria avente ad oggetto l'Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dell'intervento "RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE", compreso negli interventi di cui alla Missione 2,

<sup>1</sup> Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal fine dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e solo a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dal citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dalla legge del 14 settembre 2020, n. 228, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

Componente 3, 1.2 “Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice” del PNRR, per l’importo complessivo di progetto di € 30.000.000,00, di cui € 29.999.978,51 a valere sulle risorse del PNRR ed € 21,49 a valere su risorse proprie del Ministero della Giustizia;

- **CHE** la predetta Convenzione Finanziaria (nel prosieguo denominata semplicemente Convenzione) è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 10/06/2022 al n. 1582 e dall’UCB in data 01/06/2022 al n. 10671;
- **CHE** con decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, sono state introdotte «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*»;
- **CHE** con il successivo decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 sono state introdotte «*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*»;
- **CHE** con il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, sono state introdotte ulteriori “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*”;
- **CHE**, in particolare, l’art. 26, comma 2 e 3 del citato D.L. 50/2022, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, ha disposto l’obbligo, in capo alle regioni, di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso, statuendo altresì che, nelle more della determinazione dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, incrementino fino al 20 per cento le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;
- **CHE** il quadro economico allegato alla succitata Convenzione prevedeva un importo complessivo dell’intervento pari a € 30.000.000,00, rispettivamente ripartiti in € 22.000.000,00 per lavori e 8.000.000,00 per somme a disposizione, così quantificato alla luce dell’applicazione del Prezzario redatto dal Comune di Venezia e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018, cui espressamente demandava, in ragione della specificità della realtà veneziana, la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1543 del 25/9/2017;
- **CHE** alla luce della normativa sopravvenuta innanzi richiamata, nel corso della redazione del progetto definitivo dell’intervento, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica, si è reso necessario adeguare il quadro economico originariamente parametrato sul Prezzario comunale 2018 applicando, nella redazione del computo metrico estimativo, in ottemperanza all’articolo 26, comma 3, del D.L. 50/2022, l’incremento del 20% sul prezzario medesimo;
- **CHE** conseguentemente l’importo finale dell’intervento è asceso a complessivi € 40.000.000,00 (diconsi quarantamila/00), di cui € 30.000.000,00 per lavori ed € 10.000.000,00 per somme a disposizione;
- **CHE**, stante la necessità di reperire i fondi necessari ad assicurare la copertura dei maggiori costi per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, il Comune di Venezia, in data

05.10.2022 ha avanzato, per il tramite della Unità di Missione del Ministero della Giustizia, apposita istanza di ammissione al *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26 comma 7-bis* del c.d. *Decreto Aiuti*, per un importo ammissibile pari al 20% dell'importo lavori risultante dal Quadro Economico approvato (€ 30.000.000,00), corrispondente pertanto a € **4.730.000,00**;

- **CHE** con Decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022 la richiesta di accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26 comma 7-bis* del c.d. *Decreto Aiuti* presentata, per conto del Comune di Venezia, per l'intervento **“RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE** è stata accolta con **l'assegnazione di € 4.730.000,00**;
- **CHE detto importo** copre solo parzialmente l'incremento dei costi dell'intervento in parola, il cui nuovo quadro economico ammonta a complessivi € 40.000.000,00, lasciando scoperto il residuo importo di € **5.270.000,00**;
- **CHE il Ministero della Giustizia intende, pertanto**, assicurare la restante copertura finanziaria dell'intervento, pari a € **5.270.000,00**, mediante fondi propri del Ministero della Giustizia, per garantire l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi ed il rispetto delle *Milestone&Target* di cui al PNRR e raggiungere quindi la quota di complessivi € 40.000.000,00;

---

**Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue**

#### **Articolo 1 – NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO E NUOVO CRONOPROGRAMMA DELLE VARIE FASI DI ATTUAZIONE** *(Premesse e allegati)*

Le Parti, a parziale modifica ed integrazione dell'articolo 1 della Convenzione, danno atto che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, 7 e 7bis del D.L. 50/2022 e del conseguente aggiornamento dei prezziari utilizzati per l'affidamento dell'intervento, il Quadro Economico dell'opera allegato sub 3 alla Convenzione deve intendersi integralmente sostituito dal Nuovo Quadro Economico allegato sub 1 al presente Atto Aggiuntivo.

Le Parti altresì concordano che il Cronoprogramma delle varie fasi di attuazione dell'intervento allegato sub 3 alla Convenzione deve intendersi integralmente sostituito dal Nuovo Cronoprogramma delle fasi di attuazione dell'intervento allegato sub 2 al presente Atto Aggiuntivo

#### **Articolo 2 – COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO**

Le Parti, dato che il Nuovo Quadro Economico dell'intervento, di cui all'allegato 1 al presente Atto Aggiuntivo, ammonta a complessivi € 40.000.000,00, convengono che, a parziale modifica ed integrazione dell'articolo 4 della Convenzione:

- **L'Amministrazione titolare dell'intervento PNRR (Ministero della Giustizia)** assicura la copertura finanziaria dell'intervento **“RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE”** per la

complessiva somma di € 35.270.000,00, di cui € 29.999.978,51 a valere su risorse PNRR e la restante parte (pari ad € 5.270.021,49) a valere su risorse proprie del Ministero della Giustizia;

- L'Amministrazione attuatrice dell'intervento PNRR (Comune di Venezia) assicura la copertura finanziaria dell'intervento **“RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE”** per la somma complessiva di € 4.730.000,00 giusta ammissione al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26 comma 7-bis* del c.d. *Decreto Aiuti* secondo quanto attribuito con Decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022;

### **Articolo 3 - REALIZZAZIONE OPERATIVA DELL'INTERVENTO** ***(Compiti in capo all'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR)***

Le Parti, a parziale modifica ed integrazione dell'articolo 5 della Convenzione, concordano che, con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, l'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR si obbliga a:

garantire la realizzazione operativa della linea di investimento 1.2 “Efficientamento degli uffici giudiziari” relativamente all'intervento **“RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE”** per un importo complessivo di € 40.000.000,00, nonché il raggiungimento dei *Milestone* e *Target* riferiti alla Linea di investimento di competenza, come individuati con nota prot. DOG n. 0113998.U del 28/05/2021;

### **Articolo 4** ***(Rinvio)***

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto Aggiuntivo si applicano e restano valide, efficaci e vincolanti le disposizioni contenute nella Convenzione originaria indicata in premessa, a cui le Parti rinviando integralmente ed espressamente.

### **Articolo 5** ***(Allegati)***

Sono allegati al presente Atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) il NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO **“RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE”**
- 2) il NUOVO CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO **“RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA – III LOTTO FUNZIONALE”**



Per l'Amministrazione titolare di linea di  
intervento PNRR

*Dott. Massimo Orlando*

Per l'Amministrazione attuatrice di linea di  
intervento PNRR

*Ing. Simone Agrondi*

*\* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



# Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 08/05/2023 alle 11:22:52 UTC.

Verifica effettuata alla data 08/05/2023 alle 11:18:45 UTC.


## 1. File esaminato:

**"230227\_\_c.pnrrcomuneveneziasaddendum\_def.pdf.p7m (5).p7m"**

Il file 230227\_\_c.pnrrcomuneveneziasaddendum\_def.pdf.p7m (5).p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: **04f5e7b516b33796852ee0ac57857728bd5292170dc3c9fd3732817c0ca4e5c5**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**

## 1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) ORLANDO MASSIMO	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA	

### 1.1.1 Firma n° 1 - ORLANDO MASSIMO

**La firma è integra e valida**

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **ORLANDO MASSIMO**, C.F./P.IVA **TINIT-RLNMSM64E27D044J**, nazione **IT**, in data **03/04/2023 alle 15:31:26**.

### Dettagli Certificato

- Common Name: **ORLANDO MASSIMO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-RLNMSM64E27D044J**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **709522**
- Rilasciato da: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.14.1.1.30, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **08/09/2021 alle 12:19:35** al **08/09/2024 alle 02:00:00**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OSCP: Verifica online effettuata in data **08/05/2023 alle 14:12:59**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.1\]](#))

✔ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

## 1.A Appendice

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### 1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **InfoCamere S.C.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1**
- Rilasciato da: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **2.5.29.32.0**
- Validità: dal **04/12/2019 alle 10:49:37** al **04/12/2035 alle 11:49:37**

## 2. File esaminato:

**"230227\_\_c-1.pnrrcomuneveneziasaddendum\_def.pdf.p7m .p7m"**

Il file 230227\_\_c-1.pnrrcomuneveneziasaddendum\_def.pdf.p7m .p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: **ab46c06e63084e2fdf46dcf7b484c8978d1afb254d1eccc9d692fca6ac78e33d**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**

### 2.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) AGRONDI SIMONE	InfoCert Firma Qualificata 2	✔

## 2.1.1 Firma n° 1 - AGRONDI SIMONE

### La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **Simone Agrondi**, C.F./P.IVA **TINIT-GRNSMN74C23G224C**, nazione **IT**, in data **30/03/2023** alle **14:42:37**.

### Dettagli Certificato

- Common Name: **Simone Agrondi**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-GRNSMN74C23G224C**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **23467182**
- Rilasciato da: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.36.1.1.22, 1.3.76.24.1.1.2, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **19/11/2021** alle **12:26:33** al **02/12/2024** alle **01:00:00**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **08/05/2023** alle **13:30:00**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[2.A.1.1\]](#))

### ✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

## 2.A Appendice

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### 2.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **07945211006**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **INFOCERT SPA**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1**
- Rilasciato da: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **2.5.29.32.0**
- Validità: dal **19/04/2013** alle **16:26:15** al **19/04/2029** alle **17:26:15**

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>	<b>F74E21000250001</b>
<b>--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--</b>	
Localizzazione	Comune di VENEZIA (VE)
Descrizione sintetica del progetto	CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA EX MANIFATTURA TABACCHI*FONDAMENTA FABBRICA DEI TABACCHI 424 (SANTA CROCE)*RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI - III° LOTTO FUNZIONALE
Anno di decisione	2021
Nome infrastruttura interessata dal progetto	CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA EX MANIFATTURA TABACCHI
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI - III° LOTTO FUNZIONALE
Strumento di programmazione	ALTRO
Descrizione del tipo di strumento di programmazione	Programma Triennale OO.PP.
Legge Obiettivo	N
Codifica Locale	14951
Indirizzo o Area geografica di riferimento	FONDAMENTA FABBRICA DEI TABACCHI 424 (SANTA CROCE)
Tematica PNRR	M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - 1.2: Efficientamento degli edifici giudiziari
<b>--CARATTERISTICHE DEL CUP--</b>	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Collegato
Cup Master	F68I02000080001
Ragioni del collegamento	CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA EX MANIFATTURA TABACCHI
Stato	Attivo
<b>--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--</b>	
Soggetto Richiedente	COMUNE DI VENEZIA - VE -
Concentratore	N
Soggetto Titolare	COMUNE DI VENEZIA - VE -
Categoria Soggetto Titolare	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
Unità Organizzativa	SERVIZIO CICLO DI VITA OPERE
<b>--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--</b>	

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	
Tipologia	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI	
Sottosettore	GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE	
Categoria	PRETURE E TRIBUNALI	
<b>--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--</b>		
Sponsorizzazione	NO	
Finanza di progetto	NO	
Costo totale del progetto (in euro)	30.000.000,00	
Importo in lettere in euro	trentamiloni	
Tipologia copertura finanziaria	COMUNITARIA	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	30.000.000,00	
Importo in lettere in euro	trentamiloni	
<b>--ALTRI DATI--</b>		
Data generazione completo	15/04/2021	
Data ultima modifica utente	30/03/2022	
<b>--Informazioni relative ai CUP attivi o chiusi collegati tramite Master--</b>		
N. dei CUP collegati (compreso il CUP Master)	5	
Costo programmato del complesso dei CUP collegati (compreso il CUP Master) (in euro)	47.985.858,00	
Importo del finanziamento pubblico del complesso dei CUP collegati (compreso il CUP Master) (in euro)	47.985.858,00	
<b>--INDICATORI--</b>		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172