UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Ministero della Giustizia
Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione Generale per i servizi applicativi

DIT.UIII/SM/SP
Determina a contrarre variante temporale contratto esecutivo
SIA.118.2A.EV.S.02/2024.P - CIG A05BC26EBD
CUP J51C24000130006 (POC) - CUP J56G24000310006 (PNRR)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche' e successive modificazioni e Integrazioni e, in particolare, l'art. 16, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante 'Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59';
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 'Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche';
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78 'Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84', che sostituisce l'art. 5 bis DPCM 15 giugno 2015, n. 84 con il seguente: Art. 5-bis Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia;
VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2024, recante 'Organizzazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, di cui all'articolo 5-bis del DPCM 15 giugno 2015, n. 84';
VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2025, recante 'Modifiche al DM 18 settembre 2024 di organizzazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia di cui all'articolo 5-bis del DPCM 15 giugno 2015, n. 84';
VISTO il D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i., recante 'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico';

VISTO il DM 30 maggio 2025 recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 ottobre 2022, relativamente all'individuazione delle competenze per la realizzazione delle misure PNRR nel settore giustizia;
VISTO il contratto esecutivo SIA.118.2A.EV.S.02/2024.P - CIG A05BC26EBD – CUP J51C24000130006 (POC) / J56G24000310006 (PNRR), stipulato con il RTI costituito dalle società: Accenture S.p.A., CF/PI 13454210157 (mandataria); Accenture Technology Solutions S.r.l. a Socio unico, Avanade Italy S.r.l., Engineering D.Hub S.p.A., Cybertech S.r.l., EY Advisory S.p.A., BeSharp S.p.A., Cloudmind S.p.A. (già Cloudtec S.r.l.), InfoCert S.p.A. (mandanti); sottoscritto in data 3 giugno 2024, in adesione all'Accordo quadro (AQ) 'Servizi applicativi in ottica cloud e per l'affidamento di servizi demand e di PMO per le pubbliche amministrazioni', ed. 2 - lotto 1, al fine di acquistare servizi funzionali all'evoluzione del progetto 'Tribunale OnLine', per un importo pari ad € 4.048.122,00 oltre IVA, finanziato con i fondi a valere sull'Asse 1 - Azione 1.2.2 del Programma operativo complementare (POC) al PON 'Governance e Capacità istituzionale' 2014 - 2020;
VISTA la variante contrattuale in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 50/2016, al contratto SIA.118.2A.EV.S.02/2024.P - CIG A05BC26EBD, per l'importo di € 1.197.888,00 oltre IVA, approvata e resa esecutiva con provvedimento prot. n. 40540.U del 26/10/2024, finanziato con fondi nazionali, avente ad oggetto servizi funzionali all'evoluzione del progetto 'Tribunale Online 2.0';
VISTA l'ulteriore variante contrattuale in aumento, con la sottoscrizione dell'Addendum al contratto esecutivo ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b), avente ad oggetto l'attivazione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software e Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) finalizzati all'erogazione di un caso d'uso sperimentale per l'IT Wallet, con particolare riferimento ai certificati e ai provvedimenti del Giudice Tutelare rilasciati attraverso il sistema del Tribunale OnLine, per un importo pari ad € 826.020,00 oltre IVA, approvato e reso esecutivo con provvedimento prot. n. 3435 del 29/10/2025, finanziata con i fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M1C1 - 1.3.1;
VISTO l'atto di sostituzione RUP prot. n. 3435.I del 29/10/2025, con il quale è stata nominata RUP l'ing. Ida Simona Citrigno, Dirigente in servizio presso questa Direzione generale, Ufficio I - Sistemi applicativi per la giurisdizione territoriale digitale civile e la giurisdizione di legittimità;
VISTA la relazione tecnica prot. n. 4809.I del 03/06/2026 e il successivo nulla osta a procedere, prot. n. 4869.I del 5/6/2026, all'estensione temporale di quattro mesi senza oneri aggiuntivi del contratto citato;
VISTO l'atto di determina alla variante contrattuale prot. n. 4902.I dell'8/6/2026;
VISTO l'Addendum al contratto esecutivo, prot. n. 20969.E del 12/6/2026;
VISTO l'atto di approvazione della variante temporale del contratto esecutivo, sottoscritto dal DG per i Servizi applicativi (trasmesso con nota prot. n. 5291.I del 7/6/2026), per effetto del quale la scadenza contrattuale dello stesso è stata portata al 31/10/2026;
PRESO ATTO che il contratto in essere risulta pertanto prossimo alla scadenza e che allo stato alcune attività, come dettagliate nella relazione tecnica sopra citata, rientranti nel perimetro contrattuale risultano ancora in fase di esecuzione e collaudo;
CONSIDERATO che l'interruzione delle stesse determinerebbe un pregiudizio per l'Amministrazione, in termini di continuità operativa e completamento funzionale dei servizi digitali erogati;
VISTA la relazione tecnica prot. n. 8189.I del 30/9/2026, con la quale si chiede ulteriore proroga della scadenza contrattuale per ulteriori due mesi (fino al 31/12/2026), senza oneri per l'Amministrazione, trasmessa per autorizzazione alla Direzione Generale per i servizi applicativi, e autorizzata con nota prot. n. 8639.I del 14/10/2026;
CONSIDERATO che la proroga richiesta è strettamente limitata al tempo necessario al completamento delle attività già previste contrattualmente, senza modifica delle condizioni economiche né riconoscimento di ulteriori corrispettivi;

RILEVATO che l'intero importo contrattuale risulta già impegnato e che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016;
VISTO l'art. 4 'Efficacia e durata' del contratto esecutivo n. SIA 118.2A.EV.S.02/2024.P - CIG A05BC26EBD;
RITENUTO di dover procedere alla modifica della durata del contratto esecutivo SIA.118.2A.EV.S.02/2024.P - CIG A05BC26EBD - CUP J51C24000130006 (POC) / J56G24000310006 (PNRR), stipulato con la società Accenture S.p.A. (in RTI), di ulteriori due mesi;
CONSIDERATE le competenze della Direzione Generale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2024, n. 78, recante 'Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84', nonché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia del 18 settembre 2024, come modificato dal decreto ministeriale del 28 aprile 2025;
VISTA la nota prot. Gab n. 16911.U del 5/5/2025, con la quale si comunica che con Dpcm 18/2/2025 il dott. Paolo Abbritti è stato nominato Direttore generale per i servizi applicativi del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, ed è stato immesso nell'esercizio delle funzioni in data 25 febbraio 2025;
VISTI:

- D.lgs n. 82/2005;
- Determina AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 (riguardante sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture);
- Art. 26 della L. n. 488/1999;
- L. 136/2010 e s.m.i, circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- D.lgs n. 165/2001
- D.lgs n. 50/2016, 'Codice dei contratti pubblici';
- D.lgs n. 36/2023, Nuovo 'Codice dei contratti pubblici' (entrato in vigore l'1/4/2023;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,

di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, alla modifica, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, della durata contrattuale per ulteriori due mesi, con scadenza fissata al 31/12/2026,

del contratto esecutivo n. SIA 118.2A.EV.S.02/2024.P - CIG A05BC26EBD – CUP J51C24000130006 (POC) / J56G24000310006 (PNRR), stipulato con il RTI composto dalle società: Accenture S.p.A., CF/PI 13454210157 (mandataria); e Accenture Technology Solutions S.r.l. a Socio unico, Avanade Italy S.r.l., Engineering D.Hub S.p.A, Cybertech S.r.l., Ey Advisory S.p.A., BeSharp S.p.A., Cloudmind S.p.A. (già Cloudtec S.r.l.), InfoCert S.p.A. (mandanti); sottoscritto in data 3 giugno 2024 in adesione all'AQ 'Servizi applicativi in ottica cloud e per l'affidamento di servizi demand e di PMO per le pubbliche amministrazioni', ed. 2 - lotto 1, avente ad oggetto l'affidamento di servizi per la 'digitalizzazione della giustizia per i servizi rivolti ai cittadini'.

Il Direttore Generale
Paolo Abbritti

(Documento firmato digitalmente
ABBRITTI PAOLO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
22.10.2026 08:07:14
GMT+02:00

ai sensi del D.lgs n. 82/2005)