CRONOPROGRAMMA LAVORI

CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA SOMMOSSA DEL 9 MARZO 2020

Data Perizia Giustificativa: 14 aprile 2020

ANNO 2020

LAVORAZIONI	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3
SEZIONE 3A					
CANTIERAMENTO					
RASCHIATURA					
RASATURA					
TRATTAMENTI E TINTEGGIATURA					
VERNICIATURA OPERE IN FERRO					
RIFACIMENTO DOCCIE					
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO					
PRIMER + TESSUTO					
PRIMO PASSAGGIO					
SECONDO PASSAGGIO					
RIMESSA A DIMORA CALORIFERI					
RIMESSA A DIMORA CALORIFERI					
SEZIONE 3B					
CANTIERAMENTO					
RASCHIATURA					
RASATURA					
TRATTAMENTI E TINTEGGIATURA					
VERNICIATURA OPERE IN FERRO					
SCALA SEZIONI					
SCALA SEZIONI					
SEZIONE 4A					
CANTIERAMENTO					
RASCHIATURA					
RASATURA					
TRATTAMENTI E TINTEGGIATURA					
VERNICIATURA OPERE IN FERRO					
SEZIONE 4B					
CANTIERAMENTO					
RASCHIATURA					
RASATURA					
TRATTAMENTI E TINTEGGIATURA					
VERNICIATURA OPERE IN FERRO					
SEZIONE 2A					
CANTIERAMENTO					
RASCHIATURA					
RASATURA					
TRATTAMENTI E TINTEGGIATURA					
VERNICIATURA OPERE IN FERRO					
SEZIONE 2B					
CANTIERAMENTO					
RASCHIATURA					
RASATURA					
TRATTAMENTI E TINTEGGIATURA					
VERNICIATURA OPERE IN FERRO					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.ING. RAFFAELLA MELCHIONNA