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Progetti mappati nel Piano eGov2012

3
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= Notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali

= Rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul
territorio dove gli utenti possono richiedere i certificati

= Trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure
della Repubblica

= Registrazione telematica degli atti giudiziari civili

= Accesso pubblico via rete alle sentenze e ai dati dei procedimenti, in
attuazione del Codice dell/Amministrazione Digitale

= Razionalizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT,
dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia
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Attivita realizzate

= Notifiche telematiche, progetto attivo presso Tribunale di Milano; in fase
di start-up presso Tribunali di Roma e di Venezia

= Studio relativo all’architettura ed al modello di erogazione del servizio di
rilascio telematico dei certificati giudiziari tramite PEC e cooperazione
applicativa SPC

= Accesso degli avvocati e dei cittadini ai dati dei procedimenti che i
riguardano con possibilita di procedere alla pre-iscrizione dei ricorsi
accedendo al sistema informatico dei Giudici di Pace

= Attivazione della infrastruttura a chiave pubblica (public key infrastructure)
ed active directory nazionale della giustizia e migrazione su tale
infrastruttura di circa 2.500 utenti

= Distribuzione di 15.000 carte multiservizi ai dipendenti della Giustizia
delle sedi del sud Italia
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Linee di sviluppo: Nuovi Progetti

Progetto

Descrizione

Miglioramento dei servizi dei
tribunali

Attuazione di interventi puntuali per valutare sul campo criticita e benefici e
realizzare soluzioni che possano essere estese alle diverse realta del settore
della giustizia secondo la logica del riuso

Dematerializzazione degli atti
processuali

Progressiva adozione, presso tutti gli uffici giudiziari ,di sistemi per la
dematerializzazione degli atti processuali sia in ambito civile che penale.
Introduzione di strumenti che agevolino il lavoro di magistrati ed avvocati
nell’esame degli atti.

Servizi ai cittadini

Diffusione di servizi online ai cittadini dotati di carte per I'accesso ai servizi
in rete quali CIE, CNS, Modello AT elettronico, ecc.

Pagamenti on line

Pagamento telematico da parte degli avvocati dei diritti e contributi previsti
per legge a diverso titolo
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Sintesi stato avanzamento 1/2

Progetto

Stato

Stato avanzamento
lavori

Notificazioni telematiche

Notificazioni telematiche relative
al processo civile presso il
Tribunale di Milano, Deposito
telematico a valore legale per il
procedimento di ingiunzione a

0% 20% 40% 60% 80% 100% | Bergamo, Brescia, Catania,
Genova, Busto Arsizio, Como,
Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia,
Sondrio, Varese, Vigevano,
Voghera, Napoli e Padova
. . . . Realizzato in alcuni tribunali, in
Rilascio telematico di EEE—— | < e .
certificati eiudiziari ' ' ' ! corso di diffusione su tutto il
0% 20% 40% 60% 80% 100% . .
g territorio
.. . Realizzazioni pilota, in corso
Trasmissione telematica ﬁ l | I'integrazione con il sistema
delle notizie di reato k2 2k 2k 2k ek 100% &

documentale
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Sintesi stato avanzamento 2/2

Stato avanzamento

Progetto Stato .
lavori
Registrazione telematica
T, M | | | | Progetto preliminare
degli atti giudiziari civili . . ‘ ‘ ‘ ‘ g P
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Accesso di avvocati ai dati dei
. . rocedimenti civili. Accesso di
Accesso pubblico via rete EEEeE——— ! ! | P e e eas
' ' ' ' ' ' avvocati agli atti e alle sentenze,
alle sentenze 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5. . R
per gli uffici dove é attivo il
processo telematico
Acquisizione del sistema di
o o . | | . o
Razionalizzazione ——— | ! gestione documentale, sviluppo
infrastrutture ICT 0% 20% 40% 60% 80% 100% | del nuovo processo civile

telematico
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* Sintesi stato avanzamento nuovi progetti

Stato avanzamento

Progetto Stato .
lavori

Attivita in corso con il miglioramento

Miglioramento dei servizi dei * ! ‘ ! ! ‘ dei servizi dei tribunali di Roma e

tribunali 0% 0% 40% 60% 80% 100% \I\Illllan? e della Corte d’Appello di
enezia

Presso il Tribunale di Roma - Ufficio
copie del GIP, disponibili documenti

- . R elettronici in formato aperto che
Dematerializzazione degli atti * | ‘ | ‘ | ‘ . .
consentano la ricerca su testo libero

processuali 0% 20%, 40% 60% 20% 100% e I'indicizzazione dinamica. Iniziata
attivita presso Corte d’Appello di
Venezia e tribunale di Macerata

A Milano si sta sperimentando
I'utilizzo della Carta Regionale dei
_ ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ Servizi della Lombardia (CRS) per
Servizi ai cittadini . . . . . | fornire servizi ai cittadini quali

0% 20% 40% 60% 80% 100% | l'accesso a informazioni sullo stato
dei procedimenti e il rilascio di
certificati

Progetto pilota presso i Tribunali di

E———— | Genova e Napoli per il pagamento

0% 0% 40% 60% 20% 100% telematico del Contributo Unificato e
della marca da 8 €

Pagamenti on line




Matrice delle priorita giugno 2010 - giugno 2011

NT  Notificazioni telematiche

Impatto
ARS | Accesso pubblico via rete alle sentenze
MST NT
SC  Servizi ai cittadini
SC
RCG
PAG Pagamenti on line
_ ~ ARS
Quick Win
MST  Miglioramento servizi ai tribunali -
PAG
DEM Dematerializzazione atti processuali
DEM
RAG

TNR  Trasmissione telematica delle notizie di reato ICT

RAG Registrazione telematica degli atti giudiziari

R Rilascio telematico di certificati R

giudiziari Fattibilita

. . . . Grafici estratti dall’Aggi to Pi -Gov 2012
ICT Razionalizzazione infrastrutture ICT rafic estrathi dallAgglornamento Flano e-iov

12 gennaio 2011 8



