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PNRR — Cittadelle della Giustizia — Interventi Agenzia del Demanio

NAPOLI
(SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO)
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Denominazione del sito
Nuova sede della Procura della Repubblica

Descrizione Intervento:

I° LOTTO FUNZIONALE: Ottimizzazione e potenziamento degli spazi della Procura della
Repubblica (ampliamento volumetrico tra il Corpo A e il Corpo B) e del Tribunale, nonché
realizzazione di un ponte pedonale di attraversamento dell'attuale strada carrabile (via
Grimaldi), che consentira il collegamento diretto tra gli Uffici della Procura della Repubblica
ed il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli (Corpo C).

I1° LOTTO FUNZIONALE: realizzazione di spazi, ambienti e parcheggi a supporto sia degli
utenti sia della collettivita, con ridefinizione delle aree destinate alla mobilita veicolare e
pedonale.

Caratteristiche dimensionali dell’intervento: I1° LOTTO
Superficie stimata interventi: Mg 550 ampliamento volumetrico Procura - corpi A e B;
+

Mq 790+335 a doppia altezza — ristrutturaz. Tribunale corpo C
+

Ponte Pedonale
Lavori: importo stimato I° LOTTO: € 3.660.500,00
Progettazione: importo previsto (comprensivo di IVA e oneri) 1° LOTTO: € 1.470.000 circa
Importo Q.E.: I° LOTTO : € 6.700.000,00

Importo inserito nel PNRR: I° LOTTO FUNZIONALE: € 6.700.000,00



Cronoprogramma degli interventi:

pc
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degli spazi della Procura e del Tribunale di Napoli” presso gli immobili ubicati nell’lambito

n. 10 del Centro Direzionale di Napoli (codice scheda NAB1067) - I° LOTTO FUNZIONALE
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Agenzia del Demanio
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ATTIVITA' PROPEDEUTICHE, RILIEVI E INDAGINI

Verifiche quadri esigenziali e situazioni

Pubblicaz. ed esperim. procedura affid. Rilievi e Indagini

Esecuzione servizio Rilievi e Indagini|
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AFFIDAMENTO VERIFICA E VALIDAZIONE
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Verifica/Acquisizione autorizzazioni urbanistiche ed edilizie|

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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Verifica, validazione e approvazione|
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Pubblicazione, esperimento gara e contrattualizzazione|
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[TTTTTTITTTT
N I I
LTy
[T
[TTTTTTTTITT

Esecuzione |avori|

COLLAUDO

CONSEGNA ALL'AMMINISTRAZIONE
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