

PEA N. 19

PARTE PRIMA

Titolo	DAPLASIT® : (DAp PLAStica Italia) Studio di fattibilità per l'attivazione di lavorazioni di materiali plastici per la produzione di oggetti per le necessità dell'amministrazione penitenziaria, con eventuale predisposizione di un progetto di finanziamento da presentare alla Cassa delle Ammende.
---------------	--

Descrizione (max 10 righe)
<p>Il programma si propone di effettuare uno studio di fattibilità rivolto alla possibilità di attivare lavorazioni penitenziarie per la produzione di oggetti in materiale plastico necessari per il mantenimento dei detenuti ed il funzionamento degli istituti e servizi penitenziari, mediante utilizzazione, al fine di ridurre il costo di produzione e i costi di smaltimento, di materia prima proveniente, almeno in parte, dai rifiuti prodotti dagli stessi. Sarà esplorata la possibilità di commercializzazione della produzione all'esterno valutando i vari canali di distribuzione disponibili e la possibilità di accedervi.</p> <p>Si progetterà un sistema informativo che assicuri massima funzionalità ed assistenza alle varie fasi della produzione, della distribuzione e della eventuale commercializzazione dei prodotti. Si esamineranno e valuteranno le possibili fonti di reperimento delle risorse finanziarie, tra cui la possibilità di presentazione di un progetto finanziabile dalla Cassa delle Ammende.</p>

Utente	Amministrazione penitenziaria – popolazione detenuta.
---------------	---

Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)	
Obiettivi definiti dal Ministro	nr. 2
Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio	

PARTE SECONDA

Dipartimento	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale	delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio	Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Responsabile	Enrico Ragosa
Altre strutture coinvolte interne	
Altre strutture coinvolte esterne	

PARTE TERZA

3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine	Peso%
1	Calcolo dei fabbisogni di prodotti e materiali di risulta	15/02/10	31/03/10	15%
2	Stima e valutazione dei rifiuti speciali da riutilizzare	01/04/10	31/05/10	20%
3	Scelta del processo produttivo	01/06/10	31/07/10	20%
4	Localizzazione	01/08/10	30/09/10	20%
5	Stesura progetto	01/10/10	31/12/10	25%
				100%

