

## PEA N. 3

### PARTE PRIMA

<b>Titolo</b>	Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
<b>Descrizione (max 10 righe)</b>	
Nell'ambito della direttiva del Ministro numero 10: cooperazione internazionale, si propone di organizzare, con la collaborazione dell'Ufficio della formazione (DOG) di questo Ministero, uno o più incontri formativi, finalizzati alla diffusione della conoscenza delle attività e della funzione della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Rete istituita con decisione 2001/470/CE e rafforzata con decisione 2009/568/CE, è una struttura di cooperazione a livello comunitario, finalizzata a migliorare, semplificare ed accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea nelle materie civili e commerciali, a consentire un accesso alla giustizia effettivo alle persone coinvolte in controversie transnazionali e a garantire un'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri.	
<b>Utente</b>	Personale delle cancellerie, UNEP, personale ministeriale interessato
<b>Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)</b>	
<b>Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio</b>	
<b>Obiettivi definiti dal Ministro</b>	n. 10: cooperazione internazionale

### PARTE SECONDA

<b>Dipartimento</b>	DAG
<b>Direzione Generale</b>	Giustizia Civile
<b>Responsabile</b>	d.ssa ALBANO – Direttore Ufficio II
<b>Altre strutture coinvolte interne</b>	DOG – FORMAZIONE
<b>Altre strutture coinvolte esterne</b>	

### PARTE TERZA

#### 3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine
1	Studio della riforma della Rete effettuata con decisione 2009/568/CE. Analisi e approfondimento dei nuovi compiti della Rete. Individuazione delle possibili strategie operative. Redazione di un progetto di massima, in cui siano fissati gli obiettivi principali.	23.2.2010	23.4.2010
2	Incontri con l'ufficio formazione – DOG per accordi finalizzati all'organizzazione di incontri formativi e predisposizione del progetto di formazione. Individuazione dei destinatari	23.4.2010	23.6.2010
3	Comunicazione agli interessati del progetto formativo ed analisi delle eventuali proposte formulate.	23.6.2010	23.9.2010
4	Elaborazione di schemi di studio e redazione del programma formativo definitivo.	23.9.2010	23.11.2010
5	Giornata/e di formazione	23.11.2010	31.12.2010

### 3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica Anni/persona	AI 30/06	AI 31/12	fine PEA
ALBANO MAGISTRATO			
CONTENTO C2			
MOSCATELLI C1			
<b>Totale</b>			

### 3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	AI 30/06	AI 31/12	Costo fine PEA
Missioni			
Altri costi del personale			
Beni di consumo			
Prestaz. di servizi da terzi			
Altri oneri di gestione			
Ammortamenti			
<b>Totale</b>			

### 3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	AI 30/06	AI 31/12	Costo fine PEA
<b>Totale</b>			

## PARTE QUARTA

### 4.1 Individuazione degli indicatori

descrizione	AI 30/06	AI 31/12	Fine PEA
Stato avanzamento		100%	

### 4.2 Individuazione degli indicatori per misurare le eventuali economie

descrizione	A conclusione PEA	Dopo 1 anno dalla conclusione	Dopo 2 anni dalla conclusione	Dopo 3 anni dalla conclusione