

PEA N. 4

PARTE PRIMA

Titolo	Studio avente ad oggetto una possibile modifica normativa concernente i componenti della commissione di concorso, per esame, all'abilitazione dell'esercizio della professione forense e del concorso, per esame, a posti di notaio.
---------------	--

Descrizione (max 10 righe)
Lo studio si propone di analizzare le problematiche e le criticità emerse nella formazione delle Commissioni del concorso d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e del concorso notarile; di studiare, alla luce dei dati emersi, possibili soluzioni per una migliore efficienza nel funzionamento di tali commissioni e di convogliare tali riflessioni in una proposta normativa da indirizzare all'ufficio legislativo.

Utente	
---------------	--

Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)	
Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio	
Obiettivi definiti dal Ministro	4 - semplificazione delle procedure

PARTE SECONDA

Dipartimento	Affari di Giustizia
Direzione Generale	Giustizia Civile
Responsabile	Direttore dell'Ufficio – Dott.ssa Luisa Bianchi
Altre strutture coinvolte interne	Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia
Altre strutture coinvolte esterne	

PARTE TERZA

3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine
1	Individuazione delle criticità	1/3/2010	30/6/2010
2	Individuazione delle soluzioni	1/7/2010	30/9/2010
3	Proposta normativa da indirizzare all'Ufficio legislativo	30/9/2010	31/12/2010

3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica Anni/persona	AI 30/06	AI 31/12	fine PEA
Canc. C1 Dott. Brandisio Renzi			
Canc. C1 Giuseppe Contino			
Cont. C1 Antonio Capristo			
Op. giud. B2 Laura Grossi			
Totale 8	Tutte	Tutte	Tutte

3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	Al 30/06	Al 31/12	Costo fine PEA
Missioni			
Altri costi del personale			
Beni di consumo			
Prestaz. di servizi da terzi			
Altri oneri di gestione			
Ammortamenti			
Totale			

3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	Al 30/06	Al 31/12	Costo fine PEA
Totale			

PARTE QUARTA

4.1 Individuazione degli indicatori

Descrizione	Al 30/06	Al 31/12	Fine PEA
Stato avanzamento	40%	90%	100%

4.2 Individuazione degli indicatori per misurare le eventuali economie

Descrizione	A conclusione PEA	Dopo 1 anno dalla conclusione	Dopo 2 anni dalla conclusione	Dopo 3 anni dalla conclusione