

# PEA N. 54

## PARTE PRIMA

<b>Titolo</b>	Realizzazione del monitoraggio dei costi degli uffici e delle performance
---------------	---

<b>Descrizione</b> (max 10 righe)
Il progetto si propone di estendere le attuali rilevazioni dei costi effettuate dagli uffici dirigenziali (dal 2005) a tutte le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili, migliorando anche la misurazione delle performance. Verranno anche attivati brevi corsi teorico-pratici che supportino le nuove attività.

<b>Utente</b>	Personale in servizio dell'Amministrazione
---------------	--

<b>Vincoli di coerenza interna ed esterna</b> (indicare numero degli obiettivi di riferimento)	
<b>Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio</b>	
<b>Obiettivi definiti dal Ministro</b>	2 Pianificazione della spesa e misurazione delle attività

## PARTE SECONDA

<b>Dipartimento</b>	Amministrazione degli Archivi Notarili
<b>Direzione Generale</b>	Ufficio Centrale degli archivi notarili
<b>Ufficio</b>	Servizi I, IV e V
<b>Responsabile</b>	Cons. Antonio Oricchio
<b>Altre strutture coinvolte interne</b>	Archivi notarili distrettuali
<b>Altre strutture coinvolte esterne</b>	

## PARTE TERZA

### 3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

<b>Fasi</b>	<b>Risultato della fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
Analisi dell'esperienza maturata con gli archivi notarili dirigenziali e dei dati disponibili per la misurazione delle performance, con proposte di miglioramenti e modifiche dei sistemi informatici che gestiscono i dati (35%)	Predisposizione delle linee guida	04/01/10	30/06/10
Sperimentazione della rilevazione per il primo semestre 2010 e realizzazione di un corso sulla rilevazione dei costi, per disporre di un numero adeguato di referenti; controllo dei dati (35%)	Realizzazione sperimentale della rilevazione I sem.	1/06/10	31/10/10
Rilevazione dei dati per l'anno 2010 (30%)	Relazione illustrativa	02/11/10	30/03/11

