



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

PIANO DI LAVORO RELATIVO ALL'AZIONE 1.3. *“Definizione del catalogo delle attività e delle procedure per l'attivazione ed il potenziamento degli Uffici per il processo”*

Premessa

Il Piano di lavoro descrive le attività previste dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (*hinc inde*: anche “UNICAS”), relativamente all'Azione 1.3 *“Definizione del catalogo delle attività e delle procedure per l'attivazione ed il potenziamento degli Uffici per il processo”* nel semestre 01.10.2022 - 31.03.2023.

Le seguenti attività sono organizzate secondo un ordine cronologico, seppur con fisiologiche sovrapposizioni.

Attività di studio e approfondimento (10/2022 - 03/2023): UNICAS proseguirà nelle attività di studio e approfondimento avviate nel precedente semestre al fine di accrescere ed aggiornare le conoscenze acquisite, tenuto conto dell'evoluzione normativa, amministrativa e dottrina. UNICAS organizzerà incontri collegiali con coinvolgimento di assegnisti di ricerca e borsisti reclutati per il Progetto, per lo studio critico e la discussione delle tematiche inerenti al Progetto.

Attività di studio e analisi documentale (10/2022 - 03/2023): UNICAS proseguirà nelle avviate attività di analisi delle informazioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei Tribunali di Cassino, Frosinone e Latina, nonché degli UPP istituiti presso ciascuno dei predetti Uffici giudiziari. A tal fine, verrà altresì utilizzata la documentazione descrittiva e statistica

fornita dal Ministero. Con riguardo ai profili organizzativi interni: focus su organico, mansioni e organizzazione degli UPP.

Attività di coordinamento e monitoraggio interno (10/2022 - 03/2023): A fini di coordinamento ed efficienza nello svolgimento dell’Azione 1.3. e, più in generale, del Progetto, saranno costantemente svolte riunioni interne, tra personale strutturato, assegnisti e borsisti UNICAS, di aggiornamento e coordinamento, anche con l’Università Capofila e con le altre Università Partner del Progetto.

Attività di coordinamento e monitoraggio con le Università Partner della Macroarea 3 (10/2022 - 03/2023): Al fine di favorire la migliore efficacia nell’espletamento del Progetto nell’intera Macro-area 3 attraverso il coordinamento tra Atenei, UNICAS manterrà un costante dialogo con le altre Università Partners, anche attraverso la programmazione e lo svolgimento di riunioni plenarie mensili e di discussione sugli avanzamenti.

Predisposizione e aggiornamento Google Drive (10/2022 - 03/2023): UNICAS organizzerà e aggiornerà costantemente una cartella condivisa su Google Drive, in cui si troveranno vari documenti utili per l’espletamento dell’Azione 1.3, nonché delle ulteriori Azioni che saranno avviate. Questa cartella è condivisa sia con l’Università Capofila e con le altre Università Partner del progetto, sia con il personale docente dell’Università di Cassino e con gli assegnisti e i borsisti del Progetto.

Attività di dialogo con gli Uffici Giudiziari e altri stakeholders (10/2022 - 03/2023): UNICAS programmerà e svolgerà incontri con i soggetti appartenenti a categorie di rilievo ai fini del Progetto (c.d. stakeholders). UNICAS programmerà e realizzerà colloqui con esponenti dei Tribunali di competenza, finalizzati a mettere a fuoco le strategie da attuare, individuare le criticità che afferiscono all’amministrazione della giustizia, completare le informazioni e, da ultimo, coordinare le attività in corso. Gli assegnisti e i borsisti dell’UNICAS proseguiranno il costante confronto con i referenti degli UPP dei Tribunali di Cassino, Frosinone e Latina, volto a procedere nelle attività di ricognizione e di monitoraggio avviate nel precedente semestre.

Partecipazione a Tavoli tematici (10/2022 - 03/2023): UNICAS proseguirà nella partecipazione ai tavoli tematici avviati e alle relative attività, anche attraverso riunioni periodiche e scambi.

Attività di monitoraggio e rendicontazione (10/2022 - 12/2022): Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e rendicontazione e secondo le indicazioni ministeriali, UNICAS compilerà il Piano dettagliato delle attività da compiere, predisposto dalla TUSCIA quale Università Capofila del Progetto. Il Piano riguarderà il periodo 1° ottobre 2022 - 31 marzo 2022 (tale

Piano individuerà le singole attività da ultimare nell'intero periodo di durata del Progetto e le relative tempistiche, definendole e organizzandole in una dimensione temporale circoscritta, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera efficace ed efficiente).

Raccolta di dati tramite interviste o attraverso richieste di integrazioni documentali

(10/2022-12/2022): Al fine di precisare il quadro relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'UPP presso gli Uffici giudiziari di competenza, ed alla luce delle esperienze maturate anche da altri Atenei della Macroarea 3, UNICAS proseguirà nelle attività di raccolta di informazioni avviate nel precedente semestre. Nei mesi di novembre e dicembre 2022, UNICAS svolgerà interviste e colloqui o altra forma di interlocuzione con il personale dei Tribunali di Cassino, Frosinone e Latina, al fine di raccogliere dati e altri elementi necessari alla predisposizione dei Report.

Predisposizione di Report (10/2022-03/2023): UNICAS predisporrà i Report di sintesi sul funzionamento dell'UPP per ciascuno degli Uffici giudiziari di competenza (Tribunali di Cassino, Frosinone e Latina).

Predisposizione di Report (10.2022-03/2023): UNICAS predisporrà il Report sul quadro normativo e attuativo dell'UPP a livello nazionale, analizzando, nello specifico, l'ambito civile.

Attività di monitoraggio e rendicontazione (11/2022 - 12/2022): Al fine di favorire il corretto e uniforme svolgimento delle attività trasversali di rendicontazione, UNICAS si conformerà alla metodologia illustrata e condivisa dalla TUSCIA, quale Università Capofila, per la predisposizione della «Scheda di monitoraggio quadrimestrale» (anche nota come Allegato 17).