



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

PIANO DI LAVORO RELATIVO ALL'AZIONE 1.3.

«DEFINIZIONE DEL CATALOGO DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PER IL PROCESSO»

Premessa

Il Piano di lavoro descrive le attività previste dall'Università La Sapienza (di seguito anche Uniroma1), relativamente all'Azione 1.3., 2.2. e 3.1. nel semestre dall'1.04.2023 al 30.09.2023.

Il Piano di lavoro è previsto dall'Allegato B alla Scheda Progetto quale *deliverable*, rispettivamente, alle Azioni 1.1. «*Ricognizione relativa al funzionamento degli uffici per il processo già avviati*» e 1.2. «*Ricognizione relativa al contesto di riferimento degli uffici presso cui non risultano attivi uffici per il processo*». Tali Azioni sono tuttavia da ritenersi sostanzialmente concluse nei primi due semestri del Progetto. Pertanto, per il semestre in esame, si è predisposto un Piano di lavoro con riferimento all'Azione 1.3, tuttora attiva, e comunque strettamente conseguente alle attività riferibili alle Azioni 1.1. e 1.2.

Nel presente piano sono specificate le attività svolte con particolare riferimento al Tribunale Ordinario civile di Roma sezioni I, V, VI, VII, VIII e IX e alla Corte d'Appello civile di Roma, sezioni VI, VII e VIII.

Le attività, descritte nella tabella che segue, sono organizzate secondo un ordine cronologico, seppur con fisiologiche sovrapposizioni.

Al fine di una migliore comprensione, nella colonna di sinistra denominata «*Sintesi*», v'è una concisa indicazione, per parole chiave, di quanto più dettagliatamente esposto nella colonna «*Descrizione analitica delle attività svolte*».

AZIONE 1.3 Definizione del catalogo delle attività e delle procedure per l'attivazione ed il potenziamento degli Uffici per il processo.

Sintesi	Periodo	Descrizione analitica delle attività da svolgersi
Attività di studio delle sentenze e massimazione e catalogazione delle decisioni.	04.2023 - 09.2023	Sapienza provvederà allo studio, all'elaborazione ed al e trasferimento ai funzionari dell'UPP di un modello di banca dati elettronica delle decisioni dell'Ufficio finalizzato alla indicizzazione, catalogazione e massimazione delle sentenze della giurisprudenza di primo e di secondo grado del distretto. Tale attività di creazione della banca dati e della raccolta delle massime e di inserimento all'interno della banca dati sarà svolta in modo collaborativo e trasversale tra le facoltà di Giurisprudenza e Ingegneria, parimenti impegnate nel Progetto.
Analisi dei flussi attuali in ingresso.	04.2023 - 09.2023	Sapienza porterà avanti una attività di pesatura dei fascicoli volta alla classificazione e allo studio del modello organizzativo posto in essere all'interno degli UPP al fine di migliorare la gestione del flusso in ingresso, con particolare focus sulle migliori pratiche messe in atto all'interno degli Uffici.
Attività di coordinamento e monitoraggio interno.	04.2023 - 09.2023	Sapienza svolgerà periodicamente riunioni interne tra personale strutturato, assegnisti e borsisti, per curare l'aggiornamento circa lo stato di avanzamento del Progetto.
Partecipazione ad attività di monitoraggio con le Università della Macroarea 3, con il	04.2023 - 09.2023	Sapienza parteciperà alle riunioni plenarie organizzate dall'Università capofila aventi ad oggetto il coordinamento ed il monitoraggio delle attività inerenti al progetto svolte all'interno della Macro-area 3.

coordinamento della Capofila.		
Attività di dialogo con gli Uffici Giudiziari.	04.2023 - 09.2023	<p>Sapienza programmerà e svolgerà incontri con i soggetti appartenenti a categorie di rilievo ai fini del Progetto.</p> <p>L'Università programmerà e realizzerà colloqui con il Tribunale (in particolare le Sezioni civili I, V, VI, VII, IX) e Sezioni civili VI, VII e VIII della Corte di Appello, finalizzati al reperimento delle sentenze pronunciate nell'ultimo triennio da utilizzare successivamente per il confezionamento della banca dati richiesta dal Progetto.</p> <p>L'Università e gli Uffici interessati predisporranno un Piano di collaborazione sinergica con le Sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello indicate, in forza del quale i borsisti e gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo si impegneranno a mettere al servizio degli Uffici giudiziari la propria consulenza nella gestione del materiale e delle risorse a loro fornite e gli Uffici a mettere a disposizione degli assegnisti e borsisti le piattaforme di accesso interne agli uffici, al fine di estrarre i provvedimenti da massimare.</p>
Attività di rendicontazione.	04.2023 - 09.2023	<p>Sapienza redigerà la rendicontazione finale relativa all'Azione 1.3 ovvero la «Scheda di monitoraggio quadrimestrale» (anche nota come Allegato 17), messa a disposizione dell'Università Capofila.</p> <p>Sapienza comunicherà ad UNITUS ogni variazione che dovesse intervenire rispetto agli assegni e borse di studio assegnate per realizzare il Progetto.</p>
Partecipazione ai Tavoli tematici.	04.2023- 09.2023	Tutto il personale reclutato da Sapienza e il personale docente parteciperà ai seguenti Tavoli tematici attivati da UNITUS:

		<ul style="list-style-type: none"> - Tavolo sulla digitalizzazione; - Tavolo sulla gestione dei flussi in ingresso e sull'aggressione dell'arretrato; - Tavolo sulla formazione;
Predisposizione di Report.	04.2023 - 09.2023	Sulla scorta delle attività indicate nell'azione 1.3, la Sapienza redigerà il Report ricognitivo, evidenziando le modalità di massimazione dei provvedimenti ed i criteri utilizzati ai fini della pesatura dei fascicoli.
Attività di monitoraggio e di rendicontazione	04.2023 - 09.2023	In relazione all'attività di rendicontazione del Progetto e secondo le indicazioni ministeriali, la Sapienza compilerà la «Scheda di rilevazione attività», nella quale includere altresì quanto pertinente all'Azione 1.3.

AZIONE 2.2 Individuazione di nuovi modelli per la gestione dei flussi in ingresso

Sintesi	Periodo	Descrizione analitica delle attività da svolgersi
Individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari	04.2023 - 09.2023	Sapienza procederà ad un'attenta analisi dei flussi in ingresso, finalizzata a sviluppare tecniche idonee alla loro migliore gestione. Tale attività sarà condotta considerando le specificità dei settori che massimamente occupano l'attività giudiziaria, predisponendo delle proposte di pesatura dei fascicoli.
Attività di rendicontazione	04.2023 - 09.2023	Sapienza redigerà la rendicontazione relativa all'Azione 2.2. ovvero la «Scheda di monitoraggio quadrimestrale» (anche nota come Allegato 17), messa a disposizione dell'Università Capofila. Sapienza comunicherà ad UNITUS ogni variazione che dovesse intervenire rispetto agli assegni e borse di

		studio assegnate per realizzare il Progetto.
Attività di report	04.2023 -09.2023	Sapienza predisporrà il Report di sintesi aventi ad oggetto l'elaborazione delle proposte di pesatura dei fascicoli finalizzati all'“aggressione dell'arretrato”, alla gestione razionale dei flussi, ad un efficace ed efficiente impiego delle tecnologie ed al “buon” funzionamento dell'U.p.P., anche mediante l'impiego delle risorse tecnologiche.

AZIONE 3.1 Attività di formazione (generale e specifica)

Sintesi	Periodo	Descrizione analitica delle attività da svolgersi
Predisposizione di moduli formativi.	04.2023 - 07.2023	Sapienza realizzerà i moduli formativi che si svolgeranno in presenza o a distanza, anche tramite video-registrazioni, secondo modalità flessibili in base alle esigenze dei destinatari. Oltre alle lezioni frontali, saranno altresì previsti workshop, seminari ed esercitazioni, sempre accompagnati dalla distribuzione di materiali didattici esplicativi.