



**PIANO DI LAVORO RELATIVO ALLE AZIONI 1.1. «RICOGNIZIONE
RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PER IL PROCESSO GIÀ
AVVIATI» E 1.2. «RICOGNIZIONE RELATIVA AL CONTESTO DI RIFERIMENTO
DEGLI UFFICI PRESSO CUI NON RISULTANO ATTIVI UFFICI PER IL
PROCESSO».**

Premessa

Il Piano di lavoro descrive le attività previste da Sapienza Università di Roma (di seguito anche Sapienza), relativamente alle Azioni 1.3. e 2.2., nel semestre 01.04.2023 - 30.09.2023, riguardante gli Uffici giudiziari di competenza (Tribunale Ordinario di Roma penale sezioni II, III, IV, VII, X e XI; Tribunale Ordinario di Roma civile sezioni I, V, VI, VII, VIII e IX; Tribunale Minori; Corte di Appello di Roma penale sezioni II e IV; Corte di Appello di Roma civile sezioni VI, VII e VIII).

Le attività, descritte nella tabella che segue, sono organizzate secondo un ordine cronologico, e sono state svolte congiuntamente dal personale docente e dagli assegnisti e borsisti di ricerca reclutati a partire dal 1 agosto 2022.

La tabella si compone di tre colonne denominate rispettivamente: “*sintesi*”, “*periodo*” e “*descrizione analitica delle attività da svolgere*”.

AZIONE 1.3 Definizione del catalogo delle attività e delle procedure per l'attivazione ed il potenziamento degli Uffici per il processo.

Sintesi	Periodo	Descrizione analitica delle attività da svolgersi
Attività di studio delle sentenze e massimazione e catalogazione delle decisioni	04.2023 - 09.2023	<p>Sapienza provvederà allo studio, all'elaborazione ed al e trasferimento ai funzionari dell'UPP di un modello di banca dati elettronica delle decisioni dell'Ufficio finalizzato alla indicizzazione, catalogazione e massimazione delle sentenze della giurisprudenza di primo e di secondo grado del distretto.</p> <p>Tale attività di creazione della banca dati e della raccolta delle massime e di inserimento all'interno della banca dati sarà svolta in modo collaborativo e trasversale tra le facoltà di Giurisprudenza e Ingegneria, parimenti impegnate nel Progetto.</p>

<p>Analisi dei flussi attuali in ingresso</p>	<p>04.2023 - 09.2023</p>	<p>Sapienza porterà avanti una attività di pesatura dei fascicoli volta alla classificazione e allo studio del modello organizzativo posto in essere all'interno degli UPP al fine di migliorare la gestione del flusso in ingresso, con particolare focus sulle migliori pratiche messe in atto all'interno degli Uffici.</p>
<p>Attività di coordinamento e monitoraggio interno.</p>	<p>04.2023 - 09.2023</p>	<p>Sapienza svolgerà periodicamente riunioni interne tra personale strutturato, assegnisti e borsisti, per curare l'aggiornamento circa lo stato di avanzamento del Progetto.</p>
<p>Partecipazione ad attività di monitoraggio con le Università della Macroarea 3, con il coordinamento della Capofila.</p>	<p>04.2023 - 09.2023</p>	<p>Sapienza parteciperà alle riunioni plenarie organizzate dall'Università capofila aventi ad oggetto il coordinamento ed il monitoraggio delle attività inerenti al progetto svolte all'interno della Macro-area 3.</p>
<p>Attività di dialogo con gli Uffici Giudiziari</p>	<p>04.2023 - 09.2023</p>	<p>Sapienza programmerà e svolgerà incontri con i soggetti appartenenti a categorie di rilievo ai fini del Progetto.</p> <p>L'Università romana programmerà e realizzerà colloqui con il Tribunale (in particolare la Sezione IV - VI -IX penale) e la IV Sez. della Corte di Appello, finalizzati al reperimento delle sentenze pronunciate nell'ultimo triennio da utilizzare successivamente per il confezionamento della banca dati richiesta dal Progetto.</p> <p>In particolare Sapienza provvederà a dare attuazione al Progetto Pilota siglato con la IV Sez. del Tribunale ordinario di Roma elaborando una raccolta degli orientamenti giurisprudenziali dei Collegi della Sezione in tema di reati economici.</p>

		L'Università e gli Uffici interessati predisporranno un Piano di collaborazione sinergica con le Sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello indicate, in forza del quale i borsisti e gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo si impegneranno a mettere al servizio degli Uffici giudiziari la propria consulenza nella gestione del materiale e delle risorse a loro fornite e gli Uffici a mettere a disposizione degli assegnisti e borsisti le piattaforme di accesso interne agli uffici, al fine di estrarre i provvedimenti da massimare.
Attività di rendicontazione.	04.2023 - 09.2023	Sapienza redigerà la rendicontazione finale relativa all'Azione 1.3 ovvero la « <i>Scheda di monitoraggio quadrimestrale</i> » (anche nota come Allegato 17), messa a disposizione dell'Università Capofila. Sapienza comunicherà ad UNITUS ogni variazione che dovesse intervenire rispetto agli assegni e borse di studio assegnate per realizzare il Progetto.
Partecipazione ai Tavoli tematici.	04.2023 - 09.2023	Tutto il personale reclutato da Sapienza e il personale docente parteciperà ai seguenti Tavoli tematici attivati da UNITUS: <ul style="list-style-type: none"> - Tavolo sulla digitalizzazione; - Tavolo sulla gestione dei flussi in ingresso e sull'aggressione dell'arretrato; - Tavolo sulla formazione;
Predisposizione di Report.	04.2023 - 09.2023	Sulla scorta delle attività indicate nell'azione 1.3, la Sapienza redigerà il Report ricognitivo, evidenziando le modalità di massimazione dei provvedimenti ed i criteri utilizzati ai fini della pesatura dei fascicoli.
Attività di monitoraggio e rendicontazione.	04.2023 - 09.2023	In relazione all'attività di rendicontazione del Progetto e secondo le indicazioni ministeriali, la Sapienza compilerà la « <i>Scheda di rilevazione attività</i> », nella quale includere altresì quanto pertinente all'Azione 1.3.

AZIONE 2.2 Individuazione di nuovi modelli per la gestione dei flussi in ingresso

Sintesi	Periodo	Descrizione analitica delle attività da svolgersi
Individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari	04.2023 - 09.2023	Sapienza procederà ad un'attenta analisi dei flussi in ingresso, finalizzata a sviluppare tecniche idonee alla loro migliore gestione. Tale attività sarà condotta considerando le specificità dei settori che massimamente occupano l'attività giudiziaria, predisponendo delle proposte di pesatura dei fascicoli.
Attività di rendicontazione	04.2023 - 09.2023	Sapienza redigerà la rendicontazione relativa all'Azione 2.2. ovverosia la « <i>Scheda di monitoraggio quadrimestrale</i> » (anche nota come Allegato 17), messa a disposizione dell'Università Capofila. Sapienza comunicherà ad UNITUS ogni variazione che dovesse intervenire rispetto agli assegni e borse di studio assegnate per realizzare il Progetto.
Attività di report	04.2023 -09.2023	Sapienza predisporrà il Report di sintesi aventi ad oggetto l'elaborazione delle proposte di pesatura dei fascicoli finalizzati all'“aggressione dell'arretrato”, alla gestione razionale dei flussi, ad un efficace ed efficiente impiego delle tecnologie ed al “buon” funzionamento dell'U.p.P., anche mediante l'impiego delle risorse tecnologiche.

AZIONE 3.1 Attività di formazione (generale e specifica)

Sintesi	Periodo	Descrizione analitica delle attività da svolgersi

AZIONE 3.1 Attività di formazione (generale e specifica)		
Predisposizione di moduli formativi	04.2023 - 07.2023	Sapienza realizzerà i moduli formativi che si svolgeranno in presenza o a distanza, anche tramite video-registrazioni, secondo modalità flessibili in base alle esigenze dei destinatari. Oltre alle lezioni frontali, saranno altresì previsti workshop, seminari ed esercitazioni, sempre accompagnati dalla distribuzione di materiali didattici esplicativi.