

# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia*

*Direzione generale per i servizi applicativi*

UIX/PR/

Determina variante contrattuale ex art. 120 D.lgs. 36/2023

5 lotti afferenti la digitalizzazione dei fascicoli giudiziari in ambito penale

CUP J59J21015330006

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **PREMESSO** che

- con decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023 m\_dg.DOG07.10-08-2023.0004794.ID questa Amministrazione ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di Procure della Repubblica, Tribunali Ordinari – sezioni penali, Corti di Appello – sezioni penali, suddivisa in 5 lotti;
- con determina prot. m\_dg.DOG07.01/06/2024.0003202.ID si è proceduto a ricondurre gli atti della procedura sopra indicata al Progetto per l'attuazione del Sub-investimento 1.6.2. "Digitalizzazione del Ministero della Giustizia", Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP J59J21015330006;
- con atto n. prot. 3970 del 18/07/2024 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto e delegato alla stipula di tutti i lotti, l'Ing. Giovanni Malesci;
- che a seguito delle procedure di aggiudicazione sono stati stipulati i seguenti contratti:
  - Lotto 1 - CISIT di Bologna - contratto SIA 106.12.C.EV.S 6/24 – CIG A00D03E99E - prot. 4071.ID del 25/07/2024, stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e Datamanagement Italia S.p.A., per un importo complessivo di € 2.675.460,00 IVA inclusa, approvato con decreto prot. 33628.U del 12/09/2024 registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 16340, prot. 34862.E del 20/09/2024 e dalla Corte dei conti al n. 2674, prot. 39081.E del 17/10/2024;
  - Lotto 2 - CISIT di Milano - contratto SIA 106.12.C.EV.S 7/24 – CIG A00D08B929 - prot. 4074.ID del 25/07/2024, stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e Datamanagement Italia S.p.A. a socio unico per un importo complessivo di € 3.900.340,00 (IVA inclusa), approvato con decreto prot. 33629.U del 12/09/2024, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del



Bilancio con il n. 16341, prot. 34895.E del 20/09/2024 e dalla Corte dei conti al n. 2675, prot. 39079.E del 17/10/2024;

- Lotto 3 - CISIT di Napoli - contratto SIA 106.12.C.EV.S 8/24, prot. 6639.ID del 26/11/2024, - CIG A00D0F0C81 - stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e Datamanagement Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 3.965.000,00 IVA inclusa, approvato con decreto n. prot. 49478.U del 24/12/2024, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 736, prot. 2097.E del 17/01/2025 e dalla Corte dei conti al n. 186, prot. 2359.E del 21/01/2025;
- Lotto 4 - CISIT di Palermo - contratto SIA 106.12.C.EV.S 9/24, CIG A00D1106EB - prot. 4075.ID del 25/07/2024, stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e Datamanagement Italia S.p.A. a socio unico per un importo complessivo di € 2.141.100,00 (IVA inclusa), approvato con decreto prot. 33632.U del 12/09/2024, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 16339, prot. 34854.E del 20/09/2024 e dalla Corte dei Conti al n. 2676, prot. 39080.E del 17/10/2024;
- Lotto 5 - CISIT di Roma - contratto SIA 106.12.C.EV.S.10/24P, - CIG A00D12EFAA - prot. 6638.ID del 26/11/2024, stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e ISPAR S.r.l. per un importo complessivo di € 3.623.400,00 (IVA inclusa), approvato con decreto prot. 49491.ID del 24/12/2024, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 735 prot. 2096.E del 17/01/2025 e dalla Corte dei conti al n. 183 prot. 2297.E del 20/01/2025;

**VISTO** il protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia – Dipartimento per l'Innovazione Tecnologia della giustizia - e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'informatizzazione degli uffici giudiziari del distretto di Trento, prot. DDSC n. 9457.E del 24/12/2024;

**VISTI** l'aggiornamento del Piano Operativo prot. 17996.U del 30/04/2024 e la successiva proposta di aggiornamento dello stesso, prot. DGSIA n. 9413.E del 18/03/2025, accolta dall'Unità di Missione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale con nota prot. DGSIA n. 10082.E del 25/03/2025;

**VISTA** la relazione tecnica prot. 5229 del 24/06/2025 a firma del RUP Ing. Giovanni Malesci nella quale vengono evidenziate le seguenti esigenze:

- Aumento del 50% dei valori contrattuali per i 5 lotti del progetto di digitalizzazione penale.
- Estensione del contratto del Lotto 1 (CISIT Bologna) alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
- Inclusione della possibilità di digitalizzare gli atti di strage.



**PRESO ATTO** che il ritmo di avanzamento delle attività di digitalizzazione si è rivelato significativamente più rapido del previsto, con una certificazione del 33% della spesa complessiva già nei primi 11 mesi;

**CONSIDERATO** che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non era inclusa nel perimetro originario del progetto di digitalizzazione dei fascicoli penali, in ragione del previgente Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

**CONSIDERATO** che la circostanza che consente l'inclusione della Regione è divenuta nota solo successivamente all'indizione della gara e alla stipula del contratto, in quanto il Protocollo d'intesa è stato novato in data 23 dicembre 2024;

**CONSIDERATO**, inoltre, che in corso d'opera è stata formalmente autorizzata la digitalizzazione degli atti di strage, inizialmente esclusi dal perimetro temporale del progetto (2006–2026), in quanto ritenuti di rilevante valore storico, giuridico e civile. Tale estensione, approvata dal Dipartimento per la Transizione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'aggiornamento del Piano Operativo, ha comportato un ampliamento del volume documentale da trattare, non prevedibile in fase di progettazione iniziale.

**CONSIDERATO** che l'estensione della digitalizzazione agli atti di strage consente di valorizzare e mettere in sicurezza documentazione di rilevante valore storico, giuridico e civile;

**RITENUTO** che la digitalizzazione del processo penale è un obiettivo strategico del PNRR, in linea con gli impegni assunti con l'Unione Europea e la Legge 134/2021 e il D.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) promuovono l'efficienza e la digitalizzazione del processo penale, introducendo il processo penale telematico;

**CONSIDERATE** le finalità del progetto, che si pone come obiettivo quello di migliorare i servizi ai cittadini e le condizioni di lavoro degli operatori della giustizia attraverso la digitalizzazione dei fascicoli cartacei e ibridi dei processi penali di merito (primo e secondo grado) su tutto il territorio nazionale;

**RITENUTO**, pertanto, indispensabile garantire la continuità operativa delle attività di digitalizzazione oggetto dei contratti in essere, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici e delle milestone previste in ambito europeo nell'ambito del PNRR.

**RITENUTO** che sussista la sopravvenuta necessità di servizi supplementari non contemplati nell'appalto iniziale, in quanto l'indizione di una nuova procedura di gara, e quindi la scelta di un nuovo contraente, risulterebbe impraticabile richiedendo tempi istruttori incompatibili con la scadenza prevista per il conseguimento della milestone europea nell'ambito del progetto di digitalizzazione finanziato con risorse del PNRR, e produrrebbe, inoltre, disagi e un sostanziale incremento dei costi;

**CONSIDERATO** che ricorrono i presupposti di legge per procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, all'incremento, entro il limite massimo del 50%, dei valori contrattuali relativi a ciascuno dei cinque lotti, come dettagliato nella seguente tabella riepilogativa:



Lotto	CISIT	Importo Attuale (€) IVA esclusa	Aumento (€) IVA esclusa	Nuovo Importo (€) IVA esclusa
1	BOLOGNA	2.193.000	1.096.500	3.289.500
2	MILANO	3.197.000	1.598.500	4.795.500
3	NAPOLI	3.250.000	1.625.000	4.875.000
4	PALERMO	1.755.000	877.500	2.632.500
5	ROMA	2.970.000	1.485.000	4.455.000

**RITENUTO** quindi che gli elementi sopra rappresentati, configurino modifiche necessarie e coerenti con l'oggetto e le finalità del contratto e sono previste all'art. 6 dei contratti in essere, rubricato "Varianti introdotte dall'Amministrazione";

**RITENUTO** inoltre che le modifiche — sia l'aumento del 50% dei valori contrattuali che l'estensione territoriale del Lotto 1 — non alterino gli obiettivi, i target o le milestone del progetto PNRR, e sono coerenti con il Piano Operativo e successivo aggiornamento approvato in data 13/05/2024 dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale - Unità Di Missione PNRR – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** l'art 45 comma 2 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;

**VISTO** l'Accordo sottoscritto tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. prot. 10487 del 14/06/2024 in particolare l'art. 8 il quale dispone che in caso di varianti in corso di opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto, l'incentivo è determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto;

**PRESO ATTO** che a seguito delle variazioni in aumento il Lotto 2, il Lotto 4 e il Lotto 5 subiranno un incremento della base d'asta iniziale;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 2 dell'Accordo che determina la quota da destinare agli incentivi per funzioni tecniche in relazione all'importo posto a base della procedura di affidamento;

**VISTA** la nota prot. GAB. n. 16911.U del 05/05/2025, con la quale si comunica che con D.P.C.M. 18/02/2025 il dott. Paolo Abbritti è stato nominato Direttore generale per i servizi applicativi del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, ed è stato immesso nell'esercizio delle funzioni in data 25 febbraio 2025;

**VISTO** il DM 30 maggio 2025 recante l'aggiornamento del DM 18 ottobre 2022 relativamente all'individuazione delle competenze per la realizzazione delle misure PNRR nel settore giustizia che ha affidato la competenza per la realizzazione degli interventi a titolarità del Ministero della Giustizia di cui alla Missione M1 componente C1 investimento 1.6.2 "Digitalizzazione del Ministero della Giustizia", nell'ambito delle risorse assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 ottobre 2024, al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia – Direzione generale per i servizi applicativi;

**VISTA** la legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 – governance del PNRR e semplificazioni procedurali;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.

**VISTO** il D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 41/2023 – ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021, che istituisce il sistema ReGiS per il monitoraggio PNRR.

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, la variante contrattuale per ciascuno dei cinque lotti relativi al servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari in ambito penale, consistente in un incremento del 50% del valore contrattuale, come segue:
  1. Lotto 1 – CISIT Bologna: incremento pari a € 1.096.500, per un importo complessivo di € 3.289.500,00;
  2. Lotto 2 – CISIT Milano: incremento pari a € 1.598.500, per un importo complessivo di € 4.795.500,00;
  3. Lotto 3 – CISIT Napoli: incremento pari a € 1.625.000, per un importo complessivo di € 4.875.000,00;
  4. Lotto 4 – CISIT Palermo: incremento pari a € 877.500, per un importo complessivo di € 2.632.500,00;
  5. Lotto 5 – CISIT Roma: incremento pari a € 1.485.000, per un importo complessivo di € 4.455.000,00.
- di approvare, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, l’estensione territoriale delle attività di digitalizzazione agli Uffici Giudiziari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nell’ambito del contratto relativo al Lotto 1 – CISIT Bologna, quale adeguamento tecnico e territoriale reso necessario e di includere la digitalizzazione degli atti di strage;
- di accantonare la somma per gli incentivi previsti dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023;
- di dare atto che le varianti di cui al punto 1 saranno finanziate con i fondi del Progetto per l’attuazione del Sub-investimento 1.6.2. “Digitalizzazione del Ministero della



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE

Giustizia”, Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP J59J21015330006;

- di confermare l'Ing. Giovanni Malesci quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), delegandolo altresì alla stipula degli addendum contrattuali relativi alle varianti approvate con il presente provvedimento.

*Il Direttore Generale IAP*

*Paolo Abbritti*

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005