

*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia*  
*Direzione generale per i servizi applicativi*

DIT\_UII/ER

Atto di determinazione per modifica contrattuale in corso d'opera M1C1\_I1.6.2 - PNRR – CIG 91010919E0 -CUP J59J21015330006 - SIA 97.1A.EV.S.9/2023 – L12 (distretti di Catania e Messina) \_DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI CIVILE

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il contratto SIA 97.1A.EV.S.9/2023 stipulato il 04/05/2023, prot. 16554.E del 04/05/2023, con la Società Datamanagement Italia S.p.A Socio Unico (P.I./C.F 14788511005) per una spesa complessiva pari ad € 1.789.203,20 (IVA inclusa) avente ad oggetto l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di Tribunali, Corti d'Appello e Suprema Corte di Cassazione dei Distretti di Catania e Messina - Lotto 12;

**VISTO** il decreto di approvazione ed esecutività del contratto, prot. 17718.U del 13/05/2023, che prevede il finanziamento della spesa con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul conto di contabilità speciale 06286, registrato ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. g-bis del D.lgs. n.123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 9527, prot. 21783.E del 12/06/2023, ed ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 06/07/2023 n.1952, prot. 26012.E del 07/07/2023;

**VISTO** il Decreto di approvazione e impegno variante contrattuale in diminuzione del 20% in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 prot. 2305.I del 12.09.2025, per un importo totale di € 357.840,64 (IVA inclusa), registrato dall' Ufficio centrale del Bilancio al n. 10518 in data 24/09/2025, prot. 14401.E del 24/09/2025 ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 14/10/2025 n. 2691, prot 17233.E del 15/10/2025;

**CONSIDERATA** la proposta del RUP di attivare ulteriori servizi di digitalizzazione con il sistema TIAP, oltre quelli fin qui previsti con gli applicativi SICID, SIECIC e SIGP, da realizzarsi in regime di piena invarianza di costo, al fine di valorizzare le opportunità connesse ai Fondi PNRR e favorire il proseguimento delle attività progettuali in corso.

**CONSIDERATO** che il L12 stipulato per i distretti di Catania e Messina, registra una performance in controtendenza rispetto alle previsioni contrattuali. In particolare, le Procure e le Sezioni Penali – già coinvolte nell'avvio del Processo Penale Telematico e nelle correlate difficoltà di diffusione – hanno digitalizzato un volume di fascicoli significativamente superiore alle attese. Al contrario, i Tribunali ordinari e gli Uffici del

Giudice di Pace – pur interessati dagli impatti della Riforma Cartabia – hanno evidenziato livelli di digitalizzazione inferiori rispetto alle previsioni iniziali;

**CONSIDERATO** altresì che quanto sopra rappresenta una tendenza tipicamente meridionale rispetto a quanto si registra nelle restanti regioni centro settentrionali poiché solo nel Sud peninsulare ed insulare si è registrato l'esaurimento della capacità economica dei relativi contratti, in particolare del contratto in essere del **Lotto 4 penale** (*CISIT Palermo - SIA 106.12.C.EV. S 9/24 avente CIG A00D1106EB*) – come da nota del DEC avente prot. n.4118.I del 14.11.2025;

**VISTA** la relazione tecnica, prot 4419.I del 18/11/2025 in cui si evidenzia la necessità di modificare il contratto de quo, proponendo all'operatore economico aggiudicatario sia del L12 civile che del L4 del penale l'utilizzo delle economie realizzate sul L12 a favore delle attività previste per il L4 considerato che le procedure operative sono del tutto analoghe tra settore civile e penale;

**VISTO** il nulla-osta del Direttore Generale SAPP a procedere, prot 4369.I del 21/11/2025;

**VISTI** l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e l'art. 1 co. 3 del Regolamento emanato dal Ministero della Giustizia di cui al DM 124/2021 che prevedono la costituzione di un apposito fondo a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti in misura non superiore alle percentuali di cui all'art. 6 del citato DM 124/2021 per i servizi e forniture;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 6 co. 3, del predetto Regolamento, nel decreto di approvazione del contratto SIA 97.1A.EV.S.9/2023, prot. DGSIA n. 17718.U del 13/05/2023 sono stati individuati gli incentivi per funzioni tecniche per un importo pari ad € 46.080,00;

**VISTA** la nota prot. GAB. n. 16911.U del 05/05/2025, con la quale si comunica che con D.P.C.M. 18/02/2025 il dott. Paolo Abbritti è stato nominato Direttore generale per i servizi applicativi del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, ed è stato immesso nell'esercizio delle funzioni in data 25 febbraio 2025;

**VISTO** il DM 30 maggio 2025 recante l'aggiornamento del DM 18 ottobre 2022 relativamente all'individuazione delle competenze per la realizzazione delle misure PNRR nel settore giustizia che ha affidato la competenza per la realizzazione degli interventi a titolarità del Ministero della Giustizia di cui alla Missione M1 componente C1 investimento I1.6.2 "Digitalizzazione dei fascicoli", nell'ambito delle risorse assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 ottobre 2024, al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia – Direzione generale per i servizi applicativi;

**VISTI:**

- L. 241/1990 s.m.i. - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.lgs 165/2001 e s.m.i. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- D.lgs 50/2016 e s.m.i - Codice dei contratti pubblici;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 – governance del PNRR e semplificazioni procedurali;

- D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 41/2023 – ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR;

### **DETERMINA**

per le motivazioni sopra esposte:

- di procedere con la modifica del contratto SIA 97.1A.EV.S.9/2023 – L12 - CIG 91010919E0
- CUP J59J21015330006 stipulato con la Società Datamanagement S.p.A, il cui importo residuo calcolato al netto dell’operata decurtazione del 20% risulta essere pari ad € 1.431.362,56 (IVA inclusa), le cui economie realizzate nell’attività di digitalizzazione settore civile contribuiranno al completamento delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, Missione M1 componente C1 investimento 1.6.2 del settore penale previste dal contratto SIA 106.12.C.EV. S 9/24 - L4 - CIG A00D1106EB;
- di condurre l’operazione, di cui sopra, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione;
- di delegare il RUP ing Giovanni Malesci all’adempimento di tutti gli atti successivi e conseguenti.

*Il Direttore Generale*  
*Paolo Albritti*

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005