



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DI ROVIGO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per l'esecuzione dell'intervento di depolveratura su tutti i volumi di atti notarili conservati nelle sale dovuta alla condensa dei sali di nitrato di potassio derivati dalla scarica dell'impianto Antincendio presente nell'Archivio Notarile di Rovigo

Ditta: Frati e Livi s.r.l., con sede in Via Bonazzi 37 - 40013 - Castel Maggiore

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 140 del DLgs n° 36/2023)

L'anno 2025 il giorno 9 del mese di Gennaio in Rovigo, la sottoscritta, Dott.ssa Carmen Gallipoli, Conservatore reggente dell'Archivio notarile di Rovigo, in qualità di RUP:

Visto il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 30/12/2024, dal quale si evince la necessità di intervenire subito con i lavori indicati in oggetto e corredato da apposita perizia giustificativa;

Previo avviso all'Impresa risultata aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, sono convenuti sul luogo dei lavori i signori:

- Pietro Livi in qualità di legale rappresentante della ditta Frati e Livi SRL

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni art. 140 del DLgs n° 36/2023.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti ha indicato all'Appaltatore le aree soggette all'esecuzione delle opere; ha dato lettura di alcune norme contrattuali ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse tanto dall'Appaltatore, che dal personale presente.

L'Impresa dovrà immediatamente intraprendere i lavori come da preventivo proposto ed accettato dal RUP

L'appaltatore, dichiara di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva, né eccezione alcuna.


La durata dei lavori dovrà essere di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del 10/04/2025.

Si stabilisce che, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o

Il presente verbale dopo lettura viene firmato dagli intervenuti.

L'Impresa

FRATI & LIVI s.r.l. - unipersonale
Via Bonazzi, 37
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
Tel. 051-705625 - info@fratiliivi.it
C.F. e P. IVA: 00772920377 - S.D.I. A4707H7



Il RUP

IL CONSERVATORE REGGENTE
Dott.ssa Carmen Gallipoli