

I.....



Cassa delle Ammende

L.go Luigi Daga, n°.2 - 00164 - Roma

Segreteria Generale

tel. 06.66591517

C.F. 97075990586

cassa.ammende.dap@giustizia.it

cassa.ammende.dap@giustiziacert.it

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI O PROGETTI

TITOLO DEL PROGRAMMA O PROGETTO: RI-COSTRUISCO IL FUTURO	
DURATA: 36 mesi	
Costo del finanziamento chiesto alla Cassa delle Ammende	€ 245.900,00
Importo del co -finanziamento	€ 15.960,00
COSTO TOTALE (come da scheda analitica dei costi allegata)	€ 261.850,00
LUOGO DI ESECUZIONE	CASA RECLUSIONE PADOVA

1. Anagrafica soggetto proponente

Denominazione del soggetto proponente (Amministrazione/Ente): **CASA DI RECLUSIONE**

Sede: **PADOVA**

Indirizzo: **VIA DUE PALAZZI 35**

Telefono: **049/8908411**

e-mail: **cr.padova@giustizia.it**

PEC: **cr.padova@giustiziacert.it**

2. Responsabile del programma o progetto:

(di regola coincidente con il soggetto proponente, titolare dell'Amministrazione o dell'ente proponente)

Nome e cognome: **CLAUDIO MAZZEO**

Sede: **CASA RECLUSIONE PADOVA**

Telefono: **049/8908411**

e-mail: **cr.padova@giustizia.it**

PEC: **cr.padova@giustiziacert.it**

Data: 20/02/2023

Firma

3. Altri finanziamenti pubblici/privati già ricevuti dal proponente

Anno di assegnazione	Istituzione concedente	Denominazione del programma e/o progetto	Importo della sovvenzione

4. Descrizione della partnership e cofinanziamento

Proponente: CASA RECLUSIONE PADOVA Il co-finanziamento è dato dalle attività svolte dal personale già presente presso la CASA DI RECLUSIONE di Padova		
Partner:		

Si prega di allegare una dichiarazione di partenariato per ciascun partner (comprendente le modalità di intervento, ed eventualmente, l'indicazione dell'importo del co-finanziamento)

5. Breve sintesi dell'idea progettuale (max. 300 parole)

L'ipotesi progettuale si colloca nell'ambito del progetto istituto 2023 e in continuità con i percorsi di formazione realizzati negli anni precedenti volti a creare un circolo virtuoso tra formazione, miglioramento degli spazi e attività lavorativa. Negli spazi comuni dell'istituto è stata realizzata la parte pratica di numerosi corsi di decoratore, muratura, dipintore che hanno riqualificato dal punto di vista del colore corridoi, sale colloqui, aree destinate alle attività, etc. e all'interno dei quali sono stati formati molti detenuti, in parte impiegati per conto dell'amministrazione anche per lavori a tempo, in parte proposti per attività all'esterno.

Per i prossimi anni l'impegno è di promuovere azioni di riqualificazione e bonifica degli ambienti e delle sezioni detentive, in particolare docce comuni e stanze detentive con interventi che consentano di eliminare i problemi di umidità, sostituire i radiatori, dipingere pareti, infissi e le stanze a uso comune, per creare luoghi più accoglienti e personalizzati.

Il progetto descritto potrebbe prevedere forme di collaborazione nei lavori di ampliamento della biblioteca detenuti che partiranno entro l'anno 2023, nell'ottica di una interconnessione fruttuosa e dialogante tra le varie realtà che operano da tempo nell'istituto.

Il progetto potrebbe inoltre prevedere delle forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche per promuovere la partecipazione ai corsi di formazione di detenuti che frequentano percorsi scolastici di base in modo che i detenuti possano percepire dei gettoni di presenza durante la formazione ed essere più motivati a completare il percorso scolastico. Gli stessi gruppi classe potrebbero essere anche coinvolti nella progettazione di interventi migliorativi degli ambienti in cui si svolgono le lezioni con una attenzione al risparmio energetico e ai comportamenti rispettosi dell'ambiente.

Questa idea rappresenta una necessità dal momento che nell'istituto si è allargato il gap tra le 2 mezze sezioni ristrutturate con la creazione del bagno in stanza e le altre 16 mezze sezioni non ristrutturate. Gli interventi che si intendono promuovere sono pensati per affiancare, con interventi in economia, la ristrutturazione che è stata effettuata e proseguirà nell'anno 2023 a cura di ditte specializzate che sono intervenute e interverranno sul completo rifacimento dell'impiantistica idraulica ed elettrica. I percorsi formativi proposti consentiranno la formazione di gruppi di detenuti che nell'arco dei tre anni del progetto potranno essere affiancati alla MOF e offrire supporto alla ditta che effettua la manutenzione degli impianti dell'istituto per realizzare alcuni interventi urgenti nelle sezioni.

6. Analisi dei bisogni e motivazioni dell'idea progettuale (max. 600 parole)

BISOGNI:

- consolidare e garantire un'offerta di formazione nel settore edile (muratore, dipintore, posature, decoratore, posatore) che abbia una continuità e si svolga nell'arco temporale di 3 anni e porti a un attestato di certificazione delle competenze utile anche in vista dell'inserimento lavorativo esterno
- realizzare una formazione che, attraverso l'incentivo economico del gettone di presenza, rappresenti anche una forma di sostegno economico come parziale risposta alla povertà diffusa e crescente delle persone detenute
- riqualificare e bonificare gli spazi delle sezioni detentive (docce, stanze, locali comuni, corridoi)
- ridurre il gap tra le parti dell'istituto ristrutturate e le tante parti non ristrutturate
- creare una squadra di persone detenute qualificate e formate che possano essere via via assunte nella MOF, lavorare nelle singole sezioni per periodi a termine alla manutenzione delle stesse e possano essere inserite all'esterno in percorsi sia lavorativi sia di pubblica utilità
-

MOTIVAZIONI:

- promuovere una formazione professionale certificata e richiesta nel mondo del lavoro esterno
- rendere visibile l'azione della direzione dell'istituto e dell'amministrazione nell'affrontare con strumenti a lungo termine i problemi di usura della struttura e del suo progressivo decadimento
- rendere più vivibili e più accoglienti le sezioni detentive dove le persone, comunque, trascorrono molte ore del giorno oltre a quelle serali e notturne
- riprendere la positiva esperienza di collaborazione tra alcune realtà operanti in istituto (biblioteca, scuola edile, MOF, Università) del progetto "Abitare Ristretti" realizzato nel 2018 nei lavori di ampliamento della biblioteca che dovrebbe prevedere la costruzione di sala lettura con postazioni informatiche di consultazione
- creare opportunità di guadagno minimo per una fetta della popolazione detenuta che ha condanne medio/brevi e/o che non ha risorse esterne

7. Obiettivi specifici che si intendono raggiungere e risultati attesi al termine dell'iniziativa progettuale (max 700 parole)

Obiettivo cardine dell'intero percorso formativo sarà la valorizzazione delle competenze degli utenti, per aumentarne il livello di cittadinanza professionale e l'apprendimento di nuove competenze specializzate del settore edile, successivamente spendibili sia all'interno che all'esterno della casa di reclusione attraverso il reinserimento di detenuti e/o internati nelle attività di inclusione lavorativa, attraverso programmi di re-inserimento socio-lavorativo, come misura alternativa alla detenzione e/o percorsi di inclusione lavorativa, volti ad innalzare il livello qualitativo del lavoro penitenziario.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- formare persone in grado di bonificare e riqualificare gli spazi comuni nelle sezioni detentive (docce, corridoi, sala comune, stanze detentive più usurate)
- formare persone in grado di partecipare ai lavori di ampliamento della biblioteca
- coinvolgere nella formazione i gruppi classe già esistente per una co-progettazione di interventi nelle aule didattiche (es. insonorizzazione)

RISULTATI ATTESI:

- miglioramento del clima nelle sezioni detentive
- miglioramento delle relazioni con il personale e con la direzione
- maggiore responsabilizzazione delle persone detenute nell'uso degli spazi detentivi riqualificati
- erogazione di n. 40 borse lavoro di 400 euro mensili per una durata di 4 mesi per 8 detenuti per ciascun corso nell'arco di durata del progetto

8. Breve descrizione delle attività previste:

1 corso di formazione di 250 ore di piastrellista/posatore comprensivo dei corsi di sicurezza sul lavoro necessari ad operare nelle aree di lavoro (12 detenuti)

1 corso di formazione di 350 ore di manutentore impianti idraulici ed elettrici comprensivo dei corsi di sicurezza sul lavoro necessari ad operare nelle aree di lavoro (12 detenuti)

1 corso di formazione di 300 ore di dipintore/cartongessista comprensivo dei corsi di sicurezza sul lavoro necessari ad operare nelle aree di lavoro (12 detenuti)

1 corso di formazione di 250 ore di piastrellista posatore comprensivo dei corsi di sicurezza sul lavoro necessari ad operare nelle aree di lavoro (12 detenuti)

1 corso di formazione di 350 ore di operatore edile comprensivo dei corsi di sicurezza sul lavoro necessari ad operare nelle aree di lavoro (12 detenuti)

9. Eventuali fattori positivi/ criticità che caratterizzano l'iniziativa progettuale (indicare possibilmente entrambi gli aspetti)

Fattori positivi:

La formazione dei detenuti è parte integrante della funzione rieducativa della pena. I progetti intendono dar luogo ad importanti ricadute, sia in termini di potenziamento delle competenze professionali per i destinatari detenuti, sia in termini di miglioramento delle relazioni e dei rapporti interpersonali, premesse indispensabili per favorire i processi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo dei ristretti.

Il progetto trova fondamento, da una parte, sulle esperienze positive già sperimentate presso la Casa di Reclusione di Padova per promuovere una formazione sempre più indirizzata alle specifiche esigenze del mondo del lavoro e, dall'altra di sviluppare attività lavorative in favore dei detenuti, al fine di ridurre il rischio di recidiva e favorire il loro reinserimento nella società.

- Svolgimento della parte pratica dei corsi nelle sezioni detentive
- Previsione dell'erogazione periodica del gettone di presenza per arginare la povertà delle persone detenute e per sostenere la partecipazione al percorso formativo
- Esistenza di convenzioni con realtà esterne all'interno delle quali promuovere le persone detenute formate e che possano fruire di misure alternative

Criticità:

In considerazione dell'attuale composizione della popolazione detenuta dell'istituto (ma anche nella maggior parte degli istituti penitenziari del territorio) che è costituita da persone sempre più "bisognose" (tossicodipendenti, varie forme di disagio psichico, stranieri con fine pena brevi e senza riferimenti), persone che con sempre maggiore difficoltà trovano risposte adeguate e collocazione nei percorsi proposti, l'attività di selezione dei detenuti sarà la prima fase e la più delicata del progetto.

- La presenza sufficiente di personale per garantire in sicurezza lo svolgimento delle attività pratiche nelle sezioni detentive.
- La necessità di un coordinamento con la MOF dell'istituto e con la ditta che effettua la manutenzione dell'istituto per quelle parti dell'attività di formazione che comporta l'intervento della stessa a completamento degli interventi di bonifica muraria

10. Programma e cronoprogramma dell'iniziativa

<i>fase</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Attività previste dal progetto</i>	<i>Strumenti, metodi e risorse</i>
1	<i>Coinvolgimento e motivazione detenuti nel progetto</i>	<i>Portare a conoscenza dei percorsi formativi i detenuti, gli agenti e il personale della Casa di Reclusione</i>	<i>Comunicazioni e presentazione del corso da parte degli educatori psicologi, personale Ppe Ente Formazione con locandine e materiali pubblicitari e relativa domanda di iscrizione</i>
2	<i>Selezione e colloqui dei detenuti</i>	<i>Verifica idoneità dei requisiti dei detenuti alla partecipazione al corso.</i>	<i>Colloquio di selezione di almeno 1 ora per ciascun detenuto (educatore, psicologo, ente Formazione). Confronto con educatori e personale PP per ammissione del detenuto al percorso formativo. Redazione di una graduatoria di ammissione al corso.</i>
3/1	<i>Formazione detenuti</i>	<i>1 corso di formazione di 250 ore di piastrellista/posatore</i>	<i>Formatori, Coordinamento attività: Ente Formazione, educatori, personale PP e MOF.</i>
3/2	<i>Formazione detenuti</i>	<i>1 corso di formazione di 350 ore di manutentore impianti idraulici ed elettrici</i>	<i>Ente Formazione</i>
3/3	<i>Formazione detenuti</i>	<i>1 corso di formazione di 300 ore di dipintore/cartongessista</i>	<i>Coordinamento attività: Ente Formazione, educatori, personale PP e MOF.</i>
3/4	<i>Formazione detenuti</i>	<i>1 corso di formazione di 250 ore di piastrellista posatore</i>	<i>Ente Formazione</i>
3/5	<i>Formazione detenuti</i>	<i>1 corso di formazione di 350 ore di operatore edile</i>	<i>Coordinamento attività:Ente Formazione, educatori, personale PP e MOF.</i>
4	<i>Verifica competenze acquisite dai partecipanti al percorso formativo</i>		<i>Attività di verifica competenze acquisite: Ente Formazionebe, educatori, personale PP e MOF</i>
5	<i>Inserimento in tirocinio</i>		<i>Selezione dei detenuti più meritevoli per inserimento in tirocinio con borsa lavoro presso la Casa di Reclusione e/o cooperative. Attività svolte in team: Ente Formazione, educatori, personale PP e MOF</i>
6	<i>Evento di consegna attestati e restituzione risultati</i>	<i>Evento finale di restituzione e presentazione dei risultati con Autorità</i>	<i>Organizzazione EVENTO FINALE Il programma dell'evento prevede consegna attestati con presentazione dei risultati raggiunti dal progetto, i lavori eseguiti, i lavoratori assunti etc..</i>

Cronoprogramma generale delle Attività per tutti e 5 i percorsi formativi:

	ANNO 2023											
	corso di formazione di 250 ore di piastrellista/posatore											
Fase 3/1	Gen..	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott..	Nov..	Dic..
1				X								
2				X								
3					X	X	X	X				
4									X			
5									X			

	ANNO 2023											
Fase 3/2	corso di formazione di 350 ore di manutentore impianti idraulici ed elettrici											
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lugl.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1								X				
2								X				
3									X	X	X	X
4												X
5												X

	ANNO 2024											
	corso di formazione di 300 ore di dipintore/cartongessista											
Fase 3/3	Gen..	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott..	Nov..	Dic..
1	X											
2	X											
3		X	X	X	X	X						
4						X						
5						X						

	ANNO 2024												
	corso di formazione di 250 ore di piastrellista posatore												
Fase 3/4	Gen..	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott..	Nov..	Dic..	GENN 2025
1							X						
2							X	X					
3									X	X	X	X	
4												X	
5													X

	ANNO 2025												
	corso di formazione di 350 ore di operatore edile												
Fase 3/5	Gen..	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott..	Nov..	Dic..	
1	X												
2	X												
3		X	X	X	X	X							
4						X							
5						X							

Cronoprogramma

	FASI/ATTIVITA'	Mese Anno	Mese Anno	Mese Anno	Mese Anno	Mese Anno	Mese Anno
1	Coinvolgimento e motivazione detenuti nel progetto	APR 2023	AGO 2023	GEN 2024	LUG 2024	GEN 2025	
2	Selezione e colloqui dei detenuti	APR 2023	AGO 2023	GEN 2024	LUG 2024	GEN 2025	
3	Formazione detenuti	2023 MAG- GIU- LUG- AGO	2023 SET -OTT - NOV-DIC	2024 FEB- MAR- APR- MAG - GIU	2024 SET -OTT - NOV-DIC	2025 FEB- MAR- APR- MAG - GIU	

4	Verifica competenze acquisite dai partecipanti al percorso formativo	2023 SET	2023 DIC	2024 GIU	2024 DIC	2025 GIU	
5	Inserimento in tirocinio	2023 SET	2023 DIC	2024 GIU	2025 GEN	2025 GIU	
6	<i>Evento di consegna attestati e restituzione risultati</i>						LUGLIO 2025

11. Destinatari (numero soggetti coinvolti e loro caratteristiche)

n. 60 detenuti partecipanti ai corsi

I destinatari dovranno essere disoccupati in possesso di competenze linguistiche sufficienti alla comprensione delle lezioni teoriche e sulla sicurezza o che frequentino i corsi scolastici per l'acquisizione della licenza media o di apprendimento della lingua italiana livello A2.

12. Risorse professionali coinvolte

La Casa di Reclusione di Padova presenta al suo interno le funzioni di:

- Responsabile del programma o progetto

Direttore per la supervisione del progetto nel suo insieme, la verifica della qualità degli interventi formativi, la verifica del monitoraggio e la diffusione dei risultati.

- Responsabile delle attività amministrative

Verrà poi richiesto ai partner di Progetto di mettere a disposizione le seguenti figure professionali:

Per le attività di, coordinamento, tutoraggio, monitoraggio:

- un Coordinatore di progetto con esperienza senior nel coordinamento delle attività di

Micro progettazione e nella verifica della qualità degli interventi formativi. Il

Coordinatore sarà anche interfaccia con la Direzione e l'area educativa Pedagogica, per la relazione sulle attività e gli esiti del progetto oltre che responsabile delle attività di monitoraggio e diffusione in collaborazione con l'area Pedagogica e il Direttore.

- un addetto alla selezione con il compito di assicurare la corretta selezione dei partecipanti

- per la docenza verranno coinvolti professionisti senior e middle, con specifica esperienza professionale. In alcuni interventi formativi potrebbero essere inserite figure di codocenza, importanti per il proficuo raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il tutoraggio formativo sarà affidato ad un tutor (middle o senior) di progetto con il compito di organizzare l'attività d'aula, fornire supporto/assistenza agli utenti, monitorare l'andamento degli apprendimenti e di relazionarsi costantemente con il coordinatore di progetto e la Direzione della casa di Reclusione. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il coordinatore del progetto.

13. Ambito territoriale di riferimento

CASA RECLUSIONE PADOVA E COMUNE DI PADOVA

14. Descrizione del sistema di monitoraggio adottato

Il monitoraggio, momento di confronto costante tra Ente di Formazione, Area Pedagogica, Mof, e Polizia Penitenziaria, consisterà in attività di accertamento dei risultati di apprendimento che saranno svolte durante tutto il percorso formativo, con riferimento agli obiettivi di apprendimento, in rapporto alle competenze tecnico professionali ed al comportamento del partecipante. Le modalità di valutazione utilizzeranno una gamma differenziata di tipologie di prova e di metodologie di accertamento funzionali alla verifica dell'acquisizione delle conoscenze ed abilità.

Il tutto verrà documentato attraverso verifiche didattiche, questionari di apprendimento, materiale fotografico e questionari di gradimento.

15. Modalità di diffusione dei risultati con particolare riferimento alla visibilità del finanziamento ricevuto dalla Cassa delle Ammende

Tutte le attività di promozione e diffusione utilizzeranno quali strumenti i siti dei partner progettuali nonché i relativi social media, i mezzi di comunicazione interna (circolari, notiziari, bollettini, ecc.) e forme di comunicazione esterna tramite organi di stampa sia tradizionali che innovativi. Sono previste, inoltre, attività integrate di diffusione tra i soggetti che collaborano all'interno della Casa di Reclusione DUE PALAZZI di Padova.

Nella fattispecie si utilizzeranno i seguenti canali:

- siti internet e pagina di facebook, Instagram e LinkedIn del partner di progetto
- circolari ad hoc condivise con la Direzione del Casa di reclusione da inviare via e-mail agli stakeholder territoriali
- locandine e materiale di promozione esposti nella Casa di Reclusione
- promozione a mezzo stampa sui principali quotidiani e sulle principali emittenti televisive locali
- Materiale fotografico
- inaugurazione biblioteca

- presentazione luoghi interessati dalla riqualificazione alle istituzioni locali (Comune, Garante, Magistrati di sorveglianza, osservatorio associazione Antigone, osservatorio Camere penali)

Le attività di diffusione avverranno ex ante ed ex post. In considerazione dell'importanza strategica dell'iniziativa ed in un'ottica di integrazione territoriale, in esito ai percorsi, verranno divulgati i risultati raggiunti. La Casa di Reclusione di Padova e il partner sono inoltre disponibili alla diffusione dei risultati anche in ambito Nazionale, portando la propria testimonianza in occasione di eventi realizzati dalla Cassa Ammende, dal Provveditorato Regionale, dagli Uffici di esecuzione penale esterna e dalla Regione Veneto, al fine di contribuire a creare rete su sistemi virtuosi di formazione, diffusione e condivisione di buone prassi.

Il responsabile del progetto, quale referente unico della Cassa delle Ammende per tutte le comunicazioni, si impegna, in caso di emanazione della delibera di finanziamento dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione, a realizzare quanto richiesto dallo Statuto agli artt.15 e ss. del D.P.C.M. 102/17, nonché:

- a) ad assicurare l'esecuzione esatta ed integrale del progetto, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- b) a comunicare immediatamente alla Cassa l'eventuale mutamento del responsabile del progetto assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
- c) a sottoporre alla Cassa, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto ed a comunicare immediatamente alla Cassa ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva valutazione ed eventuale approvazione;
- d) a trasmettere alla Cassa una relazione trimestrale sull'andamento del progetto tramite posta elettronica certificata;
- e) a trasmettere alla Cassa, tramite posta elettronica certificata, la scheda di monitoraggio trimestrale di progetto, utilizzando il modello inviato e pubblicato dalla Cassa, alle scadenze previste;
- f) a trasmettere alla Cassa, tramite posta elettronica certificata, alle scadenze previste nella convenzione di finanziamento, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- g) a trasmettere per posta elettronica certificata alla Cassa una relazione finale, firmata digitalmente, sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;
- h) a far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa;
- i) a predisporre la raccolta, la corretta conservazione e l'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
- j) ad utilizzare la posta elettronica certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con la Cassa;
- k) ad avviare le attività progettuali entro i tempi stabiliti nella scheda di progetto, comunicando alla Cassa la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;

- l) ad individuare i soggetti attuatori degli interventi mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente (con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 165/2001, alla L. 241/90, al D.lgs. n. 117/17, ecc.);
- m) a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato, della normativa in materia di appalti pubblici, nonché della normativa di settore;
- n) a provvedere agli adempimenti obbligatori di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la “Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” e ss.mm.ii.;
- o) a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- p) a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- q) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ;
- r) a richiedere e comunicare tempestivamente il Codice unico di progetto-CUP, assicurando i relativi adempimenti rispetto agli obblighi di cui alla correlata disciplina normativa.

Luogo e data: Padova, 31.03.2023

Firma del Responsabile di progetto

V.10/2019

Cat.01	Personale impiegato	Costo cassa ammende	costo cofinanziato
	Totale Categoria 01	€ 203.900,00	€ 15.950,00

Cat.02	Acquisto macchine, attrezzature, arredi, beni durevoli e software	Costo cassa ammende	Costo cofinanziato
	Totale A	€ 6.000,00	€ -
	Materiale di facile consumo	Costo cassa ammende	
	Totale B	€ 27.000,00	€ -
	Totale Categoria 02	€ 33.000,00	€ -

Cat.03	Noleggio di macchine e attrezzature particolari	Costo cassa ammende	Costo cofinanziato
	Totale Categoria 03	€ -	€ -

Cat.04	Interventi su immobili di proprietà Amministrazione	Costo cassa ammende	Costo cofinanziato
	Totale Categoria 04	€ -	€ -

Cat.05	Affitto di immobili: fabbricati, terreni ed altro	Costo cassa ammende	Costo cofinanziato
	Totale Categoria 05	€ -	€ -

Cat.06	Spese generali	Costo cassa ammende	Costo cofinanziato
	Totale Categoria 06	€ 9.000,00	€ -

TOTALE GENERALE COSTO CASSA AMMENDI	€ 245.900,00
-------------------------------------	--------------

TOTALE GENERALE COSTI COFINANZIATI	€ 15.950,00
------------------------------------	-------------

TOTALE GENERALE COSTO PROGETTO	261.850,00
--------------------------------	------------

(*)

Cat.01	CA	Personale impiegato: retribuzione detenuti-borse lavoro-docenze-consulenze-progettazione	Costo Cassa Ammende		Costo cofinanziat
			N°. Ore	Costo Orario	
				Totale	Totale
1	si	docenze percorso 1	250	€ 35,00	€ 8.750,00
2	si	docenze percorso 2	350	€ 35,00	€ 12.250,00
3	si	docenze percorso 3	300	€ 35,00	€ 10.500,00
1	si	docenze percorso 4	250	€ 35,00	€ 8.750,00
2	si	docenze percorso 5	350	€ 35,00	€ 12.250,00
4					€ -
5	si	retribuzione detenuto n.1 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
6	si	retribuzione detenuto n.2 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
7	si	retribuzione detenuto n.3 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
8	si	retribuzione detenuto n.4 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
9	si	retribuzione detenuto n.5 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
10	si	retribuzione detenuto n.6 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
11	si	retribuzione detenuto n.7 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
12	si	retribuzione detenuto n.8 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
13	si	retribuzione detenuto n.9 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
14	si	retribuzione detenuto n.10 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
15	si	retribuzione detenuto n.11 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
16	si	retribuzione detenuto n.12 percorso 1	250	€ 1,80	€ 450,00
17	si	retribuzione detenuto n.1 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
18	si	retribuzione detenuto n.2 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
19	si	retribuzione detenuto n.3 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
20	si	retribuzione detenuto n.4 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
21	si	retribuzione detenuto n.5 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
22	si	retribuzione detenuto n.6 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
23	si	retribuzione detenuto n.7 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
24	si	retribuzione detenuto n.8 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
25	si	retribuzione detenuto n.9 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
26	si	retribuzione detenuto n.10 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
27	si	retribuzione detenuto n.11 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
28	si	retribuzione detenuto n.12 percorso 2	350	€ 1,80	€ 630,00
29	si	retribuzione detenuto n.1 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
30	si	retribuzione detenuto n.2 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
31	si	retribuzione detenuto n.3 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
32	si	retribuzione detenuto n.4 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
33	si	retribuzione detenuto n.5 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
34	si	retribuzione detenuto n.6 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
35	si	retribuzione detenuto n.7 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
36	si	retribuzione detenuto n.8 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
37	si	retribuzione detenuto n.9 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
38	si	retribuzione detenuto n.10 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
39	si	retribuzione detenuto n.11 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
40	si	retribuzione detenuto n.12 percorso 3	300	€ 1,80	€ 540,00
41	si	borse lavoro detenuti € 400 x 4 mesi	40	€ 1.600,00	€ 64.000,00
42	si	retribuzione detenuto n.1 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
43	si	retribuzione detenuto n.2 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
44	si	retribuzione detenuto n.3 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
45	si	retribuzione detenuto n.4 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
46	si	retribuzione detenuto n.5 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
47	si	retribuzione detenuto n.6 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
48	si	retribuzione detenuto n.7 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
43	si	retribuzione detenuto n.8 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
50	si	retribuzione detenuto n.9 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
51	si	retribuzione detenuto n.10 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
52	si	retribuzione detenuto n.11 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
53	si	retribuzione detenuto n.12 percorso 4	250	€ 1,80	€ 450,00
54	si	retribuzione detenuto n.1 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00

55	si	retribuzione detenuto n.2 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
56	si	retribuzione detenuto n.3 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
57	si	retribuzione detenuto n.4 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
58	si	retribuzione detenuto n.5 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
59	si	retribuzione detenuto n.6 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
60	si	retribuzione detenuto n.7 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
61	si	retribuzione detenuto n.8 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
62	si	retribuzione detenuto n.9 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
63	si	retribuzione detenuto n.10 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
64	si	retribuzione detenuto n.11 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
65	si	retribuzione detenuto n.12 percorso 5	350	€ 1,80	€ 630,00	€ -
66	si	tutoraggio percorso 1	250	€ 25,00	€ 6.250,00	
67	si	tutoraggio percorso 2	350	€ 25,00	€ 8.750,00	
68	si	tutoraggio percorso 3	300	€ 25,00	€ 7.500,00	
69	si	tutoraggio percorso 4	250	€ 25,00	€ 6.250,00	
70	si	tutoraggio percorso 5	350	€ 25,00	€ 8.750,00	
71	si	monitoraggio percorso 1	50	€ 25,00	€ 1.250,00	
72	si	monitoraggio percorso 2	60	€ 25,00	€ 1.500,00	
73	si	monitoraggio percorso 3	60	€ 25,00	€ 1.500,00	
74	si	monitoraggio percorso 4	50	€ 25,00	€ 1.250,00	
75	si	monitoraggio percorso 5	60	€ 25,00	€ 1.500,00	
76	si	consul. valutaz. e certif. Competenze Percorso 1	60	€ 35,00	€ 2.100,00	
77	si	consul. valutaz. e certif. Competenze Percorso 2	60	€ 35,00	€ 2.100,00	
78	si	consul. valutaz. e certif. Competenze Percorso 3	60	€ 35,00	€ 2.100,00	
79	si	consul. valutaz. e certif. Competenze Percorso 4	60	€ 35,00	€ 2.100,00	
90	si	consul. valutaz. e certif. Competenze Percorso 5	60	€ 35,00	€ 2.100,00	
93	no	attività di amministrazione	150	€ 25,00	€ -	€ 3.750,00
94	no	attività di direzione e coordinamento progetto	120	€ 35,00	€ -	€ 4.200,00
95	no	personale di supporto	320	€ 25,00	€ -	€ 8.000,00
96					€ -	€ -
					€ -	€ -
					€ -	€ -
Totale Categoria 01					€ 203.900,00	€ 15.950,00

(*)

si
no

 Per costi da finanziare con fondi Cassa Ammende
Per COSTI COFINANZIATI.

(*)

Cat.02	CA	Acquisto macchine, attrezzature, arredi, beni durevoli e software			Costo Cassa Ammende	Costo cofinanziato
A		articolo	Quantità	Costo Unitario	Totale	Totale
1	si	Attrezzature varie MOF	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
2					€ -	€ -
3					€ -	€ -
4					€ -	€ -
5					€ -	€ -
6					€ -	€ -
7					€ -	€ -
8					€ -	€ -
9					€ -	€ -
10					€ -	€ -
11					€ -	€ -
12					€ -	€ -
13					€ -	€ -
14					€ -	€ -
15					€ -	€ -
16					€ -	€ -
17					€ -	€ -
18					€ -	€ -
19					€ -	€ -
20					€ -	€ -
Totale A					€ 6.000,00	€ -

Cat.02	CA	Materiale di facile consumo			Costo Cassa Ammende	Costo cofinanziato
B		articolo	Quantità	Costo Unitario	Totale	Totale
1	si	dispositivi di protezione individuale	60	€ 150,00	€ 9.000,00	€ -
2	si	materiale edile per effettuazione corsi	60	€ 200,00	€ 12.000,00	€ -
3	si	materiali didattici	60	€ 100,00	€ 6.000,00	€ -
4					€ -	€ -
5					€ -	€ -
6					€ -	€ -
7					€ -	€ -
8					€ -	€ -
9					€ -	€ -
10					€ -	€ -
11					€ -	€ -
12					€ -	€ -
13					€ -	€ -
14					€ -	€ -
15					€ -	€ -
16					€ -	€ -
17					€ -	€ -
18					€ -	€ -
19					€ -	€ -
20					€ -	€ -
Totale B					€ 27.000,00	€ -
Totale Categoria 02					€ 33.000,00	€ -

(*)

si
no

 Per costi da finanziare con fondi Cassa Ammende
 Per costi COFINANZIATI.

(*)

Cat.03	CA	Noleggio di macchine e attrezzature particolari			Costo Cassa Ammende	Costo cofinanziato
		descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Totale
1					€ -	€ -
2					€ -	€ -
3					€ -	€ -
4					€ -	€ -
5					€ -	€ -
6					€ -	€ -
7					€ -	€ -
8					€ -	€ -
9					€ -	€ -
10					€ -	€ -
11					€ -	€ -
12					€ -	€ -
13					€ -	€ -
14					€ -	€ -
15					€ -	€ -
16					€ -	€ -
17					€ -	€ -
18					€ -	€ -
19					€ -	€ -
20					€ -	€ -
21					€ -	€ -
22					€ -	€ -
23					€ -	€ -
24					€ -	€ -
25					€ -	€ -
26					€ -	€ -
27					€ -	€ -
28					€ -	€ -
29					€ -	€ -
30					€ -	€ -
Totale Categoria 03					€ -	€ -

(*)

si
no

 Per costi da finanziare con fondi Cassa Ammende
 Per costi COFINANZIATI.

(*)

Cat.04	CA	Interventi su immobili di proprietà Amministrazione			Costo Cassa Ammende
			Quantità	Costo Unitario	Totale
1					€ -
2					€ -
3					€ -
4					€ -
5					€ -
6					€ -
7					€ -
8					€ -
9					€ -
10					€ -
11					€ -
12					€ -
13					€ -
14					€ -
15					€ -
16					€ -
17					€ -
18					€ -
19					€ -
20					€ -
21					€ -
22					€ -
23					€ -
24					€ -
25					€ -
26					€ -
27					€ -
28					€ -
29					€ -
30					€ -
			Totale Categoria 04		€ -

[illegible]

(*)

si	Per costi da finanziare con fondi Cassa Ammende
no	Per costi COFINANZIATI.

(*)

Cat.05	CA	Fitti di immobili: fabbricati, terreni ed altro			Costo Cassa Ammende	Costo cofinanziato	
			Quantità	Costo Unitario	Totale		Totale
		Fabbricati					
1					€ -	€ -	
2					€ -	€ -	
3					€ -	€ -	
4					€ -	€ -	
5					€ -	€ -	
6					€ -	€ -	
7					€ -	€ -	
				<i>totale fabbricati</i>	€ -	€ -	

		Terreni				
1					€ -	€ -
2					€ -	€ -
3					€ -	€ -
4					€ -	€ -
5					€ -	€ -
6					€ -	€ -
7					€ -	€ -
totale terreni					€ -	€ -

		Altro				
1					€ -	€ -
2					€ -	€ -
3					€ -	€ -
4					€ -	€ -
5					€ -	€ -
6					€ -	€ -
7					€ -	€ -
totale					€ -	€ -

Totale Categoria 05	€ -	€ -
----------------------------	------------	------------

(*)

si
no

 Per costi da finanziare con fondi Cassa Ammende
 Per costi COFINANZIATI.

(*)

Cat.06	CA	Spese generali			Costo Cassa Ammende	Costo cofinanziato
			Quantità	Costo Unitario	Totale	Totale
1	si	attestato di sicurezza sul lavoro	60	€ 150,00	€ 9.000,00	€ -
2	si				€ -	€ -
3					€ -	€ -
4					€ -	€ -
5					€ -	€ -
6					€ -	€ -
7						
8					€ -	€ -
9					€ -	€ -
10					€ -	€ -
11					€ -	€ -
12					€ -	€ -
13					€ -	€ -
14					€ -	€ -
15					€ -	€ -
16					€ -	€ -
17					€ -	€ -
18					€ -	€ -
19					€ -	€ -
20					€ -	€ -
Totale Categoria 06					€ 9.000,00	€ -

(*)

si
no

 Per costi da finanziare con fondi Cassa Ammende
 Per costi COFINANZIATI.