



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria Ufficio III - Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili

Il Direttore Generale

VISTA la legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la legge n. 136 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 123/2011;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» per le parti ancora in vigore;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

VISTO il D.M. 9 dicembre 2022, circa l'istituzione della Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'11/05/2026, registrato dalla Corte dei conti in data 20/05/2026, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Rosella Santoro, l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Gestione dei Beni, dei Servizi e degli Interventi in materia di Edilizia Penitenziaria;

VISTO il Documento di Programmazione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e pianificazione della spesa per l'anno 2026 e triennio 2026-2028, di cui al P.C.D. n. 1/26 di ripartizione delle risorse e di autorizzazione all'impegno ed al pagamento delle relative spese;

VISTI gli Ordini di Servizio del Direttore Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria n. 12 e n. 16, rispettivamente del 13 marzo e 4 aprile 2024, recante la riorganizzazione dell'Ufficio II – Gare e contratti, di questa Direzione Generale;

VISTA la nota n. 0010355 del 9/04/2024, dell'Ufficio II – Gare e contratti, di questa Direzione Generale;

VISTA la lettera contratto prot. n. 0323810 del 24/07/2025, stipulata con l'operatore economico SERVIZIO CONTROLLO QUALITA', C.F./P.IVA 01757390610, con sede legale in Via Mantova n. 5, CAP 81022, CASAGIOVE (CE), per un importo di € 460,00, oltre oneri fiscali di legge, riguardante l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e l'architettura per il prelievo e relative analisi chimico-fisiche su campioni per possibili presenze di amianto – CIG B7ADA39D19 - in relazione ai lavori di ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 – III lotto – presso la Casa di Reclusione di CARINOLA - CUP J61H16000100001 - CIG B25E7CA395;

VISTO il PDG n. 0033619 del 28/10/2025, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 17/11/2025, al n. 68372, con cui è stata approvata la predetta lettera contratto ed assunto il



Ministero della Giustizia

relativo impegno di spesa, per la somma complessiva di € 561,20, sul capitolo 7300/08;

VISTA la nota prot. n. 0517704 del 24/11/2025, con la quale si è comunicato al Responsabile Unico del Progetto il perfezionamento della procedura di approvazione del contratto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei citati lavori di ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 – III lotto – presso la Casa di Reclusione di CARINOLA, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori, durante ispezioni più approfondite, finalizzate alla quantificazione del materiale da bonificare, ha rilevato la possibile presenza di amianto anche nel coibente delle tubazioni dell'impianto termico, localizzate soprattutto nel piano seminterrato, determinando la necessità di procedere a n. 2 ulteriori prove di campionamento e di analisi chimico-fisiche, in aggiunta alle n. 3 prove previste dal contratto stipulato;

VISTA la nota n. 0490658 del 10/11/2025, con cui il Responsabile Unico del Progetto, dato conto delle suesposte sopravvenute motivazioni, propone una variante con un aumento di spesa netto pari ad € 230,00, oltre IVA in misura di legge, ai sensi dell'art. 120, del D.lgs. 36/2023, trasmettendo relazione e schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dal RUP medesimo e dal citato appaltatore;

CONSIDERATO che, in conseguenza delle maggiori esigenze rilevate è stato necessario procedere alla rielaborazione del compenso professionale da corrispondere all'appaltatore, risultando complessivamente pari a € 690,00, per spese e oneri accessori, rilevando, pertanto, che l'incremento del corrispettivo da riconoscere all'appaltatore è pari appunto a € 230,00;

CONSIDERATO che il citato l'incremento, corrispondendo ad un valore del 50%, non eccede il limite del 50% del valore del contratto iniziale di cui all'art. 120, del succitato D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la variazione contrattuale in argomento rientra tra le casistiche ammesse dal succitato art. 120 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la spesa può gravare sul capitolo 7300, piano gestione 8;

APPROVA

a) La variante con aumento di spesa relativa al servizio di ingegneria e architettura per il prelievo e relative analisi chimico-fisiche su campioni per possibili presenze di amianto – CIG B7ADA39D19 - in relazione ai lavori di ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 – III lotto – presso la Casa di Reclusione di CARINOLA - CUP J61H16000100001 - CIG B25E7CA395, con il seguente nuovo quadro economico:

• Nuovo compenso a seguito di variante	€ 690,00
• Importo contrattuale originario	€ 460,00
• Differenza – incremento compenso	€ 230,00

b) La maggiore spesa netta ammonta € 230,00 e sarà sostenuta con i fondi sul capitolo 7300, piano di gestione 8;

c) Le condizioni contrattuali sono stabilite nel contratto principale nonché nell'appendice al disciplinare di contratto principale;



Ministero della Giustizia

d) Le funzioni di Responsabile Unico del Progetto continuano ad essere attribuite al Funzionario Tecnico Ing. Rita Innamorati.

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

**Il Direttore Generale
Rosella Santoro**

Rosella Santoro