

Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

UIX/PR/fg

DETERMINA PER LA PROROGA CONTRATTO SIA 107.1A.EV.21/18. P- sviluppo software nell'ambito dell'area civile e la manutenzione dei sistemi software e servizi correlati -

CIG 7250260FCF

CUP J59D17000610006

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- con provvedimento del 06/07/2016 è stato approvato e reso esecutivo il contratto SIA 107.1A.EV.21/2018 stipulato in data 28/6/2018 con l'RTI Net Service S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia s.r.l. (mandante) avente ad oggetto l'acquisizione dello sviluppo software nell'ambito dell'area civile e la manutenzione dei sistemi software e servizi correlati, per un importo complessivo massimo di € 30.226.232,00 I.V.A compresa;
- con il suddetto provvedimento, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e registrato alla Corte dei Conti, è stata impegnata la relativa somma così ripartita:
 - o € 18.856.320,00 (quanto a €15.456.000,00 per corrispettivo contrattuale e € 3.400.320,00 per Iva al 22%) a valere sui fondi nazionali, cap. 7203/8, part. 15406
 - o € 7.598.648,00 (quanto a € 6.228.400,00 per corrispettivo contrattuale e € 1.370.248,00 per Iva al 22%) ammesso a finanziamento con provvedimento della Direzione Generale per le politiche di Coesione di questo Ministero;
- il contratto SIA 107.1A.EV.21/18.P avrà termine in data 11/09/2023;
- in data 30/08/2021, a seguito di gara a procedura aperta è stato stipulato il contratto SIA 103.1.A.S.10/21P - CIG 8440564DBF - con il RTI ALMAVIVA S.p.A. (mandataria) & CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR (mandante) & BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. (mandante) per un importo pari ad Euro 27.512.700,00 oltre l'IVA da calcolare al 22% per un totale complessivo di Euro 33.565.494,00 avente ad oggetto il servizio di Progettazione, sviluppo e reingegnerizzazione dei software del Ministero della Giustizia (Giurisdizione di legittimità, Giurisdizione civile di merito e banche dati di Giurisprudenza) e manutenzione dei relativi software e servizi correlati;

CONSIDERATO che a partire dall'11/07/2023 il RTI ALMAVIVA avrebbe dovuto subentrare, inizialmente con una fase propedeutica di affiancamento al fornitore uscente RTI Net Service S.p.A. del contratto SIA 107.1°EV.21/2018, nella conduzione del vecchio software denominato PCT.

CONSIDERATO che l'imprevedibilità dovuta alla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative ha nei fatti modificato, seppure solo in parte, le esigenze alla base del capitolato originario. Ciò ha

comportato, a carico del fornitore che aveva tarato i suoi interventi e la sua forza lavoro dedicata sulla base del capitolato originario, una serie di evidenti criticità. Tale difficoltà si è ulteriormente palesata al momento del previsto subentro nella conduzione del vecchio software denominato PCT;

***VISTA** la relazione del RUP del contratto SIA 103.1.A.S.10/21P – CIG 8440564DBF con la quale si dà atto che il fornitore RTI Almviva ha presentato una istanza con richiesta di scorporo dal contratto della parte attinente la conduzione dell'attuale sistema sia in termini manutentivi che evolutivi, manifestando la difficoltà a subentrare nelle attività oggetto delle modifiche legislative suddette;*

***RITENUTO** che il mancato subentro del nuovo fornitore nelle attività sopra specificate comprometterebbe la continuità dei servizi del Processo Civile Telematico, come evidenziato nella relazione del Dirigente Ufficio II Giurisdizione Digitale Civile del 14/07/2023;*

***VISTA** la relazione a firma del RUP del 17/07/2023 Id 4393;*

***CONSIDERATO** che l'interruzione delle attività di conduzione del software PCT comporterebbe una grave compromissione dei servizi del Processo Civile Telematico con conseguenze gravi per l'attività giudiziaria;*

***PRESO ATTO** che la proroga è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione) vi sia "l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (CDS Sez. V 11/5/2009, n. 2882);*

***RITENUTO**, pertanto, necessario dar seguito ad una proroga tecnica per la durata massima di mesi tre al fine di assicurare la presa in carico delle attività per garantire la continuità del servizio;*

***CONSIDERATO** che per le motivazioni sopra esposte, questa Amministrazione ha proceduto con nota prot. 27698 del 17/07/2023 a richiedere l'autorizzazione alla proroga tecnica, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 516 della legge 28/12/2015 n. 208 dal Capo Dipartimento per la Transizione digitale della Giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, prot 28463.E del 21/7/2023;*

***CONSIDERATO** che l'importo complessivo della spesa relativa alla fornitura dei servizi è pari ad € 1.901.359,04 Iva compresa (di cui € 1.558.491,02 per il corrispettivo ed € 342.868,02 per Iva al 22%);*

***VISTA** la disponibilità di fondi sul capitolo 7503 piano gestionale 8 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per l'esercizio finanziario 2024;*

Visti:

- *La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
- *Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*
- *Il D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;*
- *Il D.lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”*
- *Il D.L.vo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;*
- *Il D.lvo 56/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

- *La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;*
- *La legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;*

DETERMINA

di procedere ad una proroga tecnica onerosa del contratto SIA 107.1A.EV.21/18. P- avente ad oggetto sviluppo software nell'ambito dell'area civile e la manutenzione dei sistemi software e servizi correlati - CIG 7250260FCF - CUP J59D17000610006 per un tempo massimo non superiore a 3 mesi a partire dall'11 settembre 2023;

DELEGA

L'Ing. Giuseppe Talerico, già Responsabile Unico del Procedimento per il contratto in essere, alla sottoscrizione dell'atto sopra descritto.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Originale firmato digitalmente CAD - Decreto Leg. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i