



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

UIX/PR/fg

Determina variante contrattuale ex art. 120 D.lgs. 36/2023

5 lotti afferenti la digitalizzazione dei fascicoli giudiziari in ambito penale

CUP J59J21015330006

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- con decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023 m_dg.DOG07.10-08-2023.0004794.ID questa Amministrazione ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di Procure della Repubblica, Tribunali Ordinari – sezioni penali, Corti di Appello – sezioni penali, suddivisa in 5 lotti;
- con determina prot. m_dg.DOG07.01/06/2024.0003202.ID si è proceduto a ricondurre gli atti della procedura sopra indicata al Progetto per l'attuazione del Sub-investimento 1.6.2. "Digitalizzazione del Ministero della Giustizia", Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP J59J21015330006;
- con atto n. prot. 3970 del 18/07/2024 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto e delegato alla stipula di tutti i lotti, l'Ing. Giovanni Malesci;
- che a seguito delle procedure di aggiudicazione sono stati stipulati i seguenti contratti:
 - Lotto 1 - CISIA di Bologna - contratto SIA 106.12.C.EV.S 6/24 – CIG A00D03E99E - prot. 4071.ID del 25/07/2024, stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e Datamanagement Italia S.p.A., per un importo complessivo di € 2.675.460,00 IVA inclusa, approvato con decreto prot. 33628.U del 12/09/2024 registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 16340, prot. 34862.E del 20/09/2024 e dalla Corte dei conti al n. 2674, prot. 39081.E del 17/10/2024;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE**

- Lotto 2 - CISIA di Milano - contratto SIA 106.12.C.EV.S 7/24 – CIG A00D08B929 - prot. 4074.ID del 25/07/2024, stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e Datamanagement Italia S.p.A. a socio unico per un importo complessivo di € 3.900.340,00 (IVA inclusa), approvato con decreto prot. 33629.U del 12/09/2024, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 16341, prot. 34895.E del 20/09/2024 e dalla Corte dei conti al n. 2675, prot. 39079.E del 17/10/2024;
- Lotto 3 - CISIA di Napoli - contratto SIA 106.12.C.EV.S 8/24, prot. 6639.ID del 26/11/2024, - CIG A00D0F0C81 - stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e Datamanagement Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 3.965.000,00 IVA inclusa, approvato con decreto n. prot. 49478.U del 24/12/2024, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 736, prot. 2097.E del 17/01/2025 e dalla Corte dei conti al n. 186, prot. 2359.E del 21/01/2025;
- Lotto 4 - CISIA di Palermo - contratto SIA 106.12.C.EV.S 9/24, CIG A00D1106EB - prot. 4075.ID del 25/07/2024, stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e Datamanagement Italia S.p.A. a socio unico per un importo complessivo di € 2.141.100,00 (IVA inclusa), approvato con decreto prot. 33632.U del 12/09/2024, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 16339, prot. 34854.E del 20/09/2024 e dalla Corte dei Conti al n. 2676, prot. 39080.E del 17/10/2024;
- Lotto 5 - CISIA di Roma - contratto SIA 106.12.C.EV.S.10/24P, - CIG A00D12EFAA - prot. 6638.ID del 26/11/2024, stipulato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e ISPAR S.r.l. per un importo complessivo di € 3.623.400,00 (IVA inclusa), approvato con decreto prot. 49491.ID del 24/12/2024, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g bis, del D. Lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 735 prot. 2096.E del 17/01/2025 e dalla Corte dei Conti al n. 183 prot. 2297.E del 20/01/2025;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia – Dipartimento per l'Innovazione Tecnologia della giustizia - e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'informatizzazione degli uffici giudiziari del distretto di Trento, prot. DDSC n. 9457.E del 24/12/2024;

VISTI l'aggiornamento del Piano Operativo prot. 17996.U del 30/04/2024 e la successiva proposta di aggiornamento dello stesso, prot. DGSIA n. 9413.E del 18/03/2025, accolta dall'Unità di Missione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale con nota prot. DGSIA n. 10082.E del 25/03/2025;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

VISTA la relazione tecnica prot. 5229 del 24/06/2025 a firma del RUP Ing. Giovanni Malesci nella quale vengono evidenziate le seguenti esigenze:

- Aumento del 50% dei valori contrattuali per i 5 lotti del progetto di digitalizzazione penale.
- Estensione del contratto del Lotto 1 (CISIA Bologna) alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
- Inclusione della possibilità di digitalizzare gli atti di strage

PRESO ATTO che il ritmo di avanzamento delle attività di digitalizzazione si è rivelato significativamente più rapido del previsto, con una certificazione del 33% della spesa complessiva già nei primi 11 mesi;

CONSIDERATO, inoltre, che in corso d'opera è stata formalmente autorizzata la digitalizzazione degli atti di strage, inizialmente esclusi dal perimetro temporale del progetto (2006–2026), in quanto ritenuti di rilevante valore storico, giuridico e civile. Tale estensione, approvata dal Dipartimento per la Transizione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'aggiornamento del Piano Operativo, ha comportato un ampliamento del volume documentale da trattare, non prevedibile in fase di progettazione iniziale.

RITENUTO che la digitalizzazione del processo penale è un obiettivo strategico del PNRR, in linea con gli impegni assunti con l'Unione Europea e la Legge 134/2021 e il D.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) promuovono l'efficienza e la digitalizzazione del processo penale, introducendo il processo penale telematico;

CONSIDERATE le finalità del progetto, che si pone come obiettivo quello di migliorare i servizi ai cittadini e le condizioni di lavoro degli operatori della giustizia attraverso la digitalizzazione dei fascicoli cartacei e ibridi dei processi penali di merito (primo e secondo grado) su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO pertanto indispensabile garantire la continuità operativa delle attività di digitalizzazione oggetto dei contratti in essere, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici e delle milestone previste in ambito europeo nell'ambito del PNRR.

CONSIDERATO inoltre che l'estensione della digitalizzazione agli atti di strage consente di valorizzare e mettere in sicurezza documentazione di rilevante valore storico, giuridico e civile;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per procedere a un incremento entro i limiti del 50% dei valori contrattuali relativi a ciascuno dei cinque lotti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), n. 3 del D.lgs. 36/2023, in ragione del sopravvenire di esigenze e circostanze impreviste o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione, come dettagliato nella seguente tabella riepilogativa:

Lotto	CISIA	Importo Attuale (€) IVA esclusa	Aumento (€) IVA esclusa	Nuovo Importo (€) IVA esclusa
1	BOLOGNA	2.193.000	1.096.500	3.289.500
2	MILANO	3.197.000	1.598.500	4.795.500



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

3	NAPOLI	3.250.000	1.625.000	4.875.000
4	PALERMO	1.755.000	877.500	2.632.500
5	ROMA	2.970.000	1.485.000	4.455.000

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. c), n. 1 del D.lgs. 36/2023, in base al quale è possibile procedere a una variante contrattuale in presenza di disposizioni regolamentari o provvedimenti sopravvenuti che incidano sull'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non era inclusa nel perimetro originario del progetto di digitalizzazione dei fascicoli penali, in ragione del previgente Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

CONSIDERATO altresì che la circostanza che consente l'inclusione della Regione è divenuta nota solo successivamente all'indizione della gara e alla stipula del contratto, in quanto il Protocollo d'intesa è stato novato in data 23 dicembre 2024;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere all'estensione delle attività di digitalizzazione agli Uffici Giudiziari della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'ambito del contratto relativo al Lotto 1 – CISIA Bologna, quale adeguamento tecnico e territoriale reso necessario da provvedimenti sopravvenuti e conforme alla normativa vigente;

RITENUTO quindi gli elementi sopra rappresentati, configurano modifiche necessarie e coerenti con l'oggetto e le finalità del contratto ed è espressamente prevista all'art. 6 dei contratti in essere, rubricato "Varianti introdotte dall'Amministrazione", che consente modifiche motivate da esigenze sopravvenute;

RITENUTO inoltre che le modifiche — sia l'aumento del 50% dei valori contrattuali che l'estensione territoriale del Lotto 1 — non alterano gli obiettivi, i target o le milestone del progetto PNRR, e sono coerenti con il Piano Operativo e successivo aggiornamento approvato in data 13/05/2024 dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale - Unità Di Missione PNRR – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'art 45 comma 2 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;

VISTO l'Accordo sottoscritto tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. prot. 10487 del 14/06/2024 in particolare l'art. 8 il quale dispone che in caso di varianti in corso di opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto, l'incentivo è determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE**

PRESO ATTO che a seguito delle variazioni in aumento il Lotto 2, il Lotto 4 e il Lotto 5 subiranno un incremento della base d'asta iniziale;

VISTO il comma 2 dell'art. 2 dell'Accordo che determina la quota da destinare agli incentivi per funzioni tecniche in relazione all'importo posto a base della procedura di affidamento;

VISTO il provvedimento prot. GAB 3228.U del 24/01/2025 con cui viene conferito alla Dott.ssa Giuliana Palumbo l'incarico di Direttore Generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione il 20/01/2025 n. 177;

VISTA la nota prot. GAB 8050.U del 26/02/2025 con cui la competenza per la realizzazione delle misure PNRR ivi specificate, tra cui quella de quo, è affidata pro tempore alla Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa;

VISTA la legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 – governance del PNRR e semplificazioni procedurali;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.

VISTO il D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 41/2023 – ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021, che istituisce il sistema ReGiS per il monitoraggio PNRR

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), n. 3 del D.lgs. 36/2023, la variante contrattuale per ciascuno dei cinque lotti relativi al servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari in ambito penale, consistente in un incremento del 50% del valore contrattuale, in ragione del sopravvenire di esigenze e circostanze imprevedute o non prevedibili nella fase di progettazione, come segue:
 1. Lotto 1 – CISIA Bologna: incremento pari a € 1.096.500, per un importo complessivo di € 3.289.500,00;
 2. Lotto 2 – CISIA Milano: incremento pari a € 1.598.500, per un importo complessivo di € 4.795.500,00;
 3. Lotto 3 – CISIA Napoli: incremento pari a € 1.625.000, per un importo complessivo di € 4.875.000,00;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

4. Lotto 4 – CISIA Palermo: incremento pari a € 877.500, per un importo complessivo di € 2.632.500,00;
 5. Lotto 5 – CISIA Roma: incremento pari a € 1.485.000, per un importo complessivo di € 4.455.000,00.
- di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), n. 1 del D.lgs. 36/2023, l'estensione territoriale delle attività di digitalizzazione agli Uffici Giudiziari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nell'ambito del contratto relativo al Lotto 1 – CISIA Bologna, quale adeguamento tecnico e territoriale reso necessario da provvedimenti sopravvenuti;
 - di accantonare la somma per gli incentivi previsti dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023;
 - di dare atto che le varianti di cui al punto 1 saranno finanziate con i fondi del Progetto per l'attuazione del Sub-investimento 1.6.2. "Digitalizzazione del Ministero della Giustizia", Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP J59J21015330006;
 - di confermare l'Ing. Giovanni Malesci quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), delegandolo altresì alla stipula degli addendum contrattuali relativi alle varianti approvate con il presente provvedimento;

Il Direttore Generale
Giuliana Palumbo

Documento firmato digitalmente in epigrafe ai sensi del D. Lgs. n.