



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**AGENZIA DEL DEMANIO**

Ministero della Giustizia Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria

**ALLEGATO 1**

**PNRR**

**CITTADELLE DELLA GIUSTIZIA**

***INTERVENTI***


***AGENZIA DEL DEMANIO***

***BENEVENTO***

***Ex Caserma Pepicelli***



**BENEVENTO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Denominazione del sito**  
**Ex Caserma Pepicelli**

**Descrizione Intervento:**

Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione.

Trattasi di un immobile demaniale, soggetto al vincolo D.Lgs. 42/2004, da ristrutturare e adeguare completamente. Nel medesimo compendio saranno allocati oltre gli Uffici Giudiziari, anche altri sedi di Amministrazioni Pubbliche, attualmente in locazione passiva.

**Caratteristiche dimensionali dell'intervento:**


Superficie stimata interventi: 9.826,00 mq

**Progettazione:** importo previsto spese tecniche: € 1.154.844,93

**Importo inserito nel PNRR:** € 15.000.000,00



**Cronoprogramma degli interventi:**

<div></div> <div>Agenzia del Demanio</div>	REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - presso ex Caserma "Pepicelli" a BENEVENTO																																																																								
CRONOPROGRAMMA																																																																									
Aggiornamento progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, DL, esecuzione lavori e collaudo. LOTTO 1 e 2	2021												2022												2023												2024												2025												2026												
mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																																																									
Predisposizione atti affidamento Aggiornamento Contrattualizzazione																																																																									
Aggiornamento Progetto Verifica Progetto																																																																									
APPALTO INTEGRATO (Progettazione Esecutiva e Lavori)																																																																									
Predisposizione atti di gara																																																																									
Pubblicazione ed esperimento gara																																																																									
Contrattualizzazione appalto																																																																									
Redazione progetto esecutivo																																																																									
Verifiche e Validazione																																																																									
Pareri e autorizzazioni																																																																									
Esecuzione lavori																																																																									
Collaudo dei lavori																																																																									
Consegna all'amministrazione																																																																									
DIREZIONE LAVORI																																																																									
Preparazione bando di gara																																																																									
Pubblicazione ed esperimento gara																																																																									
Contrattualizzazione del servizio																																																																									
TEMPI PER PROGETTAZIONE ED EFFIDAMENTO LAVORI MESI 19																								TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI MESI 33																																																	
COLLAUDO IN C.O.																																																																									