



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



AGENZIA DEL DEMANIO

Ministero della Giustizia Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria

ALLEGATO 1

PNRR

CITTADELLE DELLA GIUSTIZIA

INTERVENTI

AGENZIA DEL DEMANIO

PERUGIA
Palazzo del Capitano del Popolo
Sala Salara

PERUGIA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Denominazione del sito
Palazzo del Capitano del Popolo

Descrizione Intervento:

Uffici Giudiziari all'interno del centro storico della città – Riqualficazione e rifunzionalizzazione.

L'immobile necessita di un adeguamento tecnico funzionale, impiantistico e in parte sismico, per consentire l'allocazione degli Uffici Giudiziari. L'immobile si presenta come un elegante edificio rinascimentale con connotazioni gotiche.


Caratteristiche dimensionali dell'intervento:

Superficie stimata interventi: 170 mq

Progettazione: importo previsto progettazione: € 300.000,00

Importo inserito nel PNRR: € 1.595.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

Agenzia del Demanio		PALAZZO DEL CAPITANO DEL POPOLO - INTERVENTO EX SALA SALARA																																															
		CRONOPROGRAMMA																																															
		2022												2023												2024												2025											
	Mesi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Mesi Progressivi	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
FASE PROGRAMMATICA																																																	
Stipula Convenzione. AVVIO DELLE ATTIVITA'																																																	
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE																																																	
Predisposizione documentazione tecnica ed amministrativa																																																	
Affidamento relazione geologica																																																	
Affidamento progettazione, DL, CS; verifiche e contrattualizzazione																																																	
Affidamento attività indagini																																																	
Esecuzione indagini sulle strutture																																																	
Aggiornamento analisi vulnerabilità NTC 2018 intero Palazzo.																																																	
Progettazione Definitiva intervento Sala Salara																																																	
Acquisizione pareri																																																	
Verifica e validazione progetto definitivo																																																	
Progettazione esecutiva																																																	
Verifica e validazione progetto esecutivo																																																	
ATTIVITA' DI ESECUZIONE LAVORI																																																	
Predisposizione documentazione tecnica ed amministrativa																																																	
Gara per affidamento lavori																																																	
Stipula contratto																																																	
Gara per affidamento opere di collaudo																																																	
Esecuzione lavori																																																	
Collaudo dei lavori																																																	
Conservenza all'amministrazione																																																	