

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

	2021												2022											
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE*																								
AFFIDAMENTO SERVIZIO																								
PROGETTO PRELIMINARE																								
APPROVAZIONE																								

APPALTO INTEGRATO ED ESECUZIONE LAVORI

	2023												2024												2025												2026															
	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66										
GARA APPALTO INTEGRATO																																																				
CONTRATTUALIZZAZIONE																																																				
PROGETTO DEFINITIVO																																																				
APPROVAZIONE																																																				
PROGETTO ESECUTIVO																																																				
APPROVAZIONE																																																				
ESECUZIONE LAVORI (18 MESI)																																																				
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.																																																				

\* ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE:  
INTERPELLI INTERNI PER AFFIDAMENTO SERVIZI  
AUTORIZZAZIONI PROVVEDITORIALI  
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

16 DIC. 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. Ing. Maurizio Di MONTE)

