



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria



Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto
Adige e il Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO 1

PNRR - EDILIZIA GIUDIZIARIA *INTERVENTI OO.PP.* *VENETO – TRENTINO ALTO-ADIGE –* *FRIULI VENEZIA GIULIA*

INDICE

VENEZIA	3
Sestiere San Marco (Palazzo Corner Contarini dei Cavalli), 3978	3
VENEZIA	5
Sestiere S. Polo, 119	5
VENEZIA	6
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Mestre), 1	7

VENEZIA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Corte d'Appello

Sestiere San Marco (Palazzo Corner Contarini dei Cavalli), 3978

Descrizione Intervento:

Straordinaria manutenzione delle coperture a falde inclinate, restauro degli infissi e delle vetrate storiche, adeguamento impiantistico elettrico e riqualificazione igienico sanitaria dei locali.

CUP interventi: D78I21000060001

Superficie complessiva: 1.716,00 mq

Superfici stimata intervento: 871,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.046.250,00

VENEZIA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:
Tribunale Civile
Sestiere S. Polo, 119

Descrizione Intervento:
Straordinaria manutenzione delle coperture a falde inclinate, adeguamento impiantistico antincendio, riordino delle pavimentazioni interne e riqualificazione igienico sanitaria dei locali.

CUP interventi: D78I21000070001

Superficie complessiva: 5.759,18 mq
Superfici stimata intervento: 1.369,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.643.750,00

CUP: D78I21000060001

LAVORI: STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE A FALDE, RESTAURO DEGLI INFISSI E DELLE VETRATE STORICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ELETTRICO E RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO CORNER CONTARINI DAI CAVALLI", SEDE DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, SITO IN VENEZIA, SAN MARCO 3978.

IMPORTO PROGETTO: EURO 1.046.250

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE																																					
2021												2022												2023													
Attività del progetto*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A1																																					
A2																																					
A3																																					
A4																																					
A5																																					
A6																																					
A7																																					
A8																																					
A9																																					
A10																																					

Attività del progetto *

A1 AFFIDAMENTO SERVIZI D'INGEGNERIA

A2 CONVENZIONE FINANZIARIA TRA P.A.

A3 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI

A4 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

A5 ACQUISIZIONE PARERI E/O AUTORIZZAZIONI

A6 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

A7 VERIFICA E VALIDAZIONE

A8 APPALTO DEI LAVORI E FASE CONTRATTUALE

A9 ESECUZIONE LAVORI

A10 COLLAUDO

VENEZIA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Tribunale e Procura per i minori e centro di giustizia minorile

Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Mestre), 1

Descrizione Intervento:

Straordinaria manutenzione delle coperture piane e dei lucernari, riordino delle pavimentazioni esterne, adeguamento normativo degli archivi e riqualificazione igienico sanitaria dei locali.

CUP interventi: D78I21000080001

Superficie complessiva: 1.866,18 mq

Superfici stimata intervento: 1.187,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.425.000,00

CUP: D78I21000080001

LAVORI: STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE PIANE E DEI LUCERNARI, RIORDINO DELLA PAVIMENTAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ARCHIVI E RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, PRESSO L'IMMOBILE SEDE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA, SITO IN PIAZZALE CARLO ALBERTO N.1 VENEZIA.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI: €1.050.000

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE												
Attività del progetto*	2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1												
A2												
A3												
A4												
A5												
A6												
A7												
A8												
A9												
A10												
Attività del progetto *	2022											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1												
A2												
A3												
A4												
A5												
A6												
A7												
A8												
A9												
A10												
Attività del progetto *	2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1												
A2												
A3												
A4												
A5												
A6												
A7												
A8												
A9												
A10												

A1	AFFIDAMENTO SERVIZI D'INGEGNERIA
A2	CONVENZIONE FINANZIARIA TRA P.A.
A3	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI
A4	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
A5	ACQUISIZIONE PARERI E/O AUTORIZZAZIONI
A6	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
A7	VERIFICA E VALIDAZIONE
A8	APPALTO DEI LAVORI E FASE CONTRATTUALE
A9	ESECUZIONE LAVORI
A10	COLLAUDO