

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 Componente 3

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016, TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA SICILIA E LA CALABRIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, DI CUI ALLA MISSIONE 2, COMPONENTE 3, 1.2 - "Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice" DEL PNRR

**CUP ⁽¹⁾: D69J21000400001 - D79J21000450001 - D79J21000430001 -
D79J21000710001 - D69J21000390001 - D69J21000420001 - D39J21000500001 -
D39J21000510001 - D39J21022400006**

TRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586), avente sede legale in Roma, Via Arenula, n. 70, rappresentato dalla Dott.ssa Mariaisabella Gandini, Direttore generale reggente delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della giustizia (di seguito "Amministrazione titolare di interventi PNRR")

E

IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA SICILIA E LA CALABRIA (C.F. 80020960821) rappresentato dal Provveditore Ing. Floriano Siniscalco (di seguito "Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR" o "Soggetto Attuatore" o "Stazione Appaltante")

di seguito indicate anche come "**Parti**"

¹ Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dal decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

PREMESSO

CHE, in data 14/12/2021, tra le Parti è stata sottoscritta la Convenzione finanziaria avente ad oggetto l'Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione degli interventi di Efficientamento energetico da effettuarsi su alcuni edifici giudiziari dei Distretti di Corte d'Appello di Reggio Calabria, Palermo e Messina, compresi negli interventi di cui alla Missione 2, Componente 3, 1.2 "*Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice*" del PNRR, per l'importo complessivo di progetto di € 44.432.867,77;

CHE, la predetta Convenzione finanziaria (nel prosieguo denominata semplicemente Convenzione) è stata approvata con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 28/12/2021 ed è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 19/01/2022 al n. 110 e dall'UCB in data 26/01/2022 al n. 427;

CHE, con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 novembre 2021 è stata istituita l'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero della Giustizia, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

CHE, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio, n. 108 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.181 del 30 luglio 2021 – Suppl. Ordinario n. 26, recante "*governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

CHE, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 6 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con legge 233/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 48, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

CHE, per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (cd. DL Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – con l'articolo 26, comma 7 ha istituito il **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI)**, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi;

CHE, al precipuo fine di far fronte agli incrementi dei costi sopra menzionati, il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria ha aderito al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili per la parte degli interventi che hanno richiesto tali maggiori oneri, fino ad un massimo del 20% rispetto al Quadro economico degli aumenti dovuti ai rincari delle materie prime e dell'inflazione, per un importo complessivo di **€ 4.003.715,60**.

CHE, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata nella GU Serie Generale n.94 del 21 aprile 2023, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

CHE, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con la legge 29 aprile 2024, n. 56 pubblicata nella GU Serie

Generale n.100 del 30 aprile 2024, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

CHE, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 9 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 ottobre 2024, n. 143 (G.U. n.236 del 8 ottobre 2024) recante “*misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”;

CHE, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2025, è stato pubblicato il DM MEF 6 dicembre 2024, recante “*Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR*” che stabilisce i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni titolari delle misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall’art. 18-*quinquies* del citato DL 9 agosto 2024, n.113;

CHE, nel corso delle analisi preliminari e dello sviluppo della progettazione degli interventi di cui alla Convenzione, il Soggetto Attuatore ha riscontrato l’incompatibilità nella prosecuzione dell’iter di progettazione degli “*interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Palazzo di Giustizia di Messina via Tommaso Cannizzaro (Palazzo Piacentini)*” - CUP D49J21000540001, in quanto gli stessi non risultavano più in linea con le tempistiche del PNRR. Per tale motivo il progetto, la cui consistenza economica su **Fondi PNRR è di € 15.085.000,00**, era stato **estromesso** dalla lista degli interventi;

CHE, in data 7 dicembre 2023 tra le Parti è stato sottoscritto un Atto Aggiuntivo alla Convenzione finanziaria originaria con il quale è stato dato atto dell’estromissione del sopracitato intervento;

CHE, il predetto Atto Aggiuntivo è stato approvato con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 27 dicembre 2023 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 06 febbraio 2024 al n. 334 e dall’UCB in data 30 dicembre 2024 al n. 17780.

CHE, nel corso dell’esecuzione delle opere previste per l’intervento di efficientamento energetico presso l’Aula Bunker “Ucciardone” sita Via Remo Sandron, 1 Palermo – CUP D79J21000710001, si è resa necessaria, da parte del Soggetto Attuatore, la redazione di una variante che ha comportato un aumento economico pari ad **€ 635.736,23**;

CHE, il Soggetto Titolare ha convenuto sull’opportunità di proseguire l’intervento ed avallare la richiesta del Soggetto Attuatore assicurando la copertura finanziaria pari a **€ 635.736,23** per l’adozione della predetta variante in corso d’opera;

CHE, per tale aspetto si rende necessario aggiornare gli atti convenzionali già efficaci con la sottoscrizione del presente Secondo Atto Aggiuntivo;

CHE, in data 19 maggio 2025 è stato ricevuto il Nulla Osta da parte dell’Unità di Missione per gli interventi PNRR al presente Secondo Atto Aggiuntivo della Convenzione originaria secondo quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) adottato con determina direttoriale del **24 marzo 2025** del Ministero della Giustizia in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Modifica del numero degli interventi in carico al Soggetto Attuatore)

1. Per quanto suesposto gli interventi in carico al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria subiscono un aumento e di concerto le parti convengono con la nuova definizione degli interventi e delle ripartizioni finanziarie come di seguito rappresentate dalla tabella di sintesi.
2. Nell'ambito dello sviluppo dei progetti PNRR sono pervenute, da parte del Soggetto Attuatore, richieste di ulteriori finanziamenti rispetto ai quadri economici originari. Come definito in premessa, tali maggiori oneri sono derivati dall'incremento delle materie prime, dall'inflazione, ma anche da approfondimenti architettonici ed ingegneristici sviluppati dai progettisti incaricati dalla Stazione Appaltante.
3. Le parti convengono che, i maggiori oneri che non hanno trovato copertura nel FOI (Fondo Opere Indifferibili), in quanto non relativi all'aumento delle materie prime e all'inflazione, trovano copertura con Fondi propri del Ministero della Giustizia.

PNRR - Missione 2 - Componente 3 – Investimento 1.2. “Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice”						
PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. – SICILIA						
	Nome Intervento	CUP	Importo Fondi PNRR	Importo Fondo Opere Indifferibili	Importo Fondi Giustizia	Totale Importo Intervento
1	Viale Giudice Giovanni Falcone e Via Napoli, 2 – Messina	D69J21000400001	€ 2.336.000,00	-	-	€ 2.336.000,00
2	Via Impallomeni, 20 – Palermo	D79J21000450001	€ 9.320.000,00	€ 2.508.515,60	€ 6.971.484,40	€ 18.800.000,00
3	Via Principe di Palagonia, 135 – Palermo	D79J21000430001	€ 1.015.000,00	-	-	€ 1.015.000,00
4	Via Remo Sandron, 1 – Palermo	D79J21000710001	€ 3.264.267,77	-	€ 635.736,23	€ 3.900.004,00
5	Piazza F.U. Di Blasi s.n.c.	D69J21000390001	€ 1.528.600,00	-	-	€ 1.528.600,00
Importo Interventi - Sicilia			€ 17.463.867,77	€ 2.508.515,60	€ 7.607.220,63	€ 27.579.604,00

PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - CALABRIA						
	Nome dell'Opera	CUP	Importo PNRR	Importo Fondo Opere Indifferibili	Importo Fondi Giustizia	Totale Importo Intervento
1	Via Roma, 28	D69J21000420001	€ 2.490.000,00	€ 347.200,00	-	€ 2.837.200,00
2	Piazza Castello, 2	D39J21000500001	€ 4.944.000,00	€ 938.000,00	-	€ 5.882.000,00
3	Viale	D39J21000510001	€ 1.950.000,00	-	€ 292.000,00	€ 2.242.000,00

	Calabria s.n.c.					
4	Via Mortara (Località Ravagnese)	D39J21022400006	€ 2.500.000,00	€ 210.000,00	€ 610.000,00	€ 3.320.000,00
Importo Interventi - Calabria			€ 11.884.000,00	€ 1.495.200,00	€ 902.000,00	€ 14.281.200,00
Importo Complessivo			€ 29.347.867,77	€ 4.003.715,60	€ 8.509.220,63	€ 41.860.804,00

Articolo 2

(Modifica e suddivisione delle risorse finanziarie)

1. Per quanto su esposto, le risorse finanziarie vengono ripartite come di seguito.

- **Fondi PNRR: € 29.347.867,77;**
- **Fondi FOI: € 4.003.715,60;**
- **Fondi GIUSTIZIA: € 8.509.220,63**

Articolo 3

(Adempimenti finanziari)

1. Per i fondi afferenti al PNRR e al FOI (Fondo Opere Indifferibili) restano valide le indicazioni fornite dall'Unità di Missione per gli interventi PNRR dell'Amministrazione titolare di interventi PNRR ai Soggetti Attuatori e tutti i restanti adempimenti che ne scaturiscono nell'ambito finanziario.

2. Per quanto concerne le **sole** somme imputate sui capitoli di bilancio propri del Ministero della Giustizia, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie si impegna a erogare le somme individuate all'articolo precedente, attraverso Ordini di Accreditamento sulla rete dei Funzionari Delegati a favore del Provveditorato per le Opere Pubbliche della Sicilia. A tal fine il Ministero si impegna a trasferire le risorse ivi indicate su esplicita richiesta del Soggetto Attuatore.

3. Il Soggetto Attuatore si impegna a erogare le somme ricevute in favore dell'operatore economico aggiudicatario e degli altri soggetti coinvolti, nel rispetto delle annualità finanziarie predette in quanto necessariamente in linea con le disponibilità di Bilancio note.

4. Il Soggetto Attuatore ha l'onere e l'obbligo di comunicare tempestivamente al Soggetto Titolare qualsiasi tipo di discostamento o variazione potrebbe avvenire in merito al rispetto del cronoprogramma finanziario e dei lavori.

5. Il Soggetto Attuatore provvederà al pagamento di tutti gli oneri di carattere strumentale necessari all'attuazione della Convenzione e del presente Atto Aggiuntivo ricompresi nell'ambito dei quadri economici degli interventi, debitamente documentati, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- oneri di pubblicità;
- oneri di gara e per commissioni aggiudicatrici;
- oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche;
- oneri per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e al supporto al RUP e CSE;
- redazione di planimetrie catastali;
- accertamento della consistenza degli immobili;
- diagnosi energetica;
- rilievi strumentali, accatastamenti e/o frazionamenti delle aree;

- oneri per la predisposizione di relazioni tecniche indipendenti relativi alla rispondenza delle opere ai requisiti previsti dall'Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; e dagli Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021,
- oneri di notifica e spese postali.

Le parti rimandano ad eventuali ulteriori successive formali integrazioni del presente Atto Aggiuntivo la regolamentazione di ulteriori attività, non ricomprese negli interventi.

Per i fondi PNRR:

L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, rende disponibile a quest'ultima una quota di anticipazione, **pari di norma al 30% dell'importo PNRR assegnato all'intervento secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 19/2024** e dal Decreto del Ministero di Economia e Finanza del 6 dicembre 2024. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento) sono trasmesse dall'Unità di Missione a titolo di pagamento intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle richieste di trasferimento da parte del Soggetto attuatore tramite le apposite funzionalità di Regis. Infine, il saldo, pari al 10% dell'importo PNRR, è erogato sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema Regis, previo campionamento delle spese

Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero i milestone e target correlati.

Articolo 4

(Economie di gara e modifiche contrattuali)

1. Le economie di gara (ribassi d'asta ed IVA corrispondente) costituiscono somme di cui la stazione appaltante può disporre, nell'ambito della medesima procedura. Pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze dell'appalto e previa comunicazione alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie.
2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive, la stazione appaltante chiederà l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa per lo stanziamento di fondi non previsti nel Quadro Economico. Nel caso in cui, invece, l'eventuale variante e/o opere suppletive trovino copertura finanziaria attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta, ove ciò sia consentito e nei limiti previsti dal vigente codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ne darà semplice comunicazione al Ministero della Giustizia.
3. Le eventuali economie che residueranno al termine delle attività tecnico-amministrative dell'intervento saranno riassorbite dal Ministero della Giustizia. A seguito della chiusura del progetto il Soggetto attuatore provvede a darne evidenza nel sistema informativo Regis.

Articolo 5

(Adempimenti contabili)

1. Per quanto concerne i fondi propri del Ministero della Giustizia, i corrispettivi spettanti ai professionisti incaricati e alle imprese aggiudicatrici, saranno corrisposti dal Soggetto Attuatore previa apposita attestazione e presentazione delle fatture in formato elettronico, rimesse dai creditori alla medesima Stazione Appaltante tramite sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

2. Per quanto concerne i fondi PNRR e i fondi del FOI sono valide le procedure previste dalla normativa vigente.

Nello specifico, per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari PNRR si rimanda a quanto stabilito dal Reg. europeo n. 2021/241, della governance multilivello definita dal Decreto-legge n.77/2021 e dalle istruzioni operative del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dell'11 ottobre 2021 e del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 dicembre 2024.

Per quanto concerne, invece, la procedura di accesso al Fondo opere indifferibili ex art.26, commi 7 e 7bis, del DL n.50/2022 si fa riferimento a quanto previsto dal DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in GU il 12 settembre 2022 n. 213 e DMT del 10 febbraio 2023, pubblicato in GU del 9 marzo 2023, n.58.

3. In ogni caso, il Soggetto Attuatore si impegna affinché sia garantito il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 nonché l'assenza di doppio finanziamento. A tal fine, le fatture emesse dai fornitori e le relative disposizioni di pagamento riporteranno l'indicazione del CUP, del CIG, dei riferimenti al PNRR, alla misura e allo specifico investimento nonché al titolo del progetto.

Articolo 6

(Compiti in capo all'Amministrazione Attuatrice)

1. Con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, l'Amministrazione Attuatrice si obbliga:

- a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2021/241, dall'Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; dagli Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22 dicembre 2021; e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- b) a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e/o la realizzazione nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla Scheda Progetto e dai cronoprogrammi procedurali, al fine di assicurare il soddisfacente conseguimento dei relativi milestone e target e delle condizionalità associate all'investimento con particolare riferimento al target europeo M2C3-8 che prevede il collaudo dell'opera entro il 31 marzo 2026;
- c) ad adottare proprie procedure interne, in conformità alle linee guida e circolari emanate dalle strutture di coordinamento nazionali del PNRR e dall'Amministrazione titolare di interventi in tema di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione degli interventi;
- d) ad adottare misure procedurali e organizzative atte a garantire l'assenza di doppio finanziamento dei costi sostenuti per l'attuazione degli interventi in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024;

- e) a vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese, nonché ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e segnalare eventuali irregolarità e/o indebiti utilizzi delle risorse;
- f) a garantire il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) che prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e del Reg. (UE) 2021/2139. Sul tema, si rinvia alla Guida Operativa di cui alla Circolare n 33 del MEF del 13 ottobre 2022 e ss.mm.ii. contenente il dettaglio dei regimi applicabili alle singole misure e gli elementi tecnici utili alla corretta applicazione del principio. Nello specifico il Soggetto Attuatore si impegna a : 1) a prevedere specifici richiami agli adempimenti previsti in tutta la documentazione di gara e nei relativi contratti in seguito all'aggiudicazione; 2) all'applicazione puntuale delle indicazioni contenute nelle schede tecniche applicabili ai singoli interventi; 3) alla compilazione delle check list previste dalla Guida operativa e associate alle schede di cui al punto precedente; 4) a predisporre la documentazione evidenziata nelle schede tecniche e nelle relative check list e avere cura della sua conservazione e trasmissione, ove richiesti, nell'ambito di futuri e potenziali controlli;
- g) a rispettare il principio sulle pari opportunità previsto dagli artt. 2 e 3 del TUE, artt. 8, 10, 19 e 157 del TFUE, nonché artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e richiamato dall'art. 18 co. 4 lett. o) del Reg. (UE) 241/2021. In particolare, il Soggetto Attuatore si impegna a garantire – nell'ambito dell'affidamento dei servizi, forniture e lavori – l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 inerente alle pari opportunità di genere e generazionali e all'inclusione lavorativa delle persone disabili;
- h) a garantire il contributo agli indicatori comuni applicabili tra quelli previsti dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 del 28 settembre 2021 e al *tagging* climatico. In particolare, nel corso dell'attuazione dell'intervento il Soggetto Attuatore dovrà rilevare periodicamente il valore realizzato dell'indicatore comune UE "RRFCI01 – Risparmio sul consumo annuo di energia primaria (MWh/anno)" e procedere alla trasmissione del dato coerentemente con quanto previsto dalla Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni di cui alla Circolare MEF – RGS n. 34 del 17 ottobre 2022;
- i) ad adottare il sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare ed archiviare in formato elettronico i dati per ciascun intervento tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale PNRR e dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- j) a rendere disponibile sul sistema informativo ReGiS tutti gli elementi informativi e documentali utili allo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione da parte dei soggetti competenti;
- k) a trasmettere, con cadenza mensile, i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli interventi ivi compresi i dati di avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l) ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, adottando in particolare misure: di prevenzione in tema di conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e al recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- m) ad assicurare, altresì, l'adozione di idonee procedure per la corretta individuazione del titolare effettivo riconducibile ai soggetti fornitori in coerenza con la Circolare MEF-RGS n. 27 del 17 settembre 2023;
- n) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile, così come previsto ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- o) a rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 5 del DPCM 15 settembre 2021, in merito alla richiesta e all'utilizzo dei Codici Unici di Progetto, CUP;
- p) a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale titolare di intervento, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 comma 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- q) a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute comprovandone la regolarità e l'ammissibilità attraverso la produzione della documentazione probatoria pertinente ivi compresa la documentazione attestante l'espletamento della procedura di affidamento a cui la spesa si riferisce;
- r) ad inoltrare, tramite le apposite funzionalità del sistema informativo ReGiS, gli elementi informativi e documentali utili a comprovare il contributo al conseguimento di milestone e target oltre che al soddisfacimento delle condizionalità previste dai dispositivi attuativi del PNRR (Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021);
- s) a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle spese rendicontate tenuto conto delle disposizioni e degli strumenti di controllo definiti dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- t) ad assicurare - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 comma 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta. Eventuali richieste potranno essere avanzate da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo Indipendente di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- u) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, si impegna ad informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "Next Generation EU" attraverso l'utilizzo dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*".

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a tenere costantemente informata la Direzione Generale e l'Unità di Missione per gli interventi PNRR del Ministero della Giustizia di ogni significativo atto o provvedimento assunto e finalizzato all'esecuzione dell'incarico di Stazione Appaltante.
3. Il Soggetto Attuatore è tenuto a partecipare a tutte le riunioni di monitoraggio che verranno programmate dall'Unità di Missione (o comunque dal Ministero) per dare i necessari periodici aggiornamenti circa lo stato di avanzamento degli interventi.

Articolo 8

(Realizzazione operativa degli interventi)

1. Le Parti concordano che, con la sottoscrizione del presente Secondo Atto Aggiuntivo, il Soggetto Attuatore di linea di intervento PNRR si obbliga a:
 - a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento 1.2 "Efficientamento degli uffici giudiziari" relativamente a tutti gli interventi per un importo complessivo di € **29.347.867,77 a valere su Fondi PNRR**, per un importo complessivo di € **4.003.715,60 a valere sul Fondo Opere Indifferibili**, per un importo complessivo di € **8.509.220,63 a valere su Fondi del Ministero della Giustizia**;
 - b. garantire il raggiungimento dei *Milestone* e *Target* secondo le scadenze stabilite nella *Council Implementing Decision* (CID) e negli *Operational Arrangements* (OA), riferiti alla Linea di investimento di competenza.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto Aggiuntivo intervengano fatti o provvedimenti oppure mutamenti normativi tali da rendere difficile l'esecuzione delle attività summenzionate, i soggetti si impegnano a trovare le soluzioni opportune e a mettere in campo ogni tipo di azione correttiva volta alla conclusione degli interventi.

Articolo 10

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto Aggiuntivo si applicano e restano valide, efficaci e vincolanti le disposizioni contenute nella Convenzione originaria indicata in premessa, a cui le Parti rinviando integralmente ed espressamente, che si considera parte integrante del presente atto, anche se non allegata.

Articolo 11

(Allegati)

Sono allegati al presente Atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) Nulla Osta dell'Unità di Missione all'Atto aggiuntivo della Convenzione originaria;
- 2) Allegato c.1 "Schede sintetiche degli interventi previsti nel PNRR Edilizia Giudiziaria".

Per l'Amministrazione titolare di linea di
intervento PNRR

Il Direttore Generale Reggente

Dott.ssa Mariaisabella Gandini

Per l'Amministrazione attuatrice di linea di
intervento PNRR

Ing. Floriano Siniscalco

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



Ministero della Giustizia

Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR

PNRR M2C3 Investimento 1.2. *"Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice"*

NULLA OSTA alla sottoscrizione del secondo atto aggiuntivo all'accordo ex art. 5 comma 6 D.lgs 50/2016 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria.

Il Direttore Generale

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 novembre 2021, che ha istituito presso il Ministero della giustizia, in posizione di indipendenza funzionale ed organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2022, recante la ripartizione delle competenze per la realizzazione degli interventi a titolarità del Ministero della Giustizia;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata nella GU Serie Generale n.94 del 21 aprile 2023, recante: *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56 pubblicata nella GU Serie Generale n.100 del 30 aprile 2024, recante *“ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, con modificazioni in legge 7 ottobre 2024, n. 143 recante *“misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”*;

VISTO il decreto ministeriale MEF 6 dicembre 2024, recante *“Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”* che stabilisce i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni titolari delle misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall’art. 18-quinquies del citato DL 9 agosto 2024, n.113;

VISTA la quarta versione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Giustizia, approvata con determina del Direttore Generale dell’Unità di Missione PNRR il 24 marzo 2025, ed in particolare il paragrafo 4.3.6 del Si.Ge.Co v.4.0 relativo alla *“modifica e rimodulazione di un progetto”*;

VISTO l’Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, stipulato in data 14 dicembre 2021 dal Ministero della Giustizia e dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico da effettuarsi su alcuni edifici giudiziari dei Distretti di Corte d’Appello di Reggio Calabria, Palermo e Messina, compresi negli interventi di cui alla Missione 2, Componente 3, 1.2 *“Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice”* del PNRR, per l’importo complessivo di progetto di € 44.432.867,77.

Tale accordo è stato approvato con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 28 dicembre 2021 ed è stato registrato dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2022 al n. 110 e dall’UCB in data 26 gennaio 2022 al n. 427;

VISTO che, nel corso delle analisi preliminari e dello sviluppo della progettazione degli interventi di cui all'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, stipulato in data 14 dicembre 2021, il Soggetto Attuatore ha riscontrato l'incompatibilità nella prosecuzione dell'iter di progettazione degli *"interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Palazzo di Giustizia di Messina via Tommaso Cannizzaro (Palazzo Piacentini)"* - CUP D49J21000540001, in quanto gli stessi non risultavano più in linea con le tempistiche del PNRR. Per tale motivo il progetto, la cui consistenza economica su Fondi PNRR è di € 15.085.000,00, era stato estromesso dalla lista degli interventi;

VISTO il Nulla Osta rilasciato dalla scrivente Unità di Missione in data 1° dicembre 2023 rif. prot. 0001347.U necessario alla sottoscrizione tra le parti dell'atto aggiuntivo all'accordo ex art. 5 comma 6 D.lgs 50/2016 stipulato in data 14 dicembre 2021 dal Ministero della Giustizia e dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria con la quale è stata formalizzata l'estromissione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Palazzo di Giustizia di Messina via Tommaso Cannizzaro (Palazzo Piacentini) - CUP D49J21000540001;

VISTO l'Atto Aggiuntivo all'accordo ex art. 5 comma 6 D.lgs 50/2016 stipulato in data 14 dicembre 2021 dal Ministero della Giustizia e dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria sottoscritto in data 7 dicembre 2023 con il quale è stata formalizzata l'estromissione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Palazzo di Giustizia di Messina via Tommaso Cannizzaro (Palazzo Piacentini) - CUP D49J21000540001.

L'Atto Aggiuntivo è stato approvato con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 27 dicembre 2023 ed è stato registrato dalla Corte dei conti in data 06 febbraio 2024 al n. 334 e dall'UCB in data 30 dicembre 2023 al n. 17780;

VISTA la nota trasmessa a questa Unità di Missione in data 15 maggio 2025 dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie e relativi allegati (rif. Prot. 0101178.U), con la quale la stessa richiedeva il rilascio del Nulla Osta necessario alla sottoscrizione tra le parti del secondo atto aggiuntivo all'accordo ex art. 5 comma 6 D.lgs 50/2016 stipulato in data 14 dicembre 2021 dal Ministero della Giustizia e dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Sicilia e la Calabria, che prevede la copertura finanziaria aggiuntiva di € 635.736,23, a valere su risorse di bilancio del Ministero della giustizia, per l'intervento PNRR di efficientamento energetico presso l'Aula Bunker "Ucciardone" sita Via Remo Sandron, 1 Palermo – CUP D79J21000710001;

RILEVATA l'assenza di motivi ostativi al rilascio del nulla osta alla sottoscrizione del nuovo accordo secondo la versione del testo allegato al presente provvedimento, con specifico

riferimento all'ambito di competenze proprie della scrivente Unità di Missione, così come stabilite dal D.M. del 18 ottobre 2022;

RILASCIA IL NULLA OSTA

alla sottoscrizione tra le parti del secondo atto aggiuntivo all'accordo ex art. 5 comma 6 D.lgs 50/2016 stipulato in data 14 dicembre 2021 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato alle OO. PP per la Sicilia e la Calabria, per la realizzazione degli interventi PNRR M2C3 I1.2 *"Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice"*, **secondo la versione del testo allegato al presente nulla osta.**

Allegati:

- All._250515_PNRROO.PPSIC-CAL_SECONDOATTOAGG
- All.2_6BL-GM_PNRR Trasm. Bozza II Atto Agg SIC-CAL a UDM_signed

Il Direttore Generale

Prof. Davide Galli



GALLI
DAVIDE
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
19.05.2025
17:23:55
GMT+02:00



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria



Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Sicilia e la Calabria



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ALLEGATO c.1

PNRR - EDILIZIA GIUDIZIARIA *INTERVENTI OO.PP.* *SICILIA – CALABRIA*

INDICE

MESSINA.....	3
Via Giudice Giovanni Falcone e Via Napoli, 2.....	3
PALERMO	5
Via Impallomeni, 20	5
PALERMO	7
Via Principe di Palagonia, 135.....	7
PALERMO	9
Via Remo Sandron, 1	9
TERMINI IMERESE (PA).....	11
Piazza F. U. Di Blasi, s.n.c.....	11
REGGIO CALABRIA.....	13
Via Roma, 28	13
REGGIO CALABRIA.....	15
Piazza Castello, 2	15
REGGIO CALABRIA.....	17
Viale Calabria, s.n.c.	17
REGGIO CALABRIA.....	19
Via Mortara (Località Ravagnese)	19

MESSINA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Tribunale - Barcellona Pozzo di Gotto

Via Giudice Giovanni Falcone e Via Napoli, 2

Descrizione generica dell'intervento:

Realizzazione impianto fotovoltaico, rifacimento del manto di copertura con isolamento termico, sostituzione degli infissi esterni e tinteggiatura interna.

CUP intervento: D69J21000400001

Superficie stimata intervento: 1.600,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 2.336.000,00

Cronoprogramma stimato delle attività:

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA

Titolo del progetto: Interventi di M.S. ed efficientamento energetico dell'edificio sede del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) – via Giudice G. Falcone – via Napoli, 2

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.336.000,00

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

[illegible]

Inserisci le righe di cui hai bisogno

*Tipologia della attività del progetto:

A1	PROGRAMMAZIONE
A2	REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
A3	APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
A4	ACQUISIZIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI
A5	ATTIVITA' DI VERIFICA E VALIDAZIONE
A6	APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI E FASE CONTRATTUALE (APPALTO INTEGRATO)
A7	RENDICONTAZIONE PER RECOVERY FUND
O1	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
O2	ESECUZIONE DEI LAVORI
O3	COLLAUDO

PALERMO
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Corte d'Appello, UNEP, CISIA, Tribunale, Archivi Procura
Via Impallomeni, 20

Descrizione generica dell'intervento:

Miglioramento sismico dell'edificio, interventi di natura strutturale e rifacimento degli intonaci esterni, ristrutturazione dell'edificio comprendente anche la coibentazione e impermeabilizzazione della copertura e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, adeguamento degli impianti elettrici, dati e telefonia alla normativa di cui al DM 37/2008, con scelte progettuali improntate al conseguimento dell'obiettivo primario del risparmio energetico, potenziamento del sistema di video-sorveglianza esistente e dei sistemi antintrusione, realizzazione dell'impianto di climatizzazione dell'edificio, adeguamento all'attuale normativa antincendio degli uffici e archivi in aderenza alla destinazione ed uso dei locali indicata dall'Ente usuario, sostituzione dei serramenti e delle vetrate esterne, ristrutturazione ed integrazione dei servizi igienici e degli impianti idrici di adduzione e di scarico, risanamento dell'intradosso dei solai soggetti al fenomeno di "sfondellamento".

CUP intervento: D79J21000450001

Superficie stimata intervento: 10.276,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 9.320.000,00

Fondi FOI: € 2.508.515,60

Fondi GIUSTIZIA: € 6.971.484,40

Cronoprogramma stimato delle attività:

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA

Titolo del progetto: Lavori di ristrutturazione, riqualificazione sismica ed efficientamento energetico dell'edificio denominato ex EAS sito in via Impallomeni a Palermo e in uso al Ministero della Giustizia

IMPORTO COMPLESSIVO: come da convenzione

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO																																																	
		2023												2024												2025												2026											
MESI		M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72
Attività del progetto*																																																	
A1																																																	
A2																																																	
A3																																																	
O1																																																	
A4																																																	
A5																																																	
A6																																																	
O2																																																	
O3																																																	
A7																																																	

Inserisci le righe di cui hai bisogno

*Tipologia della attività del progetto:

- | | |
|----|--|
| A1 | PROGRAMMAZIONE |
| A2 | REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA |
| A3 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE |
| A4 | ACQUISIZIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI |
| A5 | ATTIVITA' DI VERIFICA E VALIDAZIONE |
| A6 | APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI E FASE CONTRATTUALE (APPALTO INTEGRATO) |
| A7 | RENDICONTAZIONE PER RECOVERY FOUND |
| O1 | REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO |
| O2 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI |
| O3 | COLLAUDO |

PALERMO
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Tribunale e Procura dei Minori

Via Principe di Palagonia, 135

Descrizione generica dell'intervento:

Coibentazione ed impermeabilizzazione delle coperture piane ed installazione di un impianto fotovoltaico.

CUP intervento: D79J2100043000

Superficie stimata intervento: 720,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.015.000,00

Cronoprogramma stimato delle attività:

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA

Titolo del progetto:
Lavori di Manutenzione Straordinaria da eseguire presso la sede del Tribunale dei Minorenni di Palermo.
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.015.000,00

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO																																																												
		2023												2024												2025																																		
	MESI	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60																							
Attività del progetto*																																																												
A1																																																												
A2																																																												
A3																																																												
O1																																																												
A4																																																												
A5																																																												
A6																																																												
O2																																																												
O3																																																												
A7																																																												

Inserisci le righe di cui hai bisogno

*Tipologia della attività del progetto:	
A1	PROGRAMMAZIONE
A2	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'
A3	APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
A4	ACQUISIZIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI
A5	ATTIVITA' DI VERIFICA E VALIDAZIONE
A6	APPALTO DEI LAVORI E FASE CONTRATTUALE
A7	'RENDICONTAZIONE PER RECOVERY FOUND
O1	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
O2	ESECUZIONE LAVORI
O3	COLLAUDO

PALERMO
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Aula Bunker

Via Remo Sandron, 1

Descrizione generica dell'intervento:

Sostituzione di un trasformatore elettrico con uno di nuova generazione all'interno della cabina elettrica di trasformazione del palazzo, Rifacimento dell'impianto elettrico, con la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi a led, Rifacimento dell'impianto di climatizzazione esistente con impianti di nuova generazione, Rifacimento dell'impianto di rilevazione fumi e manutenzione degli impianti di spegnimento con l'integrazione dello stesso nelle aree che hanno subito nel tempo un cambio di destinazione ed uso.

CUP intervento: D79J21000710001

Superfici stimata intervento: 2.133 mq

Importo inserito nel PNRR: € 3.264.267,77

Importo GIUSTIZIA: € 635.736,23

Cronoprogramma stimato delle attività:

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA

Titolo del progetto:	Adeg. alimentare alla sostitutiva vegetale degli ingredienti dell'A.d.A. Bialini - "Cassanese" di Palermo - SICUA	IMPORTO COMPLESSIVO 4.5264.265,77
----------------------	---	-----------------------------------

[illegible][illegible]

TERMINI IMERESE (PA)
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari

Palazzo di giustizia - Termini Imerese

Piazza F. U. Di Blasi, s.n.c.

Descrizione generica dell'intervento:

Coibentazione ed impermeabilizzazione delle coperture piane ed installazione di un impianto fotovoltaico.

CUP intervento: D69J21000390001

Superficie stimata intervento: 2.386,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.528.600,00

Cronoprogramma stimato delle attività:**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA**

Titolo del progetto: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INTERVENTO 1.2 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –
PA-TERMINI IMERESE – PALAZZO DI GIUSTIZIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DI PIAZZA F.U. DI BLASI
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.528.600,00 - IMPORTO LORDO LAVORI € 988.706,85

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

		2023												2024												2025																																				
		MESI	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60																								
Attività del progetto*																																																														
A1																																																														
A2																																																														
A3																																																														
O1																																																														
A4																																																														
A5																																																														
A6																																																														
O2																																																														
O3																																																														
A7																																																														

*Tipologia della attività del progetto:

A1	PROGRAMMAZIONE
A2	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'
A3	APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
A4	ACQUISIZIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI
A5	ATTIVITA' DI VERIFICA E VALIDAZIONE
A6	APPALTO DEI LAVORI E FASE CONTRATTUALE
A7	RENDICONTAZIONE PER RECOVERY FOUND
O1	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
O2	ESECUZIONE LAVORI
O3	COLLAUDO

REGGIO CALABRIA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Tribunale sezione Civile – Palmi

Via Roma, 28

Descrizione generica dell'intervento:

Riqualificazione energetica con adeguamento impianti e rifacimento delle coperture dell'edificio tramite interventi su componenti impiantistiche e involucro (infissi) e adeguamento impianto antincendio.

CUP intervento: D69J21000420001

Superficie stimata intervento: 2.678,00 mq, di cui:

- piano seminterrato 462,00 mq;
- piano terra 1.642,00 mq;
- piano primo 574,00 mq.


Importo inserito nel PNRR: € 2.490.000,00

Fondi FOI: € 347.200,00

Cronoprogramma stimato delle attività:

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA

INTERVENTI PNRR GIUSTIZIA - Fondo PNRR - Risorse finanziarie: decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021 Risorse finanziarie decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021.
Riqualificazione energetica con adeguamento impianti e rifacimento delle coperture dell'edificio sede del Tribunale Civile di Palmi (RC)
€ 2.837.200,00



-€ 2.475.000,00

REGGIO CALABRIA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Corte d'Appello, Tribunale, Procura della Repubblica e Giudice di Pace
Piazza Castello, 2

Descrizione generica dell'intervento:

Lavori di adeguamento impianti, Rifacimento di tutte le coperture e Completamento del restauro delle facciate dei cortili interni.

CUP intervento: D39J21000500001

Superficie stimata intervento: 3.856,65 mq

Importo inserito nel PNRR: € 4.944.000,00

Importo FOI: € 938.000,00

INTERVENTI PNRR GIUSTIZIA - Fondo PNRR - Risorse finanziarie; decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021 Risorse finanziarie decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021.

Riqualificazione energetica con adeguamento impianti, rifacimento di tutte le coperture e completamento del restauro delle facciate dei cortili interni dell'edificio sede della Corte d' Appello, Tribunale, Procura della Repubblica e Giudice di Pace del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria

€ 5.882.000,00

16

REGGIO CALABRIA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Tribunale e Aula Bunker

Viale Calabria, s.n.c.

Descrizione generica dell'intervento:

Lavori di adeguamento impianti e rifacimento coperture tramite opere di efficientamento energetico con interventi su componenti impiantistiche e involucro (infissi).

CUP intervento: D39J21000510001

Superficie stimata intervento: 3.405,00 mq, di cui:

- piano terra 1.270,00 mq;
- piano primo 875,00 mq;
- piano secondo 1.260,00 mq.

Importo inserito nel PNRR: € 1.950.000,00

Importo GIUSTIZIA: € 292.000,00

INTERVENTI PNRR GIUSTIZIA - Fondo PNRR - Risorse finanziarie: decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021 Risorse finanziarie decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021.
Intervento di adeguamento impianti e rifacimento coperture - Tribunale e Aula Bunker - Viale Calabria, snc Reggio Calabria € 2.242.000,00

REGGIO CALABRIA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Nuovi Archivi uffici Giudiziari Reggio Calabria

Via Mortara (Località Ravagnese)

Descrizione generica dell'intervento:

Lavori di adeguamento edificio esistente con opere di efficientamento energetico. Lavori di completamento edificio esistente, realizzazione di impianto antincendio.

CUP intervento: D39J21022400006

Superfici stimata intervento: 290,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 2.500.000,00

Importo FOI: € 210.000,00

Importo GIUSTIZIA: € 610.000,00

INTERVENTI PNRR GIUSTIZIA - Fondo PNRR - Risorse finanziarie: decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021 Risorse finanziarie decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modifiche nella legge n.101 del 1 luglio 2021.
Intervento di "Adeguamento edificio esistente con opere di efficientamento energetico presso gli archivi U.G.-Reggio Calabria Via Mortara - (località Ravagnese)"
€ 3.320.000,00



