



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi*

*Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie*

*Il Direttore Generale Reggente*

II/AC

Allegati: 3

**Oggetto: Decreto di approvazione secondo atto aggiuntivo all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs 50/2016, tra il ministero della giustizia ed il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la sicilia e la calabria per la realizzazione degli interventi, di cui alla missione 2, componente 3, 1.2 - "construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice" del PNRR.**

**Variazione in aumento impegno 27447/2023 maggiori oneri per l'intervento presso l'Aula Bunker "Ucciardone" Palermo – CUP D79J21000710001.**

VISTA la Convenzione finanziaria tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria sottoscritta digitalmente in data 14.12.2021, avente ad oggetto l'Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico da effettuarsi su alcuni edifici giudiziari dei Distretti di Corte d'Appello di Reggio Calabria, Palermo e Messina;

TENUTO CONTO che, nel corso delle analisi preliminari e dello sviluppo della progettazione degli interventi di cui alla Convenzione, il Soggetto Attuatore ha riscontrato l'incompatibilità nella prosecuzione dell'iter di progettazione degli "interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Palazzo di Giustizia di Messina via Tommaso Cannizzaro (Palazzo Piacentini)" - CUP D49J21000540001, in quanto gli stessi non risultavano più in linea con le tempistiche del PNRR.

CHE, per tale motivo il progetto, la cui consistenza economica su Fondi PNRR è di € 15.085.000,00, era stato estromesso dalla lista degli interventi;

VISTO l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione finanziaria originaria sottoscritto tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria in data 07/12/2023 con il quale è stato dato atto dell'estromissione degli "interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Palazzo di Giustizia di Messina via Tommaso Cannizzaro (Palazzo Piacentini)";

VISTO il decreto di impegno del 27 dicembre 2023 m\_dg.DOG.27/12/2023.0019287.ID con il quale si provvedeva ad impegnare l'importo di € 7.873.484,40, suddiviso in due anni sui capitoli 7200.11 e 7233.1 dello stato di previsione di questo Ministero, vistato e registrato il 30.12.2023 dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero alla partita n. 27447 e registrato alla Corte dei Conti il 06 febbraio 2024 al n.334 (All.1);

RILEVATO che, nel corso dell'esecuzione delle opere previste per l'intervento di efficientamento energetico presso l'Aula Bunker "Ucciardone" sita Via Remo Sandron, 1 Palermo – CUP D79J21000710001, si è resa necessaria, da parte del Soggetto Attuatore, la redazione di una variante che ha comportato un aumento economico pari ad € **635.736,23**;

PRESO ATTO che, il Soggetto Titolare ha convenuto sull'opportunità di proseguire l'intervento ed avallare la richiesta del Soggetto Attuatore assicurando la copertura finanziaria pari a € 635.736,23 per l'adozione della predetta variante in corso d'opera;

CONSIDERATO che le parti convengono che, i maggiori oneri che non hanno trovato copertura nel FOI (Fondo Opere Indifferibili), in quanto non relativi all'aumento delle materie prime e all'inflazione, trovano copertura con Fondi propri del Ministero della Giustizia;

CHE, conseguentemente l'importo finale degli interventi è asceso a complessivi € **3.900.004,00**;

CHE, detto importo totale è coperto in parte con fondi PNRR pari a € 3.264.267,77 e in parte sarà coperto con fondi del Ministero della Giustizia pari a € 635.736,23 e che verranno impegnati in virtù del presente decreto;

VISTO il Secondo Atto Aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 11/06/2025 (*All.2*);

CHE, pertanto, risulta necessario variare in aumento l'impegno partita 27447/2023:

#### **DISPONE**

- È approvato e reso esecutivo il Secondo Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 11/06/2025 tra il Ministero della Giustizia e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria;
- La **variazione in aumento** dell'impegno di cui alla partita 27447 clausola 6 sul capitolo 7233 pg 1 per un importo complessivo di € **635.736,23** corrispondente all'integrazione finanziaria per l'intervento di efficientamento energetico presso l'Aula Bunker "Ucciardone" sita Via Remo Sandron, 1 Palermo – CUP D79J21000710001 per il corrente esercizio finanziario;

Il versamento delle somme su indicate avverrà mediante emissione di ordini di accreditamento sulla rete dei Funzionari Delegati a favore del funzionario delegato designato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti e all'Ufficio centrale di Bilancio.

**IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE**

*Mariaisabella Gandini*

*Allegati:-*

1. *Decreto di impegno del 27/12/2023;*
2. *Secondo atto aggiuntivo sottoscritto il 11/06/2025.*