



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA N A P O L I

Decreto n. 167 del 29.04.2026

IL PROVVEDITORE

- VISTE** le disposizioni della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, nonché la legge di Contabilità e Finanza Pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in merito all'assunzione degli impegni di spesa da parte delle Strutture periferiche dell'Amministrazione Statale;
- VISTA** la legge n. 395 del 15/12/1990, la legge n. 321 del 16/11/1991 ed il decreto legislativo n. 444 del 30/10/1992, in merito all'istituzione e all'attribuzione delle competenze dei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria;
- VISTO** che, come previsto dal bando della relativa gara a procedura aperta - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2021/S 212-558264 del 02/11/2021, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n.130 del 10/11/2021-, all'art. 7 (*Opzione e proroga tecnica*) del discendente contratto n. 665 del 24/03/2022 stipulato con la Ditta SAEP S.p.A., con sede legale in Balvano (PZ), zona industriale di Baragiano s.n.c., (in seguito denominata anche Fornitore/Appaltatore), C.F. 01497120764, per l'affidamento del servizio di approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri da somministrare ai detenuti e agli internati presenti negli Istituti di pena della Regione Campania, Lotto n.5 (CIG. 8952539CE2), l'Amministrazione contraente può esercitare un'opzione di prosecuzione del servizio alle stesse condizioni e patti per 1 (uno) ulteriore anno nonché ricorrere alla proroga tecnica (art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016) per il tempo strettamente necessario a portare a conclusione la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
- VISTO** che con decreto n. 207 del 22/12/2023 l'Amministrazione si è avvalsa dell'opzione-prosecuzione, per 1 (uno) ulteriore anno, e precisamente dal 01/03/2024 al 28/02/2025, oltre all'eventuale proroga tecnica, del contratto summenzionato con la Ditta SAEP S.p.A. per il servizio di approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri da somministrare ai detenuti e agli internati presenti negli Istituti di pena della Regione Campania, Lotto n.5, agli stessi patti, condizioni e prezzi originati dalla gara di appalto;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA N A P O L I

- VISTO** che con atto Rep. n. 684 del 25/01/2024 -aggiuntivo al contratto rep. n. 665 del 24/03/2022- il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la Campania, ha convenuto con la Ditta SAEP S.p.A., il rinnovo per 1 (uno) ulteriore anno, dal 01/03/2024 al 28/02/2025, oltre all'eventuale proroga tecnica, del servizio in argomento, così come previsto all'art. 7 (*Opzione e proroga tecnica*) del contratto rep. n.665 del 24/03/2022, agli stessi patti, condizioni e prezzi originati dalla gara di appalto;
- VISTO** che con decreto n. 299 del 30/12/2024 il Provveditorato ha decretato la "prosecuzione del contratto vigente Lotto 5- Rep.n.684 del 25/01/2024" alle medesime condizioni, prezzo e patti convenuti, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre la decorrenza del nuovo affidamento, nell'ambito del periodo massimo di sei mesi, previsto dall'art.2 prima richiamato, di cui al Bando di gara - Capitolato prestazionale - par. 2.1- Durata e valore - decorrenti dalla scadenza naturale 28/02/2025 e fino al 31/08/2025 dell'appalto affidato alla SAEP S.p.A. -P.IVA 01497120764;
- VISTO** che con decreto n.210 del 28/07/2025, riferito al Lotto 5 della nuova gara (bando GUUE del 12/03/2025 pubblicato edizione GU S: 50/2025, num. pubblicazione 159476-2025) si è addivenuti alla aggiudicazione-efficace del Lotto 5 al concorrente Ditta Domenico Ventura s.r.l.;
- VISTO** che con decreto provv.le n. 216 del 07/08/2025, si è dovuto procedere con la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione-efficace del decreto provv.le di aggiudicazione n.210 del 28/07/2025 riferito al Lotto 5 della nuova gara (bando GUUE del 12/03/2025 pubblicato edizione GU-S: 50/2025, n.pubblicazione-159476-2025), in ottemperanza al provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione interinale dell'efficacia ai fini della stipula dei contratti, con decorrenza dalla scadenza del termine di stand still fino alla trattazione in sede collegiale (Camera di Consiglio-TAR Campania-del 3 settembre p.v.);
- VISTO** che con decreto n. 225 del 13/08/2025, questa Amministrazione ha determinato di modificare con apposito atto aggiuntivo (Rep. N. 690 del 28/08/2025) il contratto Lotto n.5 Rep. N. 684/2024 stipulato con SAEP S.p.A. -P.IVA 01497120764 CIG 8952539CE2, l'art.2 limitatamente alla parte riguardante la durata della proroga tecnica, in modo da ricondurla sino a tutto il 30/11/2025 (mesi 3) e alle stesse medesime condizioni, patti e prezzo (diaria pro-capite vigente) ed escluso ogni altro compenso ed indennizzo, in quanto considerata presumibilmente una durata complessiva idonea a garantire, nelle more del perfezionamento della nuova procedura di affidamento a seguito della pronuncia in sede collegiale (Camera di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA N A P O L I

Consiglio) del TAR Campania fissata per il 3 settembre p.v., la sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto per il Lotto n.5, e, comunque, non oltre la decorrenza dello stesso nuovo affidamento;

CONSIDERATO che all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, il Collegio ha disposto su istanza di parte ricorrente il rinvio all'udienza del 03/12/2025, per la trattazione del TAR Campania Napoli Sez. IV sulla domanda cautelare della ricorrente presentata nel ricorso introduttivo del giudizio RG n.4539/2025;

VISTO che ai sensi dell'art.18 co.4 del D. Lgs.36/2023, come integrato/modificato dal D. Lgs n. 209 del 2024, stabilisce *“Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.”*;

VISTO che con decreto n. 340 del 25/11/2025, questa Amministrazione ha determinato di modificare, con apposito atto aggiuntivo al rispettivo contratto Rep. N. 684 del 25/01/2024 stipulato con la SAEP S.p.A. -P.IVA 01497120764 - Lotto n.5 CIG 8952539CE2 - l'art.2 limitatamente alla parte riguardante la durata della proroga tecnica, in modo da ricondurla sino a tutto il 28/02/2026 (mesi 3) e alle stesse medesime condizioni, patti e prezzo (diaria pro-capite vigente) ed escluso ogni altro compenso ed indennizzo, in quanto considerata presumibilmente una durata complessiva idonea a garantire, nelle more del perfezionamento della nuova procedura di affidamento ad esito della pronuncia in sede collegiale (Camera di Consiglio) del TAR Campania fissata per il 3 dicembre p.v., la sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto per il Lotto 5 in gara, e, comunque, non oltre la decorrenza dello stesso nuovo affidamento;

VISTO che all'esito della camera del 3 dicembre 2025, il T.A.R. Campania con ordinanza pubblicata in data 15/12/2025 ha respinto la domanda cautelare della ricorrente SAEP spa e fissata l'udienza pubblica per la “trattazione di merito” al 04 febbraio 2026, giusta nota dell'Avvocatura dello Stato assunta agli atti con prot.86236 del 18/12/2025;

VISTO che con note del 30 gennaio 2026, protocolli nn.23611, 23614, 23625, 23721, 23724 di cui ai ricorsi per i Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 in gara, giusto bando GUUE del 12/03/2025 pubblicato edizione GU 5: 50/2025 num. pubblicazione 159476-2025, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato l'aggiornamento della data della “udienza di merito” fissata al 04 marzo 2026 per tutti i ricorsi ai cinque Lotti della nuova procedura di gara;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA N A P O L I

- VISTO** che con decreto n. 79 del 24/02/2026, questa Amministrazione ha determinato di modificare con apposito atto aggiuntivo, al rispettivo contratto Rep. 684/2024 stipulato con la SAEP S.p.A. – P.IVA 01497120764 - Lotto n. 5 CIG 8952539CE2 - l'art.2 limitatamente alla parte riguardante la durata della proroga tecnica, in modo da ricondurla sino a tutto il 30/04/2026 (mesi 2) e alle stesse medesime condizioni, patti e prezzo (diaria pro-capite vigente) ed escluso ogni altro compenso ed indennizzo, in quanto considerata presumibilmente una durata complessiva idonea a garantire, nelle more del perfezionamento della nuova procedura di affidamento ad esito della pronuncia del TAR Campania fissata per il 4 marzo p.v., la sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto per il Lotto 5 in gara, e, comunque, non oltre la decorrenza dello stesso nuovo affidamento;
- PRESO ATTO** della nota n. 53844 del 06/03/2026 con la quale l'Avvocatura dello Stato di Napoli comunicava l'aggiornamento dell'udienza di merito al 06/05/2026 per il ricorso al Lotto 5 della nuova procedura di gara;
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- VISTO** che il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, emesso in data 24/04/2026, attesta che a carico della società SAEP S.p.A. non risulta iscritta alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia, né sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione dei procedimenti di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- VISTO** che dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), emesso in data 27/01/2026 con scadenza 27/05/2026, risulta che l'Appaltatore è in regola con i versamenti contributivi all'Inail e all'Inps;
- VISTO** che l'Amministrazione contraente ha avviato la verifica delle dichiarazioni sostitutive della società SAEP S.p.A. di non incorrere in nessuna causa di esclusione a contrarre con la P.A. ai sensi della normativa vigente. Con riferimento all'Agenzia delle entrate di Potenza ha fornito riscontro positivo con nota prot. 29093 del 27.04.2026;
- VISTO** che la società SAEP S.p.A risulta iscritta, White list della Prefettura di Potenza, nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 52, legge 6 novembre 2012, n.190 (data iscrizione 17.02.2025 data scadenza 17.02.2026) con iscrizione in aggiornamento;
- CONSIDERATO** che l'importo complessivo presunto di spesa derivante dall'atto aggiuntivo Rep. n. 708 del 28.04.2026 – per il periodo dal 01/05/2026 al 30/09/2026 –



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA N A P O L I

ammonta ad Euro 502.032,23 (cinquecentoduemilazerotrentadue/23), IVA esclusa, da imputare sul capitolo 1766 p.g. 01 anno finanziario 2026.

APPROVA

l'atto aggiuntivo Rep. n. 708 del 28/04/2026 al Contratto Rep. 665 del 24/03/2022 e Atto aggiuntivo Rep.684/2024, stipulato con la Ditta SAEP S.p.A. P.IVA 01497120764 in qualità di appaltatore, relativo alla fornitura di derrate alimentari a crudo per il confezionamento di pasti - nei confronti dei detenuti negli Istituti penitenziari della circoscrizione regionale della Campania, Lotto n.5 CIG 8952539CE2.

DISPONE

l'esecuzione anticipata del medesimo atto aggiuntivo Rep. n. 708 del 28/04/2026 stante la sua indifferibilità ed assoluta continuità con il Contratto in corso, in considerazione della necessità di tutelare l'interesse pubblico, trattandosi di un servizio pubblico essenziale atto a garantire l'ordine e la sicurezza negli Istituti penitenziari, consistente nell'assicurare la fornitura di derrate alimentari a crudo per il confezionamento di pasti nei confronti dei detenuti negli Istituti del Lotto n.5

IMPEGNA

- sul capitolo di spesa 1766 p.g. 01, l'importo totale di Euro 552.235,45 inclusa IVA 10% pari ad Euro 50.203,22 corrispondente alla spesa presunta complessiva esigibile derivante dall'esecuzione dell'atto aggiuntivo Rep. n. 708 del 28/04/2026.

Il presente decreto, poiché concernente una procedura già sottoposta a controllo preventivo, stante altresì l'importo di spesa impegnato, è esso stesso soggetto al controllo preventivo dell'Ufficio di controllo presso la Corte dei Conti sez. regionale di Napoli, ed è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, per quanto di competenza ai fini dell'assunzione sul sistema gestionale del connesso impegno finanziario.

Il Provveditore
Carlo Berdini