



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DECRETO n.296 del 30.12.2024

Oggetto: Proroga tecnica del Contratto rep.686 del 25/01/2024, quale atto aggiuntivo al contratto rep.667/2022 del servizio “Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Campania, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il seguente il LOTTO 2 - C.I.G. 895250727D.

IL PROVVEDITORE

- VISTA la determinazione a contrarre n.95 del 28/10/2021, per l’indizione della procedura aperta di gara mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al Bando di gara 2021/S 212-558264, pubblicato il 02 novembre 2021, di avvio della procedura di gara in questione;
- VISTO il Decreto n. 25 del 22/02/2022, con il quale, ai sensi dell’art. 32, co. 5, del Codice, la procedura di gara è stata definitivamente aggiudicata alla Ditta Domenico Ventura srl;
- VISTO il contratto Rep.667/2022 stipulato con la Ditta Domenico Ventura srl per la fornitura di derrate alimentari a crudo per il confezionamento del Vitto (colazione, pranzo e cena) in favore dei detenuti e internati degli Istituti Penitenziari campani Lotto 2 - periodo 01.03.2022-29.02.2024, e il contratto di opzione di prosecuzione per un ulteriore anno, Rep. 686 sottoscritto in data 25/01/2024 con la società Ditta Domenico Ventura srl, periodo 01.03.2024 – 28.02.2025;
- CONSIDERATO che, a mente dell’art.9 della Legge 354/1975 e dell’art.11 del D.P.R. 230/2000, alla popolazione detenuta deve essere garantita una alimentazione sana e sufficiente, senza soluzione di continuità, e che pertanto l’esecuzione dell’appalto di fornitura del Vitto assurge a *primario interesse pubblico in quanto imprescindibile al fine di garantire un diritto essenziale e costituzionalmente riconosciuto ai soggetti sottoposti a misure privative della libertà*;
- VISTA la nota inviata alla competente Direzione Generale del Dipartimento dall’Ufficio III Risorse materiali e Contabilità - Sede, prot. n.0067882.U del 11.10.2024, stante l’approssimarsi nel prossimo esercizio finanziario 2025 della scadenza degli appalti fornitura Vitto detenuti, tesa ad ottenere indicazioni circa la predisposizione della



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA

gara de quo sopra soglia comunitaria, con la richiesta della documentazione necessaria alla pubblicazione della stessa;

TENUTO CONTO della risposta pervenuta, con nota GDAP 0436703.U del 18/10/2024, della <<Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria>>, avente ad oggetto *“avvio della nuova procedura aperta di gara per l'affidamento della fornitura vitto detenuti”, anche diretta agli altri Provveditorati in quanto “linea di indirizzo dipartimentale”*;

PRESO ATTO della *linea di indirizzo dipartimentale* che, contrariamente a quanto avvenuto nel passato dove i documenti venivano elaborati e forniti da un Tavolo tecnico istituito con P.D.C. presso il Dipartimento, non ha fornito la “documentazione di gara” per l'affidamento dell'Appalto di fornitura del Vitto, atteso che i vigenti contratti d'appalto andranno in scadenza in data 28 febbraio 2025, per tale motivo si è reso necessario attivare il procedimento per la realizzazione nel più breve tempo possibile della documentazione in argomento per il *nuovo impianto contrattuale* da porre in essere;

CONSIDERATA l'assenza nell'organigramma del Provveditorato di Napoli dello <<Ufficio gare>>, si è istituito con ordine di servizio n.90 del 12/11/2024, un Gruppo di lavoro con l'obiettivo di procedere allo studio, all'analisi e all'approfondimento delle tematiche propedeutiche alla predisposizione della documentazione secondo il <<nuovo Codice dei Contratti - d.lgs.36/2023>> e in ossequio ai <<criteri minimi ambientali – CAM - di cui al D.M. n.65 del 10 marzo 2020>> del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, per addivenire alla produzione dei seguenti atti: del Cronoprogramma, del Quadro economico, del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati, dello Schema Contrattuale, dello schema dell'Atto di regolamentazione, del Capitolato tecnico e relativi allegati, e di tutto quanto eventualmente necessario, che valorizzino in termini di criteri e sub-criteri i riscontri esperienziali pregressi e disciplinino gli aspetti tecnico-giuridici;

CONSIDERATA la complessità degli atti di cui sopra e la novità nell'attività di stesura degli stessi riscontrata dal Gruppo di lavoro all'uopo istituito rispetto al nuovo Quadro normativo contrattuale e della tutela ambientale, per la peculiarità dell'appalto Vitto detenuti con valenza territoriale, e in considerazione della scadenza naturale del contratto vigente, si rende inevitabile e opportuno ricorrere all'attivazione della proroga tecnica del contratto in essere per il Lotto 2, ai sensi dell'art.2 del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA

vigente contratto Rep.686/2024, nel rispetto dell'art.106 comma 11 del D. Lgs 50/2016;

- VISTA la nota dell'appaltatore Ditta Domenico Ventura srl, prot.n.85146 del 19/12/2024, di adesione alla richiesta di prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità oltre il 28/02/2025 del contratto in essere per il Lotto in oggetto, in riscontro alla richiesta prot.n.84984 19/12/2024;
- VISTO che l'art.2 del vigente contratto Rep 686 del 25/01/2024 - Lotto 2, relativo alla fornitura del Vitto per detenuti in oggetto, prevede la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'art.106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, *"attivabile nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, il tutto alle medesime condizioni, prezzo e patti convenuti nel contratto rep.667 del 12/04/2022 e allegati"*;
- VISTE le disposizioni della Legge e del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.10.1992 n.444 art. 12 lett. d);

DECRETA

ai sensi dell'art.2 del vigente contratto Rep.686/2024 sottoscritto tra le parti:

-la "prosecuzione del contratto vigente" alle medesime condizioni, prezzo e patti convenuti, per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre la decorrenza del nuovo affidamento, nell'ambito del periodo massimo di sei mesi previsto dall'art.2 prima richiamato, decorrenti dalla scadenza naturale (28/02/2025) dell'appalto affidato alla società Ditta Domenico Ventura srl, per l'espletamento del servizio di fornitura di derrate alimentari a crudo per il confezionamento del Vitto (colazione, pranzo e cena) in favore dei detenuti e internati degli Istituti Penitenziari campani Lotto 2;

-con i fondi disponibili con il budget finanziario 2025 sul capitolo 1766 Pg.01 si procederà ad assicurare la copertura finanziaria alla "prosecuzione del contratto vigente" in argomento, quantificabile nella spesa presunta pari a 1.558.670,26 euro (compreso IVA) riferita al periodo massimo di sei mesi di proroga tecnica.

Il Provveditore
Lucia Castellano