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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07200 DEL DEP.
PANIZZUT (res. n. 625 del 03 marzo 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati
specifici quesiti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione
dell’ex scuola Riccardo Pitteri di Gorizia, si rappresenta quanto segue.

L°8 agosto 2025 ¢ stata disposta I’aggiudicazione della gara europea espletata
per ’affidamento de1 “Servizi di ingegneria e architettura, di redazione del progetto
di fattibilita tecnico-economica, del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi agli interventi di restauro
e risanamento conservativo dell’ex Scuola “Riccardo Pitteri” di Gorizia”.

A seguito del perfezionamento delle prescritte registrazioni presso gli organi di
controllo preposti, il Responsabile Unico del Progetto ha autorizzato il Direttore
dell’esecuzione del contratto all’avvio del servizio in data 16 marzo 2026.

Quanto alle tempistiche complessive dell’intervento, si riporta di seguito il
cronoprogramma gia previsto nel Documento di indirizzo alla progettazione approvato
dall’Amministrazione:

1. Redazione del Progetto di fattibilita tecnico-economica: circa 6 mesi,

comprensivi delle attivita di verifica, conferenza servizi, validazione e

approvazione;



2. Redazione del Progetto esecutivo: circa 6 mesi, comprensivi delle attivita di
verifica, validazione e approvazione;

3. Procedura di gara per I’affidamento dei lavori: circa 5 mesi, comprensivi della
fase di aggiudicazione;

4. Esecuzione dei lavori: durata stimata pari a circa 18 mesi.

L’inizio dei lavori pud essere stimato, allo stato, verosimilmente nel corso del
terzo trimestre 2027.

In ragione della natura storica e vincolata dell’immobile oggetto di intervento,
un piu puntuale aggiornamento del relativo cronoprogramma sara possibile solo
all’esito della redazione del PFTE, che consentira di delineare con maggiore precisione
il quadro degli interventi necessari e le relative tempistiche.

Si evidenzia, infine, che 1 fondi necessari per la realizzazione dell’intervento
sono stati previsti nell’ambito della programmazione dell’Amministrazione

penitenziaria fin dal 2025.

I1 Ministro
Carlo Nordio
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