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Premesse

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs. 36/2023,
relativo al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, Progetto Esecutivo, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, nonché tutte le attivita tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento
dei pareri, delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato 1.7, ed inoltre del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento denominato:

“Lavori per la realizzazione di un forno panetteria”, c/o la Casa Circondariale di Bari.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
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DEFINIZIONI

1.

2.

At fini dell’interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:
a) per «Codice dei contratti» o «Codice» si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con

b)

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del
contratto e, per le eventuali modifiche ed integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia
obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;

per «Capitolato generaley, si intende il capitolato generale d’appalto approvato con Decreto
del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

per «Capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di
contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori
pubblici;

d) per «Testo unico sulla sicurezza sul lavoro» si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.

81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009, n.
106 e tutte le successive modifiche e integrazioni nel testo vigente al momento della
sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni
sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore.

Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato si assumono le
seguenti definizioni:

a)

b)

c)

d)

g)

per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali,
ovvero il solo livello od il particolare segmento progettuale di cui si tratta nel contesto della
disposizione;

per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del
medesimo;

per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilita
all’emissione del certificato di collaudo;

per «direttore dei lavori» si intende ’ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo
soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima) ovvero
costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o piu assistenti con funzioni di
direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresi di norma,
ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilita dei lavori e
dell’accertamento della loro regolare esecuzione in conformita al progetto, alle perizie e al
contratto;

per «coordinamento» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai
sensi del testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento progettuale» si intende il
coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell’articolo 91 del predetto Testo unico
sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento esecutivoy si intende il coordinamento nella fase
dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 92 dello stesso testo unico sulla sicurezza sul
lavoro;

per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della
progettazione e dell’esecuzione ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per
«coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per 1’esecuzione» si intendono
rispettivamente 1 tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del
coordinamento esecutivo;

per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme

COESIONE

ITALIA

INCLUSIONE

-27
LOTTA

a:.La POVERT)

’ Cofinanziato Q
’ deliUnione surepea DI feiarid Mncstre ity Gt



3.

h)

)

k)

D

0)

regolamentari, ai sensi dell’articolo 116 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n.
36/2023 e relativo Allegato I1.14, Capo I, Sezione I1I, affidate a soggetto diverso dal progettista
e dal direttore dei lavori;

per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso
d’opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della
disposizione;

per «responsabile del progetto» si intende il responsabile unico del progetto (RUP) di cui
all’articolo 15 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato
1.2;

per «KANAC» si intende I’ Autorita Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 222 del Codice
dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023;

per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) e 100, comma 1, del Testo unico sulla
sicurezza sul lavoro e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b),
dello stesso Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;

per «supporto informatico» si intendono dei file archiviati su compact disc o dispositivi di
archiviazione digitali (usb, hard disk, etc.), in formati standardizzati, non protetti, compatibili,
riproducibili, copiabili e modificabili con i piu diffusi programmi software disponibili in
commercio, nei formati richiesti dal presente capitolato tecnico prestazionale o dal responsabile
del progetto;

per «stazione appaltante» o «committente» si intende il Provveditorato Regionale
dell’ Amministrazione Penitenziaria di Bari;

per «aggiudicatario» o «affidatario» si intende 1’operatore economico o il raggruppamento di
operatori economici di cui all'art. 66 del D.Igs. n. 36/2023 al quale vengono affidate le
prestazioni oggetto del presente capitolato a seguito di specifica procedura di gara;

per «appaltatore» si intende 1’operatore economico aggiudicatario dell’appalto.

Resta inteso che per progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, si intende il tecnico singolo ovvero
tutti gli altri soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, rubricato “Operatori economici per
I’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”.
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 —=OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura
di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, segnatamente:

- progettazione di fattibilita tecnica ed economica, ex art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato
1.7, comprensiva del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, secondo le indicazioni contenute nel DIP;

- progettazione esecutiva secondo quanto disposto nella sez. III dell’All.1.7 al Codice e nel DIP,
limitatamente alle prestazioni riportate nel “Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi DM 17
Giugno 2016 allegato;

- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e
relativo Allegato 11.14 ed ex art. 92 del D.Igs. n. 81/2008;

- nonché tutte le attivita tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle
autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato 1.7, ed
inoltre del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento denominato: “Lavori per la
realizzazione di un forno panetteria” c/o la CC di Bari, di cui al DIP allegato, posto a base di gara.

I servizi richiesti formano oggetto di un incarico unitario ed escludono I'ammissibilita di offerte parziali.
I Committente si riserva comunque sin d’ora la facoltda di non dar corso all’affidamento delle
prestazioni opzionali o di affidarle a professionalita diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne)
qualora per qualunque causa si rendesse cio necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso
nulla sara dovuto all’aggiudicatario, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attivita
svolte sino a quel momento. E esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale
da parte del Committente.

Le prestazioni tecniche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di
attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici,
nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
attivazione, ove prescritto, di procedure VIA/VAS o valutazione di incidenza o procedure AlA;
acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi e scarichi idrici, di gestione di rifiuti,
di emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, anche in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Conferenza dei Servizi (ove
necessari), autorizzazione, nulla osta prescritto dalla normativa vigente, al fine di addivenire
all’approvazione del progetto per la successiva predisposizione, da parte dell’Amministrazione, della
procedura di appalto dei lavori; I’incarico comprende, altresi, tutte le attivita di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (qualora le stesse siano affidate al professionista aggiudicatario).

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

L’offerta dell’Aggiudicatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione,
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresi obbligazioni contrattuali
inderogabili le modalita esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra
condizione inclusa nell’offerta tecnica del tecnico incaricato, nessuna esclusa.
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1.6.

In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'aggiudicatario potra mettere a disposizione del
Committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessita ed in misura adeguata,
specifiche professionalita per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di
riferimento in qualita di coordinatore.

PROGETTAZIONE
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

2.1.
2.1.1.

PRINCIPI E FINALITA DELLA PROGETTAZIONE

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel
rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
La progettazione ¢ inoltre tesa a minimizzare 1’uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare
il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall’intervento, nonché alla massima facilita ed economicita di
manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilitd di facile
sostituzione degli elementi, compatibilita dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni
dell’intervento nel tempo.

Il progetto dovra essere redatto tenendo conto delle indicazioni, delle informazioni e degli obiettivi
indicati nel DIP.

Il progetto, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificita e dimensione, sara redatto
nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la
compatibilita con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale dell’intervento, sia nelle fasi
di costruzione sia in quelle di gestione.

La progettazione dovra, inoltre, tenere conto dell’individuazione e risoluzione delle interferenze
derivanti dalla presenza del personale prestante servizio all’interno della Casa Circondariale di Bari, al
fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita ivi presenti, per tutta la durata dei lavori.

2.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

22.1.

22.2.

11 servizio tecnico dovra essere svolto con la piu rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei
regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle
norme in materia di OO.PP., al D.1gs. 81/2008 e ss.mm.ii. e al presente Capitolato Speciale descrittivo
e prestazionale.

L’incarico comprende anche la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e
autorizzazioni da parte degli Enti Locali competenti, con i quali il professionista ¢ tenuto ad
interfacciarsi, ivi compresi i pareri dei Vigili del Fuoco (ove necessario) e della Conferenza dei Servizi
(ove necessari). La progettazione dovra essere sviluppata in accordo con quanto previsto dalle norme di
settore vigenti e in coerenza con gli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla-osta, comunque denominati,
di cui si dovesse rendere necessaria 1’acquisizione.

11 progetto deve inoltre prevedere le misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente e sul paesaggio,
anche in relazione all’attivita di cantiere.

L’Aggiudicatario per quanto riguarda i contenuti progettuali e in merito agli aspetti funzionali e
organizzativi dell’intervento, dovra fare riferimento specificamente al DIP approvato.
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223.

224.

2.25.

2.2.6.

2.3.

2.3.1.

L’ Aggiudicatario nella redazione del Progetto di Fattibilitd Tecnico-Economica dovra altresi recepire
eventuali ulteriori indicazioni integrative del DIP.

Le prestazioni tecnico specialistiche devono tendere verso la piu efficiente razionalizzazione delle

attivita di progettazione e delle connesse verifiche.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, cosi come in caso eventuale di

variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi. In particolare, il

tecnico incaricato si deve impegnare a:

a)

b)

d)

2

utilizzare un ambiente telematico, qualora predisposto dal committente, dove poter costituire un
fascicolo delle varie fasi progettuali. In questo ambiente potra essere predisposto un contenitore
strutturato all’interno del quale inserire tutte i dati necessari ad inquadrare il processo, caricare
la documentazione e gli elaborati, etc.;

produrre un numero minimo di 2 (due) copie cartacee di ogni elaborato (grafico e descrittivo) e
di ogni altro atto connesso od allegato da considerarsi gia retribuite con il corrispettivo stabilito;
arichiesta della Struttura le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati,
autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
produrre e consegnare, unitamente agli elaborati di cui alla lettera b), copia degli stessi su
supporto informatico, nella seguente modalita: una copia in formato standardizzato editabile
(tipo .DXF, .DWG, .MXD.,. PLN, .DOC, .RVT, .IFC, .XLS, .DOCX), una copia in formato .PDF
conforme all’originale e una copia in formato .PDF conforme all’originale e sottoscritta
digitalmente; non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su
supporto informatico;

in caso di incarico di direzione lavori a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio
e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi
“as builf” in almeno una copia cartacea debitamente timbrata e firmata, nonché copia su
supporto informatico con le modalita descritte nel presente articolo;

in caso di incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a produrre, prima
delle operazioni di collaudo provvisorio ¢ comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla
dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell’opera,
in almeno una copia cartacea, nonché copia su supporto informatico con le modalita descritte
nel presente articolo;

la prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la
partecipazione del progettista alle riunioni convocate presso lo stesso Committente per
chiarimenti, illustrazioni, ai fini della verifica ai sensi dell’articolo 42 del Codice dei Contratti
approvato con D.Igs. n. 36/2023, ed ogni altra necessita in relazione al progetto.

11 progettista, in sede di offerta, dovra tenere conto di ogni onere per le attivita sopra indicate,
nessuno escluso. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovra adottare tutti i
provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di
Lavoro.

NORME TECNICHE
I progetti devono essere predisposti in conformita alle regole ed alle norme tecniche previste dalle
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disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali ed i prodotti devono essere
conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e
dalle omologazioni tecniche; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

2.3.2. I progetti dovranno essere predisposti in conformita alla normativa nazionale vigente in materia di
appalti pubblici, nonché a quella dei beni culturali e del paesaggio (vd. paragrafo C3 del DIP allegato).
Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di
riferimento per ciascun settore:

Norme sui Contratti pubblici: « decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
« legge 11 settembre 2020, n. 120

Testo unico edilizia:

Norme dei beni culturali e del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

paesaggio: « decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
« Piano paesaggistico degli ambiti ricadenti nella provincia di
intervento
Norme prestazione energetica « decreto legislativo n. 48/2020 (attuazione della direttiva UE
nell'edilizia: 2018/844)
« decreto legislativo n. 73/2020 (Attuazione della direttiva UE
2018/2002)

« D.M. 28/10/2025 (prestazioni energetica degli edifici)

« Si ricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche di
ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva UE
sulla prestazione energetica nell’edilizia, cio¢ la Direttiva (UE) n.

2024/1275
DNSH (“Do No Significant Harm" | « Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 —
ossia non arrecare un danno “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH”
significativo all’ambiente) « Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022,

n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), (la

Guida MEF)
Immunizzazione dagli effetti del | « Linee guida su come attuare questa regola sono fornite dalla
clima per gli investimenti in Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti
infrastrutture: tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

(2021/C 373/01 del 16 settembre 2021), disponibile al seguente
link: Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici

per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (la Guida

CE).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)

CAM negli appalti pubblici: « Decreto del Ministero della transizione ecologica 24 novembre
2025 (edilizia);

o D.M. 23 giugno 2022 n. 254 (arredi interni)

o Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e
smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT), adottati con D.M.
11 marzo 2026 - pdf pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 25

marzo 2026
Norme barriere architettoniche ed « decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
acustiche: « decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

« la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita
(CRPD), adottata dall’UE con la Decisione del Consiglio, del 26
novembre 2009 che tutela e promuove 1 diritti umani e le liberta

fondamentali delle persone con disabilita, garantendone la piena
ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di uguaglianza
con gli altri. La suddetta Convenzione ONU ¢ stata ratificata, in
Italia, con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.

« DPCM 5-12-1997 — Requisiti acustici passivi degli edifici

Norme in materia di impianti: « D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37
o D.M. 17 luglio 2025, n. 130
Norme in materia di sicurezza: « decreto legislativo n. 81/2008
« decreto legislativo 19 febbraio 2019, n.17
Normativa in materia strutturale « NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018,

pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018

« Circolare 21 gennaio 2019, n.7, “Istruzione per 1’applicazione
dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui
al DM 17 gennaio 2018”

Norme in materia di sostenibilita « D.M. 10 Agosto 2012, n.161: “Regolamento recante la disciplina
ambientale ed inquinamento dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

« D.lgs. 3 Aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale
Norme tecniche di prevenzione « DPR. 1 Agosto 2011, n.151 “Regolamento recante
incendi semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla

prevenzione incendi a norma dello articolo 4-quater, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n.122”

« in generale tutte le normative di tipo orizzontale e verticale
correlate ad eventuali attivita soggette ai controlli dei Vigili del
Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 inserite negli immobili di cui
trattasi

« D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e ss.mm.ii.
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https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/dm_23_06_2022_cam_arredi_interni-pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;18
https://www.google.com/search?q=D.M.+17+luglio+2025%2C+n.+130&sca_esv=aa402220b09531da&ei=QBLWab7rIsWB9u8P0JHu2Q4&biw=1920&bih=937&ved=2ahUKEwijkOHF692TAxWcnf0HHeiDKHAQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%E2%80%A2+D.M.+22+Gennaio+2008+n.+37+aggiornaemnti+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLeKAoiBELk0uIDIyIEdlbm5haW8gMjAwOCBuLiAzNyBhZ2dpb3JuYWVtbnRpIDIHECEYChigAUjdFFD2BljkE3ABeAGQAQCYAdIBoAHBD6oBBjAuMTIuMrgBA8gBAPgBAZgCD6ACkRDCAgoQABhHGNYEGLADwgIGEAAYFhgewgIIEAAYgAQYogTCAggQABiJBRiiBJgDAIgGAZAGCJIHBjEuMTIuMqAH806yBwYwLjEyLjK4B4oQwgcFMC43LjjIBzKACAE&sclient=gws-wiz-serp

Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti normative, si dovra fare riferimento alla normativa
tecnica degli Enti di normazione nazionali ed internazionali, prioritariamente dell’UNI e del Comitato
Elettrotecnico Italiano. In particolare:
a) CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
b) CEI 64-16 “Protezione contro le interferenze elettromagnetiche” (EMI);
c¢) serie CEI 81-10 “Protezione contro i fulmini”;
d) CEI 306-2 “Guida per il cablaggio per telecomunicazioni elettroniche negli edifici
residenziali”;
e) CEI 306-6 “Tecnologia dell’informazione — Sistemi di cablaggio strutturato. Parte 1:
Requisiti generali”;
f) CEI 306-7 “Tecnologia dell’informazione — Installazione del cablaggio — Prove del
cablaggio installato”;
g) CEI 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato — Guida alla realizzazione e alle Norme
tecniche”;
h) Norma tecnica UNI EN 12464-1:2021 e ss.mm.ii. - [lluminazione dei Luoghi di Lavoro”;
1) UNI EN 12056 - Progettazione e l'installazione dei sistemi di scarico per acque reflue;
j) UNI 9182:2014 - Norme specifiche per il dimensionamento e la posa in opera delle reti
idrauliche, inclusi sistemi di ricircolo e misure di prevenzione contro la legionella;
k) le norme UNI 12354:2017 i requisiti acustici passivi degli edifici.

L’elenco ¢ riportato a titolo indicativo, restando onere del progettista il rispetto di tutta la normativa
tecnica nazionale e regionale applicabile all’intervento anche in relazione a natura e specificita delle
scelte progettuali. Nella progettazione dell’intervento avranno un ruolo fondamentale i Criteri
Ambientali Minimi (CAM), di cui al DM Transizione Ecologica del 24 novembre 2025 e art. 57 del
D.1gs. 36/2023.

Nella progettazione ed esecuzione dell’intervento dovranno essere rispettate le prescrizioni degli
strumenti vigenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di diverso livello, nonché le
leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di
specie, compreso quanto dettato da norme e regolamenti di livello sovranazionale (ad es. norme UNI o
CE], ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Al fine di limitare I’impatto degli interventi sara necessario prestare particolare attenzione a svolgere
eventuali indagini preliminari, affinché la maggiore conoscenza dell’area possa garantire una minore
spesa negli interventi

2.3.3. Le attivita tecniche devono altresi rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi adottati con DM Transizione Ecologica del 24 novembre 2025, ai sensi
dell'art. 57 del D.Igs. n. 36/2023. Inoltre, il progettista dovra garantire:

- il rispetto degli obiettivi ambientali dell’UE, in particolare il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH — Do No Significant Harm) definito dall’art. 17 del Regolamento (UE) 18 giugno
2020 n. 2020/852 e richiamato dall’art.9 del regolamento (UE) n.2021/1060 come requisito da rispettare
nell’attuazione dei fondi europei;

- I’'immunizzazione dagli effetti del clima. A tal proposito, il progettista dovra verificare i1 seguenti
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https://www.google.com/search?q=UNI+EN+12464-1%3A2021&rlz=1C1YTUH_itIT1051IT1051&oq=normativa+sull%27illuminazione+aMBIENTI+DI+LAVORO&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i546i649j0i512i546j0i751.10299j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwigy8v3n9uTAxXLgP0HHRPLPFwQgK4QegQIARAC

234.

24.

24.1.

24.2.

elementi:

a. contributo dell’infrastruttura alla neutralita climatica, cio¢ all’obiettivo dell’UE di mitigazione dei
cambiamenti climatici — I’infrastruttura deve contribuire all’obiettivo dell’UE di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra tramite interventi di decarbonizzazione, efficienza energetica,
risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il progettista dovra verificare se I’area
trattamentale oggetto di intervento produca emissioni superiori a 20.000 tonnellate di CO2
equivalenti/anno. La metodologia da impiegare ¢ fornita nella Guida CE. Se la suddetta soglia ¢
superata, € necessario passare alla fase 2 di analisi dettagliata (secondo la tabella 2 della Guida CE,
non risulta necessario realizzare tale valutazione per progetti immobiliari, sempre se le relative
emissioni non superano le 20.000 tonnellate di CO2 equivalenti/anno). Si ricorda, comunque, che
tutti i progetti immobiliari, anche di ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della
Direttiva UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, cioé la Direttiva (UE) n. 2024/1275;

b. contributo dell’infrastruttura all’obiettivo dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici —
I’infrastruttura deve essere progettata e attuata in modo da minimizzare la sua vulnerabilita ai rischi
climatici.

Fase di Analisi dettagliata: se, a seguito della fase 1 di Screening risulti necessaria una analisi
dettagliata, il progettista dovra realizzare una “valutazione dell’impronta di carbonio” e/0 una
“valutazione dei rischi climatici” (a seconda di quale sia risultata necessaria a seguito della fase 1 sopra
descritta).

Nella fase di progettazione si dovra, per quanto non in contrasto con le direttive di sicurezza carceraria
e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, considerare i criteri generali di progettazione
per I’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle normative vigenti.

Considerando il carattere vincolato dell’immobile, gli interventi dovranno essere di minimo impatto,
privilegiando opere caratterizzate da reversibilita e alta integrazione architettonica, al fine di garantire
la piena fruibilita degli ambienti senza alterare I’integrita storico-artistica del manufatto

E vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione
0 provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano I’effetto di favorire determinate imprese o
di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E
ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla
espressione  “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto
dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise € comprensibili.

PROPRIETA INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O
SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita
esclusiva del Committente che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la
diffusione, 1’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Il Committente potra liberamente disporre degli elaborati dei progetti anche modificandoli e/o facendoli
eseguire ad altro operatore economico, senza che 1’ Aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni
o rivendicazioni di sorta.
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2.4.3. 1l progetto resta di proprieta piena ed assoluta del Committente, che puo introdurvi tutte le
varianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare eccezioni di
sorta. Restano altresi nella proprieta materiale e legale del Committente gli elaborati, i
documenti, gli atti comunque formati e su qualsiasi supporto prodotti dall’Aggiudicatario
nell’ambito dell’incarico.

2.4.4. 11 Committente ¢ altresi autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e
dei risultati dell’incarico e cio anche in caso di affidamento a terzi di uno o piu livelli progettuali, varianti
od altri interventi, stante 1’obbligo legislativo di aderenza e conformita tra i diversi gradi di
progettazione.

Art. 3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Ai sensi dell’art. 41 del D.1gs. 36/2023, la progettazione si svolgera su due livelli:
1. Progetto di Fattibilita tecnico ed economica da sottoporre alla Conferenza dei Servizi (qualora
necessaria) per le necessarie autorizzazioni,
2. Progetto Esecutivo.

Il progetto di fattibilita tecnico-economica dovra essere redatto tenendo conto delle indicazioni, delle
informazioni e degli obiettivi indicati nel DIP e nel presente Capitolato.
Lattivita di progettazione di cui al presente punto dovra tenere conto dell’entita della spesa complessiva
prevista dal Committente per i lavori in argomento e dovra essere sviluppata in esecuzione delle direttive
che saranno impartite dal Committente e in coerenza con la documentazione posta a base di gara.
Il progetto di fattibilita tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della
soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la
collettivita e dovra definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nel
Documento di Indirizzo alla Progettazione, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata.
Durante la fase di progettazione di fattibilita tecnica ed economica andranno svolte eventuali indagini e
studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita ecosistemiche,
evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-
culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle piti recenti ed innovative
tecnologie di rilievo digitale.
Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
a) alla compatibilita ecologica della proposta progettuale, privilegiando 1’utilizzo di tecniche e
materiali, elementi € componenti a basso impatto ambientale;
b) all’eventuale utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualitda di sottoprodotti e/o per
interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
c¢) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita”;
d) alla ispezionabilita e manutenibilita dell’opera;
¢) all’adozione dei migliori indirizzi per i processi ¢ le modalita di trasporto e stoccaggio delle
merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione ¢ manutenzione
dell’opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

Qualora nel corso delle attivita di rilevo/indagine del fabbricato da demolire e/o dell’area d’intervento,
il progettista rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente inquinanti o pericolosi (materiali
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contenenti amianto, rifiuti speciali, altro), lo stesso dovra darne tempestiva comunicazione alla Stazione
Appaltante con la predisposizione di una apposita relazione tecnica descrittiva corredata da
documentazione fotografica.

L’inizio della progettazione esecutiva decorrera dalla determina di approvazione del P.F.T.E. a seguito
della conclusione della Conferenza dei Servizi e al conseguimento di tutti i pareri, nulla osta e
autorizzazioni, con esito favorevole, necessari alla legittimazione dell’opera.

Sono esclusi da tale termine i tempi necessari agli Uffici competenti per I’esame della pratica e il rilascio
dei relativi pareri di competenza.

ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Di seguito si riportano gli elaborati da redigere:

1. Il Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica dovra essere eseguito secondo i contenuti previsti
all’allegato 1.7 del D.1gs. 36/2023 artt. 6-21:

* relazione generale;

* relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

» relazione di sostenibilita dell’opera: dovra essere eseguita la verifica dei contributi significativi ad
almeno uno dei sei obiettivi ambientali (Regolamento (UE) 2020/852 e Regolamento (UE) 2021/241)
tenendo in conto il ciclo di vita dell’opera. Dovra comprendere inoltre lo studio del ciclo di vita LCA
cosi come da indicazione del CAM (D.M. 5 agosto 2024), considerando il periodo di riferimento dello
studio pari alla durata di vita utile dell’infrastruttura. In coerenza con la metodologia adottata dal
progettista, la relazione LCA di PFTE deve includere 1’esplicitazione di almeno tre indicatori a scelta,
tra gli indicatori primari di impatto ambientale (rif. EN 15804:2019) o tra i parametri descrittori dell’uso
di risorse energetiche primarie (rif. EN15804:2019), di cui almeno uno deve essere il potenziale di
riscaldamento globale (GWP-Total, Global Warming Potential Total). La scelta dei tre indicatori
utilizzati andra giustificata alla luce della loro rilevanza per il progetto specifico. La relazione LCA
dovra essere allegata al progetto in forma completa, incluse banche dati impiegate, 1’analisi ¢ la
valutazione della qualita dei dati impiegati nello studio, conformi alle UNI EN 15941, e la specifica dei
software. Ove possibile, devono essere preferiti dati primari. Qualora per la redazione dello studio siano
state impiegate EPD, comunque in corso di validita, queste dovranno essere allegate alla relazione LCA.
La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO
14071 "Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional
requirements and guidelines to ISO 14044:2006", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato
secondo la ISO 17029, per la ISO 14025 o da figure professionali formate e qualificate all’utilizzo di
protocolli di sostenibilita energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili. In definitiva i contenuti
da includere nella relazione di sostenibilita dell’opera saranno conformi a quanto richiesto nell’Art.11
dell’ Allegato 1.7 del D.Igs. 36/23;

» Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell’immediato intorno dell’opera da progettare;

* Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli
informativi, quando presenti;

* Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo;

» Computo estimativo dell’opera (relativo sia ai lavori che alle forniture);

* Quadro economico di progetto;
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* Cronoprogramma;

* Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi
sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;

* Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

* Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di
cui al codice, ove applicabili;

* Relazione geologica e relative prove geognostiche;

« Piano di Gestione dei Rifiuti di Demolizione (PGD);

« Piano delle indagini sui materiali

Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica comprese nel presente
incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui
all’All. 1.13 al Codice, sono riportate nell’allegato “Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi
DM 17 Giugno 2016 .

Gli stessi verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base alle prestazioni professionali
effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dell’importo finale delle
opere che risultera dal progetto approvato, le quali dovranno in ogni caso rientrare nei limiti degli importi
dei lavori indicati nel presente documento.

Le spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette
anch’esse al ribasso senza alcun vincolo normativo.

La progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica si sviluppera in fasi successive: effettuazione di
rilievi e verifiche, modellazione, redazione degli elaborati finali, secondo le modalita di progettazione
condivise con il Committente.

a) RILIEVI E VERIFICHE

Dalla data di comunicazione di affidamento dell’incarico di Progettazione, I’affidatario del servizio,
dovra effettuare tutti i rilievi e le verifiche tecniche necessari per la redazione del relativo progetto,
incluso 1’esame dei documenti agli atti del Committente. Il Committente, all’atto della consegna dei
servizi di Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, mettera a disposizione gli esiti delle
indagini preliminari svolte.

Parallelamente, dovra promuovere e sovrintendere gli incontri e sopralluoghi ritenuti necessari alla
completa definizione di tutte le questioni preliminari alla redazione del progetto, redigendone verbali.
b) MODELLAZIONE

L’Aggiudicatario dovra svolgere 1’attivita di modellazione preliminarmente alla redazione definitiva
degli elaborati di progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, secondo i contenuti ¢ le linee guida
tecniche ed economiche del Documento d’Indirizzo alla Progettazione, secondo le indicazioni del
Committente, le prescrizioni degli enti ispettivi e/o preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di
autorizzazioni e secondo le proprie analisi, studi e rielaborazioni.

Gli studi dovranno essere il risultato di un’attivita di ricerca e sviluppo su diversi piani (tecnici,
organizzativi, economici), equilibrando modelli innovativi e tecnologie avanzate con valutazioni di
semplicita, affidabilita ed economicita nella loro gestione.

c) ELABORAZIONE FINALE

In base alle scelte progettuali definite durante la modellazione ed approvate nella fase precedente dal
Committente, il Soggetto affidatario procedera all’elaborazione finale dei documenti del Progetto di
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Fattibilitd Tecnica ed Economica, secondo le indicazioni del D.lgs. n. 36/2023, ex art. 41 e relativo
Allegato 1.7, Sezione II.

L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, apportandovi le
necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di approvazione.
La forma di presentazione della progettazione dovra essere chiara, sintetica, approfondita, corredata da
calcoli, valutazioni costi/benefici, schede tecniche, immagini o quanto altro necessario a consentire una
valutazione degli elaborati prodotti.

2. La progettazione esecutiva dovra essere eseguita secondo i contenuti previsti all’allegato 1.7 del
D.1gs. 36/2023 artt. 22-33. L’elenco degli elaborati del progetto esecutivo ¢ di seguito indicato a titolo
esemplificativo e non esaustivo, lo stesso sara definitivamente determinato di concerto con il RUP anche
sulla base delle prescrizioni delle conferenze dei servizi e/o in esito ai processi approvativi del PFTE:

* Relazione generale;

* Relazioni tecniche e specialistiche;

* Relazione sulla risoluzione delle interferenze;

* Elaborati grafici comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti,
degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al
miglioramento ambientale;

» Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

» Computo metrico estimativo (relativo sia ai lavori che alle forniture);

* Quadro economico;

* Elenco prezzi e eventuale analisi (relativo sia ai lavori che alle forniture);

* Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera;

* Capitolato speciale d’appalto;

* Cronoprogramma;

* Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

* Piano di Sicurezza e di Coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi
sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;

* Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di
cui al codice, ove applicabili;

» Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il contenuto minimo degli elaborati suddetti di quelli che potranno essere richiesti dal RUP/DEC, ¢
disciplinato dagli articoli dal 23 al 33 dell’All. 1.7 al Codice dei contratti.

La progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dal co. 1 dell’articolo 41 Codice
dei Contratti, e dall’All. 1.7 allo stesso, in forma organica e coordinata rispetto al presente Capitolato, al
PFTE e suoi allegati, nonché nell’offerta presentata, che costituiscono anch’essi parte integrante e
sostanziale del contratto.

La progettazione esecutiva sara avviata ufficialmente dal RUP e/o DEC mediante comunicazione scritta
inoltrata all’Appaltatore e redazione del relativo verbale di avvio con esplicitazione delle tempistiche
contrattuali.
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Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica e alla progettazione
Esecutiva, comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016,
integrato con le disposizioni di cui all’All. .13 al Codice, sono riportate nell’allegato “Prospetto
riepilogativo di calcolo dei corrispettivi DM 17 Giugno 2016,

Gli stessi verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base alle prestazioni professionali
effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dell’importo finale delle
opere che risultera dal progetto approvato, le quali dovranno in ogni caso rientrare nei limiti degli importi
dei lavori indicati nel presente documento.

Le spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette
anch’esse al ribasso senza alcun vincolo normativo.

Art. 4 ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI. CONFERENZA DI SERVIZI
(QUALORA NECESSARIA)

4.1 Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di
relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato
in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati,
delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di
inizio attivita od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare
per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall’ordinamento, nelle seguenti materie che si indicano
a titolo non esaustivo:

a) 1in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
b) in materia di prevenzione incendi;
¢) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
d) in materia storica e/o architettonica;
e) in materia ambientale e/o paesaggistica;
f) in materia di piani di assetto idrogeologico e di gestione del rischio alluvioni;
g) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
h) inmateria di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilita provinciale, regionale o statale;
1) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative
al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici
servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
j) in materia edilizia e urbanistica;
k) in materia eventuale di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di valutazione
ambientale strategica.
La prestazione progettuale deve comprendere altresi tutti gli adempimenti sopra descritti, eventualmente
necessari o prescritti per la valutazione e I’approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi,
nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi qualora a tali conferenze sia stato
convocato il progettista.
Con riferimento alla Conferenza dei servizi, si applica quanto disposto dall’art. 5 della Ordinanza
Speciale n.1/2023, ovvero dalla L. 241/90.
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Art. 5 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
(CSP E CSE):

5.1 Dovra essere garantito I’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e, qualora sia conferito incarico, anche in fase di esecuzione, il quale assumera per effetto
del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovra predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC), secondo quanto prescritto all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti, nonché tutti gli altri
elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione
dai rischi legati alla presenza del cantiere, che dovranno essere predisposti e presentati sia in formato
cartaceo che su supporto informatico (formato elettronico firmato digitalmente e formato PDF)
compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante. Dovra essere garantito
I’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumera
per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D.lgs. n. 81/2008, e successive
modifiche ed integrazioni, per tutta la durata dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) dovra:

- garantire al R.U.P. I’assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da
norme cogenti, ivi incluse la notifica preliminare e successivi aggiornamenti, le verifiche su
subappaltatori, cottimisti ¢ sub affidatari in genere, previste dal Codice e dal D.Igs. 81/2008. Inoltre,
sara preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare 1’idoneita e la
coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) e la normativa di settore, nonché disporre il coordinamento tra il piano di
sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente
e fedele attuazione nel corso dei lavori;

- predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessario in conseguenza di
eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo
dell’opera;

- controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici verificando la concreta
attuazione di quanto previsto per ogni fase di lavorazione, impartendo alle imprese le necessarie
disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestivita dovuta in relazione
allo stato di pericolo, dovra comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP;

- garantire la reperibilita durante I’orario di lavoro dell’impresa e la presenza in cantiere ogniqualvolta
vengano svolte lavorazioni a rischio elevato, nonché quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il
Responsabile dei Lavori;

- a comprova del puntuale adempimento di quanto indicato nel presente Capitolato, provvedera
all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, alla redazione del verbale di visita
(di cui una copia sottoscritta dalle parti dovra essere disponibile in cantiere), a verificare che in cantiere
sia presente esclusivamente personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori
d’opera autorizzati) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia
ove ha sede il cantiere ovvero del DURC. L’impossibilita di ottenere il riscontro e la documentazione
predetti dovra essere segnalata al RUP/Responsabile dei Lavori;

- inviare al Responsabile dei Lavori periodicamente (indicativamente con cadenza quindicinale), nonché
in occasione di situazioni che richiedano particolare attenzione, una relazione sullo stato della sicurezza
del cantiere;

- svolgere, in collaborazione con il RUP tutti gli adempimenti correlati con I’eventuale iscrizione da
parte dell’impresa esecutrice di riserve correlate alla sicurezza.
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- predisporre la revisione e aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad
eventuali perizie di variante;
- contattare I’RSPP dando ottemperanza al disposto dell’art. 26, c. 3 del D.1gs. 81/2008.

Per quanto concerne il citato Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) si riporta di seguito gli
elementi minimi di riferimento da considerare in fase di redazione, rimandando al coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, sotto la supervisione del progettista generale dell'opera, I’esatta e
puntuale individuazione di quanto previsto in merito dalla normativa nazionale vigente al momento
della progettazione, senza alcun onere aggiuntivo per I'Amministrazione. In prima istanza i rischi

devono essere evidenziati in sede di analisi delle fasi lavorative ed eliminati in fase progettuale. Il
progettista con ruolo di CSP, con riferimento al Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di
progettazione, dovra attenersi ai dettami del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., adattando ad essi le prescrizioni
e le procedure del D.lgs. 36/2023 e dovra produrre:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, comma 1, del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si
rimanda integralmente;

- il Fascicolo dell’opera, i cui contenuti sono definiti nell’allegato XVI del D.Igs. 81/2008 ss.mm.ii.,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26
maggio 1993.

I1 PSC, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovra individuare, analizzare
e valutare i rischi intrinseci dei processi di lavorazione, connessi alla gestione delle aree di intervento e
dipendenti dalla sovrapposizione di fasi lavorative. II PSC, basato sul Cronoprogramma, dovra
contenere informazioni relative sia alle singole attivita, sia al coordinamento finalizzato a garantire la
sicurezza del cantiere. Il PSC comprendera 1'analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso
sia come aree di cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con riferimento anche
ai seguenti punti:

- tipologia delle attivita che si svolgono al contorno;

- percorsi stradali e pedonali esistenti;

- accessibilita all'area di cantiere;

- definizione di particolari opere provvisionali e di protezione che il Progettista ritenesse necessarie per
la tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere, vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare,
sia nell'organizzazione del cantiere, sia nello svolgimento delle attivita di costruzione, vincoli dettati
dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attivita lavorative;

- individuazione preliminare dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre 'ambiente circostante, con
particolare riguardo alla presenza delle attivita sanitari. Il coordinatore in fase di progettazione deve
prevedere nel PSC:

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;

- la stima degli oneri della sicurezza
L’Aggiudicatario in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza
previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e
contrattuali definiti con 1’ Appaltatore e dalla normativa vigente in materia
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Art. 6. RESPONSABILITA DELL’ AGGIUDICATARIO

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.7

6.8

6.9

L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione
dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato,
all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna
degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti
con la sottoscrizione del contratto.

L’ Aggiudicatario ¢ responsabile dei danni arrecati alla Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per
fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque
debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dal Committente, il Coordinatore della sicurezza
in fase di Esecuzione sara tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a
redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le
richieste ed informazioni al riguardo.

L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati
necessari per I’approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che
il Direttore dei Lavori riterra di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, queste saranno redatte
dall’ Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal RUP.

Sono a carico dell’ Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad
altra figura delegata dalla stazione appaltante per 1’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti
dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per
partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per I’illustrazione del progetto e della sua
esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per
iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa
anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico
e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura
delegata dal Committente e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza
con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo I’aggiudicazione dal
Committente.
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INDAGINI, STUDI ACCESSORI E SPECTALISTICI E SERVIZI INTEGRATIVI
Art. 7 INDAGINI GEOGNOSTICHE e RELAZIONE GEOLOGICA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Le prestazioni oggetto d’appalto dovranno prevedere la progettazione ed esecuzione delle indagini
propedeutiche alla progettazione (ovvero indagini geognostiche, caratterizzazione, prove di laboratorio,
indagini preliminari, rilievi planimetrici e volumetrici, censimento e campionamenti in sito ed analisi
di laboratorio per individuare amianto, PCB, catrame o metalli pesanti prima di procedere con la
demolizione, etc.).

Tutte le indagini dovranno essere realizzate durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico
economica e saranno condotte sulla base del piano delle indagini predisposto a cura dell’aggiudicatario
e approvato dal Responsabile del Progetto, e potranno essere subappaltate dall’operatore economico
aggiudicatario, ad operatore economico con qualifica adeguata.

Le indagini oggetto del presente affidamento sono finalizzate, in generale, a:

- acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 6, comma 3, dell’All. 1.7 al Codice;

- caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017 “Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”
€ ss.mm.ii.;

- censire e campionare i materiali contenenti amianto, PCB, catrame o metalli pesanti.

Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di progettazione di
fattibilita tecnico-economica, sia in relazione alla necessita di definire tutti gli elementi conoscitivi utili
alla redazione delle successive fasi progettuali.

11 piano delle indagini (geognostiche, di caratterizzazione dei materiali e rifiuti, di caratterizzazione
delle terre e rocce, etc.) conterra la descrizione sintetica delle indagini necessarie con la localizzazione
delle indagini in situ, il cronoprogramma delle attivita e il computo metrico estimativo delle indagini
redatto sulla base di prezzi riferiti a prezzari regionali vigenti e ufficiali. Il computo metrico dovra
contenere, esplicitati analiticamente, anche gli oneri della sicurezza per I’esecuzione delle indagini.
Sull’elenco prezzi del piano delle indagini sara applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in fase
di gara. Il ribasso non sara applicato sugli oneri della sicurezza.

L'incarico comprende le prestazioni inerenti alla redazione della relazione geologica, a firma di
professionista geologo abilitato, corredata di indagini geognostiche, nonché I’esecuzione di ulteriori
indagini, qualora ritenute necessarie.

11 geologo, se ritenuto necessario, potra provvedere all’esecuzione di eventuali ulteriori indagini, senza
che questo comporti ulteriori oneri per I’ Amministrazione.

Art. 8 STUDI ACCESSORI SPECIALISTICI

8.1.  Le attivita tecnico specialistiche oggetto d'incarico si intendono comprensive, ove necessario, di

frazionamenti catastali, accatastamento e denunce all’Agenzia del territorio (PRE E POST OPERAM).

8.2.  Per dovere di completezza si ribadisce che le prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico
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comprendono altresi tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati,
rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza,
necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle
attestazioni, SCIA, CILA, permesso di costruire, parere VV.FF, autorizzazioni allo scarico, verifiche di
vulnerabilita sismica e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce
di inizio attivita od altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi, ove necessari
o prescritti dall’ordinamento.

8.3.  Le attivita di cui al presente articolo, al pari di tutte le altre prestazioni oggetto d'appalto, e ad eccezione
delle prestazioni di lavoro le quali verranno contabilizzate a misura, sono totalmente compensate con
lI'importo a corpo posto a base di gara: il tecnico incaricato rinuncia, pertanto, sin d’ora a qualsiasi
corrispettivo a vacazione o rimborso spese od altra forma di corrispettivo ulteriore rispetto a quanto
previsto dal contratto.

Art. 9. MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

9.1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP ’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza
delle condizioni di cui all’articolo 120 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 120,
comma 1, lettera c¢) del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non
prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui
si rende necessaria la variazione.

9.2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione
e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e
alle condizioni previste dall’articolo 120 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze
derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto
regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o
cose od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di
proprieta delle stazioni appaltanti.

9.3.  Incaso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore
le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.

94. Nel caso di cui all’articolo 120, comma 9, del Codice, I’esecutore non puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la modifica contrattuale ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che
I’esecutore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la
stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto,
deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dell’importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, I’importo dell’appalto ¢ formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.

9.5.  Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
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previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede
alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41, comma 13 del Codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso
un contraddittorio tra il direttore dei lavori e 1’esecutore ed approvati dal RUP.

9.6. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del RUP. Se 1’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati,
la stazione appaltante puo ingiungere 1’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i1 prezzi si intendono definitivamente accettati.

9.7. 1l direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

9.8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore redatta in forma di perizia tecnica,

corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al
RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a
migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto
che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e
che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non
alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
In caso di affidamento esterno di uno o piu livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati
dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a
cui ¢ tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni
nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua futura utilizzazione. E nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilita del
progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41,
comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e L’appaltatore errori
o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
futura utilizzazione e individuano tempestivamente e senza oneri aggiuntivi soluzioni di progettazione
coerenti con il principio del risultato

Art. 10. CONTESTAZIONI E RISERVE

10.1. Il direttore dei lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dal Committente e riportata nel capitolato
d’appalto oltreché alla normativa di settore ed agli arresti giurisprudenziali.
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Art. 11. SOSPENSIONE DEI LAVORI

11.1  In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 121 del Codice, il direttore dei lavori dispone
visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e
la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere
macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite
e per facilitare la ripresa dei lavori.

11.2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa
dei lavori stessi, 1’esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda alla ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati ¢ condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 1’esecutore intenda far valere I’illegittima
maggiore durata della sospensione.

11.3. Il direttore dei lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione
illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 121 del Codice.

Art. 12. GESTIONE DEI SINISTRI

12.1.  Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione ¢
trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) I"onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati
da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

12.2.  L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere od alle provviste se non in caso fortuito
o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore
I’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto,
entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di
determinare 1’eventuale indennizzo a cui pud avere diritto 1’esecutore spetta al direttore dei lavori
redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando 1’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

¢) ’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa 1’ipotesi di erronea esecuzione
del progetto da parte dell’appaltatore;

d) I’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) I’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo ¢ dovuto
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quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso
¢ tenuto a rispondere.

Art. 13. IMPEGNI DEL COMMITTENTE

13.1 Il Committente si impegna a trasmettere all’ Aggiudicatario, all’atto della consegna del Servizio, tutto
quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

13.2  Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dard in ogni caso diritto
all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

13.3 Il Committente s’impegna altresi a garantire all’ Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del
Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento
dell’incarico medesimo.

Art. 14. VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

14.1. 11 Committente ha facolta di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima
incaricata, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’ Affidatario e/o di tutti i
soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di
tale circostanza 1’ Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del
Committente.

14.2. Nel corso della verifica vengono analizzati i seguenti aspetti:

» lacompletezza della progettazione — questo aspetto si riferisce alla presenza di tutti gli elaborati
e dei documenti tecnici previsti per ciascun livello della progettazione (attualmente dall’articolo
41 del Codice degli Appalti e dal relativo allegato 1.7 per ciascuna fase);

» lacoerenza con i livelli precedenti della progettazione;

» la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti — il quadro economico
deve contenere, in sintesi, nel quadro “A” importo lavori, oneri sicurezza, servizi, manodopera
(scorporata); nel quadro “B” dovranno essere inserite, ove pertinenti, le spese tecniche per la
progettazione, progetto ¢ coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudi, consulenza,
incentivi, spese commissioni gara, supporto al Rup, imprevisti, allacciamenti, IVA e oneri
obbligatori;

» larispondenza della progettazione strutturale alle NTC 2018, con le sue eventuali modificazioni
e/o specificazioni intervenute qualora immediatamente vincolanti;

» I’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta — questo elemento include anche 1’analisi
dell’iter autorizzativo e della predisposizione del materiale necessario all’acquisizione dei
pareri richiesti ai vari enti o soggetti competenti e il relativo esito in modo da garantire
I’effettiva appaltabilita dell’intervento;

» la minimizzazione dei rischi di introduzioni di varianti e di contenzioso — questo tipo di analisi
viene svolto con una valutazione comparata tra il tipo di opere da eseguire e le possibilita del
verificarsi di condizioni impreviste (lavori sui beni culturali, particolari complessita di impianti
o strutture) e di entita tale da rendere necessarie delle varianti in corso d’opera;

» lapossibilita di ultimazione dell’opera entro i termini previsti — la simulazione della tempistica
di esecuzione, in coerenza con il cronoprogramma inizialmente proposto dalla Stazione
Appaltante;
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» lasicurezza delle maestranze e degli utilizzatori — si riferisce all’analisi e valutazione del Piano
di sicurezza e coordinamento, delle caratteristiche ed efficacia delle misure previste in relazione
alla tipologia di cantiere e opere che devono essere eseguite;

» l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati — consistente in un’attivita di verifica dei prezzi
applicati nel computo metrico estimativo di progetto, dei prezzari di riferimento utilizzati, della
modalita di redazione dell’analisi prezzi per gli eventuali nuovi prezzi applicati; 1’insieme di
queste operazioni serve a garantire I’adeguatezza e la conformita normativa dei prezzi utilizzati;

» la manutenibilita delle opere — viene svolta una valutazione che interessa non solo i contenuti
del piano di manutenzione delle opere ma anche la praticabilita e accessibilita delle varie parti
soggette a manutenzione periodica al fine di semplificare lo svolgimento di tutte le operazioni
previste.

» larispondenza del progetto ai Criteri Ambientali Minimi di riferimento;

»  rispetto dei principi trasversali: principio DNSH e immunizzazione degli effetti del clima. (v.
paragrafo N1 del DIP).

A conclusione del procedimento di verifica del livello progettuale in oggetto, verra redatto un
documento riportante ’esito delle attivita di verifica, che potra essere:

a. positiva;

b. positiva con prescrizioni,

c. negativa relativa;

d. negativa assoluta.
Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente ¢ adeguatamente motivati. La
conclusione “positiva con prescrizione” dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la
necessita, da parte del progettista, di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati
della specifica fase progettuale, ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle
indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte del
progettista di rielaborare il progetto, ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni
contenute nel documento di cui sopra. La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o
la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del
contratto con I’aggiudicatario dell’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile. 9.2.

Validazione del progetto:

L’attivita di validazione invece, ¢ 1’atto formale dal quale devono risultare gli esiti della verifica,
riportati nel rapporto conclusivo che viene redatto e sottoscritto dal soggetto verificatore appositamente
incaricato. Ai sensi del citato art. 6 c. 2, lett. e) dell’Allegato 1.2, il RUP sottoscrive la validazione del
progetto facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle
eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce
adeguata motivazione. Nell atto di validazione devono altresi essere riportati gli estremi del documento
di verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista.

14.3. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non
esonera né limita in ogni caso 1’ Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto,
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non
conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’ Affidatario, il medesimo dovra in
ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre Dattivita alle suddette
prescrizioni contrattuali.

E facoltd dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita svolta
I’idoneita professionale dei professionisti incaricati ¢ di assumere, in caso di inidoneita, tutti i
conseguenti provvedimenti.

A tal fine, I’ Aggiudicatario sard tenuto a consentire al Committente 1’effettuazione di verifiche ed
ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste
ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai
medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa
nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira
grave inadempimento contrattuale dell’ Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la
facolta del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, 1’ Aggiudicatario ha facolta di
modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso di modifiche
non autorizzate all’interno, al Committente ¢ riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

Il Committente ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza 1’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del
Committente.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I’ Aggiudicatario dovra procedere alla medesima entro
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente.
11 personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori
a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento essere oggetto di specifica
verifica da parte del Committente.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come 1’inosservanza da parte
dell’ Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I’integrale responsabilita dell’ Aggiudicatario nei confronti
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto
nonché per ’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’ Appaltatore dei lavori.
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DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6

Art. 16.
16.1

MODALITA ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

L’Aggiudicatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvedera,
nell’ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello
svolgimento delle attivita, nonché a verificare e controllare le prestazioni oggetto di esecuzione.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, in uno con quelle
previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall’offerta tecnica
dell’aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovra comunque produrre periodicamente relazioni sull’andamento delle attivita e dei
lavori. Nello specifico le predette relazioni saranno prodotte, cosi come previsto dalla vigente
normativa, nel rispetto del presente Capitolato e della proposta contenuta nella offerta tecnica.

Il Responsabile del Progetto potra richiedere, a suo insindacabile giudizio, consegne parziali e/o
intermedie delle prestazioni dedotte in appalto, tanto al fine di appurare il buon andamento del servizio.

L’Aggiudicatario del servizio puo valersi di propri collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse gia
ritualmente indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, I’attivita dei suddetti collaboratori avviene
sotto la stretta e personale responsabilita dell’aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza
alcuna riserva. Il RUP puo, in ogni momento, chiedere all’aggiudicatario, I’allontanamento immediato
o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso
economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.

Come specificato nella lettera di invito, al fine precipuo di garantire la speditezza del servizio affidato
nonché di assicurare ’unitarieta del progetto e la continuita dell’attivita di progettazione, I’affidatario
non puo avvalersi del subappalto. Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui
all’art. 119, comma 3 del Codice.

COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI

Nel seguito si riporta il quadro economico per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, si fa
riferimento a:
» PERI LAVORI: calcolo tabellare dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato dal Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
(ai sensi dell’art. 41 comma 15-Quater e dell’ Allegato 1.13 “Determinazione dei parametri
per la progettazione” del D.1gs. 36/2023);

» PER LE FORNITURE: il calcolo dei corrispettivi secondo 1’Allegato I del D.Igs. 36/2023,
art. 1, comma 2 “Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto
ministeriale 17 giugno 2016”. In particolare, 1’art. 6 di detto decreto “Altre Attivita”, stabilisce che per
“determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni si tiene conto dell'impegno del
professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai
seguenti valori”:

o Professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00)
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Pertanto, di seguito si riporta:
1) Tabella di calcolo degli onorari per le prestazioni relative, rispettivamente, alla progettazione di
fattibilita tecnico economica, progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza (in fase di
progetto ed esecutiva):

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislative 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato .13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V=, dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro -G, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q-, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P=, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

apgw

Il compenso <CP~, con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G= corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q- corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P-, secondo |'espressione che segue:

CP= Z(V=xG=xQ=P)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 ¢ determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

1D. OPERE Grado Costo Parametro
CA,TEGONE Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<\Y>> <<P>>
EDILIZIA 16 | Sedl amministrative, gludiziarie, delle 1,20 919.000,00  7,1178810320%

forze dell'ordine

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 919.000,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l1) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

EDILIZIA - E.16

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
Qb '” 01 grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,3200

o delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
%ﬁ:llog‘) Relazione geotecnica 0,0900
QQ‘:I-IO?Z- Relazione sismica e sulle strutture 0,0450

Qbl.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di

Qbll.18  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0650
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 0,0100
Qbll.02  Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.20  Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QQ?;J: 3' Relazione geologica 0,0510
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblil.o1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
QblIl.03 Computo me_tri_co estimativo, Quadro economigq, E_lenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera !
Qblil.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05  Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07  Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Spese ed
ID. | CATEGORIE D'OPERA sm e Ee| i feaaa| oo Wissdl Corrispettivi
i o vigprg | —Ke29.006 Pss
e P> ¢¢G_>: S=CP*K
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | QbLO1-Qb.ILO1 0,3200| 25.118,72€ 6.279,68 € 31.398,40 €
E.16 | EDILZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | Qbloz 0,0100 784,96 € 196,24 € 981,20 €
E.6 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | Qbl.06- QbIl.09 0,0900 7.064,64 € 1.766,16 € 8.830,80 €
E£.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | QbL09 - Qbll.i2 0,0450 3.532,32¢€ 883,08 € 4.415,40 €
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | QbL15-Qbll.18 0,0650 5.102,24 € 1.275,56 € 6.377,80 €
E16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | Qbli6 0,0100 784,96 € 196,24 € 981,20 €
E.6 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | Qbl.21 0,0100 784,96 € 196,24 € 981,20 €
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | Qbil.o2 0,0400 3139,84 € 784,96 € 3.924,80 €
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | Qbll.2o 0,0200 1.569,92 € 392,48 € 1.962,40 €
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 | Qbil.2t 0,0300 2.354,88 € 2.943,60 €

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

D Sci o2 Ih' Parametri Gradi di Prestazioni pl 'm‘ v al B ll c:':"':";:‘:l Oneri Corrispettivi
= CATEGORIE D'OPERA Base Complessith affidate accessori
Opere Categorie
Q VGHP Ll s
<<\a> <<P>> ecGr> Q S=CP*K

E.16 | EDILIZIA 919.000,00 € | 0,095479329502 1,20 Qbl.11 - Qbll.13 0,0510 5.374,33 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

6.717,91 €

CosTI Parametri Compensi Onari

Parametri Gradi di Prestazioni Corrispettivi
ID. | CATEGORIE D'OPERA | inEole Base Complessits | affidate. | Prestazioni | <<CP>> Wizl
Opere Categorie = K=25,00%
N> <<P>> <<G>> Q VG0 5=CP°K L
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 Qbli.o1 0,0700 5.494,72 € 1.373,68 € 6.868,40 €
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 Qblil.o3 0,0400 3.139,84 € 784,96 € 3.924,80 €
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 Qblil.04 0,0200 1.569,92 € 392,48 € 1.962,40 €
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 Qblil.05 0,0200 1.569,92 € 392,48 € 1.962,40 €
E.16 | EDILIZIA $19.000,00€ | 0,07117881032 1,20 Qblil.07 0,1000 7.849,60 € 1.962,40 € 9.812,00 €
ESECUZIONE DEI LAVORI
Spese ed
i smm Parametri Gradi di Prestazioni Fatamer] c::'g,":i Oneri Corrispettivi
* | CATEGORIE D'OPERA Categorie igole Base Complessith affidate Prestazion| accessori
Opere Qi V'GP [ Kads 0N = CP+S
<<\>> <<P>> <G> Q S5=CP*K
E.16 | EDILIZIA 919.000,00€ | 0,07117881032 1,20 Qcl.12 0,2500 19.624,00 € 4.906,00 € 24.530,00 €
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 62.796,80 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) 6.717,91 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 24.530,00 €
ESECUZIONE DEI LAVORI 24.530,00 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 118.574,71 €
di cui Spese 23.714,94 €
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2) 11 calcolo del corrispettivo relativo alle forniture (“altre prestazioni”) in merito alla:
a) progettazione: 30 h;
b) direzione dell'esecuzione: 20 h;
¢) verifiche e collaudi: 20 h;

11 totale ore da attribuire alle prestazioni suddette ¢ pari a 70 ore.

11 corrispettivo ¢ pari a: 70 ore x 50 €/h = 3.500,00 €

L’importo per lo svolgimento dei servizi a base di gara ammonta a:
» TOTALE CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E PARI A € 122.074,71 di cui spese pari ad

€ 23.714,94

16.2. I relativi corrispettivi (lavori e forniture) verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base
alle prestazioni professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla
base dell’importo finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali dovranno in ogni caso
rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le spese sono calcolate in
via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario ¢ soggette anch’esse al ribasso senza
alcun vincolo normativo.

16.3 Inoltre, all’importo suddetto dovra essere corrisposto all’aggiudicatario il compenso relativo
all’esecuzione delle indagini geognostiche, caratterizzazione, prove di laboratorio, indagini preliminari,
rilievi planimetrici ¢ volumetrici, censimento ¢ campionamenti in sito ed analisi di laboratorio per
individuare amianto, PCB, catrame o metalli pesanti prima di procedere con la demolizione, etc. Si
ribadisce che, tale compenso sara determinato sulla base del computo metrico, redatto dal professionista
ed allegato al piano delle indagini (quest’ultimo predisposto a cura dell’aggiudicatario e approvato dal
Responsabile del Progetto), i cui prezzi saranno desunti da prezzari Regionali vigenti e ufficiali. Il
computo metrico dovra contenere, esplicitati analiticamente, anche gli oneri della sicurezza per
I’esecuzione delle indagini. Sull’elenco prezzi del piano delle indagini sara applicato il ribasso d’asta
offerto dall’appaltatore in fase di gara. Il ribasso non sara applicato sugli oneri della sicurezza.

16.4. Stante la natura dell’affidamento diretto, non trova applicazione la norma di cui all’art. 108 del D.Igs.
36/2023 relativa al criterio di aggiudicazione, né trovano applicazione le norme relative ai criteri di
valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara, non essendo ravvisabile una gara
in senso proprio, la valutazione dei preventivi sara svolta con riferimento all’importo dell’onorario
(ribasso percentuale sull’importo parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato
dall’allegato 1.13 del D.lgs.36/2023) e ad altri aspetti qualitativi quali meri parametri a supporto della
scelta discrezionale sottesa all’individuazione del miglior preventivo ed all’affidamento diretto, e non
quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una procedura di gara competitiva.

16.5. L’onorario sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
capitolato, in esse si intendono comunque comprese le attivita di modificazione e integrazione degli
elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna
e sino all’accertamento della regolare esecuzione, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

16.6. L'importo cosi definito deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

Capitolato.

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell’affidatario agli obblighi di cui agli articoli del
presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP
indicanti tempi e modi per I’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili al
Committente, la Struttura commissariale potra applicare per ogni giorno di ritardo una penale
giornaliera in misura pari all’1%o (uno per mille) del corrispettivo per la singola prestazione, fino ad un
massimo del 10% (dieci per cento), tenuto conto, quanto alla redazione del progetto di fattibilita tecnico-
economica, dei tempi contrattuali.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto
all’ Aggiudicatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si €
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

Il Committente avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia
eventuale pagamento dovuto all’Aggiudicatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di
rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e
con conseguente obbligo immediato dell’Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle
garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

Il compenso da corrispondere, per la parte relativa alle prestazioni aventi ad oggetto i servizi di
progettazione (lavori e forniture), risulta cosi suddiviso:

a. 10% dell’importo aggiudicato, come anticipazione (ai sensi dell’Allegato 11.14, Art. 33 - c.1bis
del D.Igs. 36/23);

b. 100%, al netto della quota parte dell’anticipazione, delle prestazioni effettivamente eseguite e
verificate per la redazione degli elaborati progettuali relativi al P.F.T.E.;

c. 100%, al netto della quota parte dell’anticipazione, delle prestazioni effettivamente eseguite e
verificate per la redazione degli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo.

Per la parte afferente il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (qualora sia affidata al
professionista aggiudicatario) il 100% al completamento dell’incarico.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il mandatario dovra emettere fattura per le
prestazioni eseguite complessivamente dal raggruppamento nei confronti del Committente, che
emettera mandato di pagamento in favore della mandataria cosi come previsto nell’atto costitutivo.

Il compenso come sopra indicato ¢ riferito alle prestazioni descritte nel presente Capitolato.
In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, I’ Aggiudicatario non potra in

nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare 1’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei
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medesimi.

16.14. Ai sensi dell’art. 53 del Codice e ss.mm.ii., I’Aggiudicatario, successivamente alla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione
denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di
fideiussione, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 17. GARANZIE

17.1.  All’atto della stipulazione del contratto, I’Aggiudicatario trasmette al Committente copia autentica ai
sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilita civile professionale.
In alternativa, 1’Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di
documento cartaceo) secondo le modalita previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali
ultimi casi la conformita del documento all’originale dovra essere attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticita sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22,
comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche
degli associati e dei consulenti.
Qualora I’ Aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma
148 della L. 4 agosto 2017 n. 124,
La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica e, in caso di esercizio dell’opzione, del progetto esecutivo, che possano
determinare a carico dell’Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Tale polizza ¢ presentata per un massimale pari ad almeno 500.000 di euro.
In caso di esercizio della riserva ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti,
I’operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto opzionale dovra altresi produrre,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della
responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni
dell’appaltatore medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o
subappaltatore e/0 subfornitore ovvero del Committente), nell’esecuzione delle attivita di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovra prevedere un massimale di
importo pari ad almeno 500.000 di euro. La polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra
termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’affidatario dovra produrre le seguenti garanzie:
- Per la sottoscrizione del contratto una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53 del D.Igs. 36/2023
pari al 5 per cento dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita
previste dall’articolo 106 del D.Igs. 36/2023. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso 1’affidatario. La stazione appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione
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definitiva, per I’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di
risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per
eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché I’operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- Ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Igs. 36/2023 per il pagamento della rata di saldo una
cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di
conformita e 1’assunzione del carattere di definitivita del servizio.

- Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilita civile
professionale), da presentare prima della sottoscrizione del contratto, per una copertura minima pari
almeno al doppio dell’importo previsto del contratto, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte
le attivita di propria competenza. In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima
richiesta dovra essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di
seguito indicate:

a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovra
corrispondere al doppio dell’importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente
il raggruppamento dovra possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente
all’importo dei servizi che esegue;

b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura
espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Le garanzie fideiussorie e le
polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro
delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso
il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. L’affidatario ¢ il solo
responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della stazione appaltante relativamente alla
gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed ¢ responsabile dei danni materiali
e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione
all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’affidatario
gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali ¢ quant’altro necessario per lo
svolgimento del servizio stesso. L’affidatario solleva la stazione appaltante da qualsiasi pretesa,
azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi
contrattuali ricadenti su di esso €/0 da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi
comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate. Nessun
ulteriore onere potra dunque derivare a carico dell’amministrazione, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilita potra essere imputata alla stazione appaltante
per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezza ture di proprieta dell’affidatario verificatisi
presso il luogo del servizio.
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Art. 18. DURATA DELL’INCARICO E TERMINI
18.1  Siriporta il cronoprogramma del progetto distinto nelle diverse fasi. La procedura di realizzazione
dell’intervento ha inizio con ’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
CRONOPROGRAMMA n. mesi

Tipologia di Azione/Tempi

Approvazione DIP

Pubblicazione affidamento SAI

Aggiudicazione SAI

Stipula del contratto SAI

—_ N =] =

Elaborazione P.F.T.E. 2%

Verifica e validazione P.F.T.E.

Elaborazione progetto esecutivo

Verifica e validazione progetto esecutivo

Pubblicazione trattativa lavori/forniture

Aggiudicazione lavori/forniture

Stipula Contratto lavori/forniture

Esecuzione lavori e forniture

O = | = | = | = | = | =

Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione 2

* Sono esclusi da tale termine i tempi necessari agli Uffici competenti per [’esame della pratica e il rilascio dei

relativi pareri di competenza.

Pertanto, si prevede una durata complessiva, per ottenere il progetto completo in ogni sua parte, € riconsegnato

18.2.

Art. 19.
19.1

alla collettivita, pari a 24 mesi.

L’inizio dell’eventuale attivita di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorrera dalla
data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere.

I termini di cui al presente paragrafo si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

i termini indicati per la progettazione non comprendono i tempi necessari agli Uffici competenti per
I’esame della pratica e il rilascio dei relativi pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e gli assensi
comunque denominati nonché per la verifica e la validazione del progetto; nel caso di mancato rispetto
del termine di consegna del progetto, sara applicata una penale nelle modalita previste nel presente
Capitolato.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
11 Progettista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti ¢ secondo le condizioni, le
modalita e i termini previsti nel presente Capitolato il Progettista si obblighera, altresi, a titolo
esemplificativo € non esaustivo:
a) a comunicare al RUP ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto
svolgimento del servizio;
b) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e
alle modalita previste nel presente Capitolato;
c) ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato;
d) a fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria durante 1'esame degli elaborati
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19.2

19.3

progettuali al fine di renderne agevole e spedita I'approvazione;
e) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme applicabili;
f) a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilita, al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di
inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
g) a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
h) ad apportare al progetto tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal RUP e dagli Enti preposti
al rilascio di pareri e approvazioni, senza che questo comporti maggiori oneri per I’ Amministrazione;
i) si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente
Capitolato e delle vigenti disposizioni in materia;
1) tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista. Tali oneri e
responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che
I’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e del contratto non esime la piena
responsabilita del Progettista incaricato circa I’espletamento dell’incarico secondo le sopracitate
modalita. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutto quanto
necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
a) gli oneri di cancelleria;
b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi piu tempestivi;
¢) gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario
in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per I’espletamento dell’incarico;
d) gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. Le prestazioni di cui sopra
dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo previsto.

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da

considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non

potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza 1’autorizzazione del Committente o

farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal

contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia

rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L’Aggiudicatario €, comunque,

responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi
soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Art. 20. ULTERIORI DISPOSIZIONI
11 Committente si riserva la facolta insindacabile di:

20.1.

» sospendere, annullare, revocare, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente
procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese
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di sorta od incorrere in responsabilita e/o richiesta danni, indennita o compensi da parte del
concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C,;
» procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti
conveniente e meritevole.
L’offerta vincolera il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dal Committente.
A fronte dell'assoluta parita tra due migliori offerte, il Committente procedera al sorteggio.
Fatto salvo 1’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 1’ipotesi di
differimento espressamente concordata con I’ Aggiudicatario, la stipulazione del contratto ¢ subordinata
al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al
controllo del possesso dei requisiti prescritti.

20.2. Qualora in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione
del finanziamento stesso, la Struttura commissariale proceda all'annullamento o alla revoca della
procedura di gara, nulla sara dovuto ai concorrenti né all'aggiudicatario, ove gia individuato.

20.3. Il contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa
vigente.

11 contratto puo essere risolto per inadempimento con le modalita previste dall’art. 122 del Codice.

20.4. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per
I’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e
dai servizi del Committente. Il tecnico incarico ¢ altresi obbligato ad eseguire quanto affidato secondo
i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dal Committente, con 1'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli
uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

20.5. Le prestazioni progettuali debbono intendersi onnicomprensive di tutti gli adempimenti tecnici, con la
formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché
non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta,
dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, ovvero di deposito
di denunce di inizio attivita o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi. Di
talché il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare senza alcun compenso aggiuntivo:

i. alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del progetto in relazione alla tipologia, alla
dimensione, alla complessita e all’importanza del lavoro;

ii. alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;

iii. alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento di
verifica ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici. Sul punto 1'Azienda committente si riserva di
procedere alle predette attivita di verifica in progress con I'evoluzione della progettazione:
l'aggiudicatario deve pertanto rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo che svolgera
tale compito secondo le modalita che verranno stabilite anche in accordo con il RUP, senza che cio
comporti maggiori oneri per il Committente;

iv. ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Committente abbia a
manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.
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Art. 21. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

21.1

11 Progettista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.
Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obblighera, a titolo esemplificativo e non

esaustivo a:

- comunicare al RUP ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento
del servizio;

-organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e alle
modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando in teso che in caso di
inosservanza di detto obbligo il Committente ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

- a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e
responsabilita connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e
nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle
vigenti disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti
dal Progettista. Tali oneri specifici e responsabilita s’intendono compensati nel corrispettivo
contrattuale. A tal riguardo, si precisa che 1’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e
nel contratto nonché I’ingerenza del Committente nella progettazione e realizzazione delle opere non
esime la piena responsabilita del Progettista incaricato circa I’espletamento dell’incarico se condo le
sopraccitate modalita. Sono a carico dell’ Aggiudicatario le seguenti prestazioni accessorie:

- tutte le attivita che I’ Aggiudicatario riterra necessarie per I’esecuzione dei rilievi, analisi, verifiche
dello stato di fatto sia del lotto oggetto di intervento che della situazione circostante (ove necessario)
e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi
e comunque quanto occorrente per 1’espletamento dell’incarico;

- la redazione di tutte le relazioni necessarie per 1’esecuzione dei progetti in relazione alle
disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici ecc.)
ed in relazione alla tipologia di intervento;

- laredazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant’altro
previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni
dell’ Amministrazione;

- ’assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre
per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;

- Richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che si
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dovessero rendere necessarie prima o durante I’esecuzione del servizio nei confronti degli Enti
competenti, documentazione per ottenimento permessi. Tali spese saranno rimborsate
all’aggiudicatario, dietro presentazione delle quietanze di pagamento.
Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutti gli oneri e le spese
necessarie ed accessorie per il corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo indicativo e non
esaustivo:
- spese per I’esecuzione delle indagini geologiche, spese per I’esecuzione di scavi e saggi in
fondazione compreso il completo ripristino della zona indagata, spese per 1’esecuzione di scavi e
saggi per indagini su opere di contenimento compreso il completo ripristino della zona indagata;
- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;
- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltanti;
Idonea dotazione di attrezzature, mezzi d’opera e personale esperto necessari per 1’espletamento del
Servizio;
- spese relative all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo
i rischi specifici connessi alle attivita da svolgere;
- rilievo geometrico-architettonico-strutturale e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di
servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione. spese per eventuali opere provvisionali;
- spese per noli a caldo/freddo di macchine edili; spese per carico/scarico movimentazione e trasporto
di eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle verifiche e comprensivi di oneri di discarica;
- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri di trasferta;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati
tutti 1 mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in
funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I’espleta-mento dell’incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
Sono altresi a carico dell’aggiudicatario tutte le spese della presente procedura, comunque legate alla
stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente,
sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente 1’esecuzione dello stesso ovvero della sua
registrazione.
Si precisa che tali oneri non rappresentano per I’Operatore Economico un corrispettivo aggiuntivo
rispetto a quello indicato nell’offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.
L’aggiudicatario dovra tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessun
escluso.
Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato, la Stazione Appaltante accettera
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione
professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nel citato gruppo di lavoro.

Art. 22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

22.1. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante p.e.c., entro un termine non superiore a 15 (quindici)
giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 122 del D.lgs.
36/2023 e ss.mm.ii., costituira motivo di risoluzione espressa del contratto, salva ed impregiudicata ogni
pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
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situazioni:

» intervenuta mancanza, nei confronti dell’ Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nel Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Igs. 36/2023, o qualora si
dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

» cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dell’ Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);

» manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

» inadempienza accertata, da parte dell’ Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ¢ ii.;

» quando 1’Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse 1’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

» quando I’Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in
offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’ Aggiudicatario
stesso o da questi non prevedibili;

» quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione, qualora
cio sia richiesto dalla Stazione appaltante;

» quando I’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di

uno dei servizi;

quando 1’Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 1’esecuzione delle
attivita, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
quando I’ Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;
quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

A\

in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

YV V VYV

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato tecnico
prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

A\

ritardo nella consegna del progetto superiore ai 10 (dieci) giorni
grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto

A\

prestazioni anche di diversa natura;
» inadempimenti che abbiano comportato I’applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell’importo contrattuale;
» valutazione “negativa assoluta” o mancata accettazione adeguatamente motivata da parte del
R.U.P. del progetto redatto come meglio esposto ai precedenti paragrafi.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto a mezzo p.e.c.
al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto secondo le
modalita ed i termini di cui all’art. 123 del D.1gs. 36/2023, con un preavviso di almeno venti giorni, da
comunicarsi all’ Appaltatore a mezzo PEC.
In caso di recesso I’ Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’attivita
svolta detratte eventuali penalita, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o
rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

22.3. Larisoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’ Aggiudicatario a mezzo

PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal
ricevimento della stessa.
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22.4.  Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate
all’ Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

22.5. Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale 1’Aggiudicatario deve sanare
I’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

22.6. Decorso il suddetto termine senza che I’inadempimento sia sanato, o qualora il Committente non ritenga
accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando
I’eventuale pagamento delle penali.

22.7. Incaso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facolta di interpellare progressivamente
i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’ Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 124 del Codice.

22.8. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto il Committente procedera ad incamerare la
cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il
risarcimento dei maggiori danni subiti.

22.9. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’ Aggiudicatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dello stesso Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

22.10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I’art. 122 del codice.

Art. 23. RECESSO

23.1. 1l Committente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito 1’incarico e di recedere dal rapporto
instauratosi con 1’ Aggiudicatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

23.2. L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all’ Aggiudicatario, a mezzo
PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

23.3.  All’Aggiudicatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Art. 24. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

24.1. L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

24.2. L’Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso
la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti
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24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

Art. 25.
25.1.

25.2.

dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico
devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.
136/2010.

L’Aggiudicatario ¢ tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine
devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario
quali in particolare:

a) 1 riferimenti specifici dell’Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice
CIN);

c) 1 riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I’Aggiudicatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per 1’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto
corrente dedicato.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti € conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte
a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell’ Aggiudicatario; tra queste vi sono:
a) le spese contrattuali;

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al
collaudo delle opere.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’ Aggiudicatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessari per 1’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per
provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente
prestazione.
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Art. 26.
26.1.

26.2.

Art. 27.
27.1.

27.2.

Art. 28.
28.1.

Art. 29.
29.1

SICUREZZA PERSONALE

L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi
richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile,
rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza ¢ la
salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

I rischi attinenti alle attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Igs.
81/2008).

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, qualora non risolte previo
esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il
foro competente in via esclusiva ¢ quello di Bari.

E espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

EVENTUALI RECLAMI

Eventuali reclami relativi a presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
e degli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita
sono esaminati dall’apposito “Punto di contatto” incardinato nella struttura dell’AdG, cui ¢ possibile
rivolgersi secondo le modalita descritte al seguente link Punto di Contatto MLPS - PN e impiegando il

modulo disponibile al seguente link: Modulo di reclamo PN Inclusione 21_27.pdf. Eventuali reclami

inerenti altri aspetti dell’attuazione del Piano del Ministero della Giustizia (ad esclusione di reclami
relativi a presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli obblighi
stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitd), possono essere
presentati attraverso I’invio di una e-mail:

a) alla casella di posta elettronica certificata dell’Ol, prot.dgcoe.ddsc@giustiziacert.it; anche in questo

caso andra impiegato il modulo disponibile al seguente link: Modulo di reclamo PN Inclusione
21 27.pdf;
b) in alternativa, alla casella di mailto:dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel
rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di esperimento della procedura, nonché,
limitatamente al solo affidatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare,
il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire 1’accertamento dell’idoneita dei
concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso
che l'affidatario, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di
esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai
competenti uffici pubblici, non ché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti
di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento
Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati
personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati
saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per le quali sono
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Art. 30.
30.1

Art. 31.
31.1.

Art. 32.
32.1

Art. 33.
33.1

stati conferiti e successivamente per ’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla
presente procedura.

ACCESSO AGLI ATTI
11 diritto di accesso agli atti di gara della presente procedura ¢ disciplinato dall'art. 35 del D.Igs. 36/2023
e per quanto in esso non espressamente previsto dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto ¢ il Dott. Ing. Gianvito Cherubino individuato con Decreto
Provveditoriale n. 482/25 del 11/11/2025.

Il Responsabile del Progetto eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo vigente.

Per I’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Progetto avra diritto in qual siasi
momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto aggiudicatario del servizio svolge la sua attivita.
La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da questo eseguiti, le disposizioni
o prescrizioni da questo emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli obblighi e
responsabilita inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole
contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme
in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

INCOMPATIBILITA’

Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause
d’incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese
quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI

Il soggetto Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in
nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario del
servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per
fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio.

BLLA POVERTI
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