



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica
e le Politiche di Coesione*

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

UIX/PR/mv

SIA 119.15.C.EV.S.24/22P –

OdA n. 6781073

CIG derivato 92117619A6 - Convenzione Consip Reti Locali 7

CUP J59J18000280001 - adeguamento tecnologico reti e cablaggi

Decreto di Pagamento UUGG e Aula Bunker di Padova 7503 pg11 partita 14921 cl.2

OGGETTO: Decreto di Pagamento Contratto n. SIA 119.15.C.EV.S.24/22P per la realizzazione del cablaggio strutturato della sede degli UUGG e Aula Bunker di Padova - in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 92117619A6 - CUP J59J18000280001 - OdA n. 6781073

IL DIRETTORE GENERALE

VERIFICATO che è attualmente attiva la convenzione Consip “Reti Locali 7” – CIG originario 77435389B3 e che la fornitura da acquistare rientra nell’ambito del lotto 1, di cui aggiudicatario è il R.T.I. composto da **Vodafone Italia S.p.A.** (partita IVA 08539010010, c.f. 93026890017) in qualità di mandataria e **Converge S.p.A.** in qualità di mandante (partita IVA e c.f. 04472901000);

VISTA la determina a contrarre prot. n. 753.ID del 04.02.2022, con la quale conseguentemente si dispone di aderire alla convenzione Consip “Reti Locali 7, lotto 1” per l’ammodernamento dei cablaggi di detti Uffici;

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6781073 del 06.05.2022 - CIG derivato 92117619A6 (prot. n. 14960.U del 06.05.2022), emesso dall’ing. Riccardo Vedovato, delegato alla stipulazione, per il corrispettivo di € 580.830,05, oltre IVA per € 127.782,61, e così per l’importo complessivo di € 708.612,66;

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza, non compresi nel piano esecutivo definitivo, sono stati quantificati in € 1.158,16, oltre I.V.A. per € 254,80, e così in € 1.412,96 e si procederà ad eventuale revisione/aggiornamento di detto importo in base al documento unico di valutazione dei rischi interferenti specifico delle sedi, in corso di acquisizione;

VISTO il Decreto di impegno prot. n. 26962.U del 16.09.2022, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto n. SIA 119.15.C.EV.S.24/22P, avente ad oggetto l’ammodernamento dei cablaggi degli Uffici Giudiziari e dell’Aula Bunker di Padova, per un importo complessivo di € 710.025,62, IVA inclusa, di cui € 580.830,05 per corrispettivo contrattuale, € 1.158,16 a titolo di oneri per la sicurezza ed € 128.037,41 per complessiva IVA al 22%;

OSSERVATO che con detto provvedimento - registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 14.10.2022 al n. 2637 e IPE 14921 (prot. n. 30613.E in pari data) - la relativa somma di € 710.025,62 è stata impegnata con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7203 p.g. 11, così suddivisa:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
€ 0,00	€ 671.077,71	€ 8.332,49	€ 9.561,66	€ 9.561,66	€ 11.492,10

VISTO il decreto di variazione dell'Impegno prot.18832 del 22/05/2023 che dispone :

- la variazione in diminuzione dell'IPE 14921 assunto nell'anno 2023 pari ad € 436.200,51;
- la variazione in aumento dell'IPE 14921 assunto nell'anno 2024 pari ad € 427.868,02;
- la variazione in diminuzione dell'IPE 14921 assunto nell'anno 2025 pari ad € 1.229,17;
- nessuna variazione dell'IPE 14921 assunto nell'anno 2026, non interessato dalla rimodulazione;
- la variazione in diminuzione dell'IPE 14921 assunto nell'anno 2027 pari ad € 1.930,44;
- d'impegnare sul capitolo 7203 p.g. 11 per l'esercizio finanziario 2028 la somma di € 11.492,10

VISTA Valutazione stato avanzamento della fornitura m_dg.DOG07.27-11-2023.0007111.ID a seguito di richiesta SAL da parte del fornitore;

CONSIDERATO il certificato di pagamento prot. m_dg.DOG07.28-11-2023.0046964.U che autorizza il fornitore RTI Vodafone Italia S.p.A.- Converge S.p.A.ad emettere fatture relative allo stato di avanzamento SAL corrispondente al complessivo importo di €. 348.49,95 (IVA al 22 % esclusa), sul quale si opera la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, co. 5 bis, del d. lgs. n. 50/2016, pari ad € 1.744,75 e così per un complessivo imponibile di € 347.205,20 oltre IVA al 22 % da corrispondersi al fornitore RTI Vodafone Italia S.p.A.- Converge S.p.A. secondo la seguente suddivisione:

	Netto	Detrazione 0,5 %	Totale senza Iva	Iva	Totale con Iva
Converge	20.263,77	€ - 101,32	€ 20.162,45	€ 4.435,74	€ 24.598,19
Vodafone	328.686,18	€ -1.643,43	€ 327.042,75	€71.949,40	€ 398.992,15
	348.949,95	€ -1.744,75	€ 347.205,20	€ 76.385,14	€ 423.590,34

VISTE le fatture emesse dalle società Vodafone Spa- Converge S.r.l in data, relative al cablaggio in oggetto, nelle quali risulta già calcolata la ritenuta dell'0,50 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale;

FORNITORE	N° FATTURA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
VODAFONE	ZZ40524539 del 29/11/2023	RETI LAN7 UUGG DI PADOVA E AULA BUNKER	398.992,16	327.042,75	71.949,41	14921 CL2	7503/11
Converge	23302634 Del 28/11/2023		24.598,19	20.162,45	4.435,74		
TOTALE			423.590,34	347.205,20	76.385,15		7503/11

VISTA la II variazione dell'impegno m_dg.DOG07.06-12-2023.0048335.U_ che dispone in relazione all'impegno IPE 14921 sul capitolo 7503, piano gestionale 1, le seguenti variazioni:

- anno 2023 + € 188.713,14;
- anno 2024 - € 178.567,37;
- anno 2025 - € 3.492,68;
- anno 2026 - € 3.082,94;
- anno 2027 - € 3.082,94;
- anno 2028 - € 487,21;

Di seguito si indicano le somme conseguentemente impegnate:

2023	2024	2025	2026	2027	2028
€ 423.590,34	€ 257.633,14	€ 4.839,81	€ 6.478,72	€ 6.478,72	€ 11.004,89

OSSERVATO che l'importo da liquidare è al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 co. 5 del D.

Lgs. 50/16 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione dovrà versare l'IVA per un importo di € 76.385,15 così come disposto dall'art. 9 comma 2 del decreto attuativo dell'art. 1 co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTA l'interrogazione effettuata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73. effettuate per le Società VODAFONE ITALIA S.p.A e CONVERGE S.r.l. le quali sono risultate soggetti non inadempienti;

VISTA l'interrogazione effettuata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73. effettuate per le Società. la quale è risultata soggetto non inadempiente;

VISTO il documento Unico di regolarità Contributiva per la società Vodafone e per la società Converge;

CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;

VISTA la disponibilità dell'impegno di € 423.590,34 si decurta **1 cent.** Dall'imponibile fattura vodafone

AUTORIZZA

il pagamento della **somma complessiva di €. 423.590,34 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7503 pg11 partita 14921 clausola 2** così suddivisa:

Autorizzazione Vodafone

- il pagamento della somma complessiva di €. 398.992,15 IVA compresa con i fondi dello stato di così suddivisa:
- €. 327.042,74 a favore della società **Vodafone spa** mandataria (partita IVA 08539010010, codice fiscale 93026890017) - presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., Agenzia Via G. Verdi 8, 20121 Milano, IBAN IT 74 I 03069 09400 100000009594 dedicato al contratto avente CIG n. 92117619A6, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- €. 71.949,41 quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

Autorizzazione Converge

- il pagamento della somma complessiva di €. 24.598,19 IVA compresa con i fondi dello stato di
- €. 20.162,45 a favore della società mandante **Converge S.r.l.**, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – Cod. Fisc. 04472901000 - presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA, codice IBAN IT7300306905232100000000679 dedicato al contratto avente n. CIG. 92117619A6 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

- **€. 4.435,74** quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.
- *Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.*

**Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi**

**Originale firmato digitalmente CAD -
Decreto Leg. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i**