

UEPE DI MASSA -LA SPEZIA

SCHEDA PROGETTO N° 1

Titolo del progetto : “Agricoltura sociale 2015”
Soggetto proponente : UEPE MASSA-LA SPEZIA
DURATA (data inizio e data fine) dal 1 marzo 2015 al 31/12/2015

Responsabile del progetto per l'UEPE A.S. Ecce Aurelia	Responsabile del progetto per l'ente proponente (se diverso dall'UEPE)
Composizione team di progetto (nome, cognome e qualifica). A.S. Ricciolini Marina A.S. Gassani Roberta A.S. Tognoni Annalisa A.S. Pesiri Elisabetta Op.Amm. Valeri Corino	Art.17 e art.78 O.P. coinvolti nel progetto Assistente volontaria (ex art.78) Paola Mari Assistente volontaria (ex art.78) Francesca Bonucelli

FINALITA' ED OBIETTIVI DEL PROGETTO <p>Il progetto vuole offrire il supporto per l'inserimento lavorativo di affidati in prova al servizio sociale tossicodipendenti o alcolisti. L'obiettivo è di aiutare gli affidati che hanno in corso un programma terapeutico ad acquisire strumenti di inserimento nel mondo del lavoro che li aiuti a raggiungere una stabilità personale e lavorativa.</p> <p>I risultati attesi sono il conseguimento di una competenza nell'ambito della coltivazione biologica che possa offrire una possibilità di lavoro concreta che perduri anche al termine della misura alternativa.</p> <p>La scelta della coltivazione del Luppolo presuppone inoltre la realizzazione di un progetto più complesso che, quando diventerà produttivo, consentirà di offrire una prospettiva di inserimento lavorativo a diversi soggetti in esecuzione penale coinvolgendo non solo l'esecuzione penale esterna ma anche la casa di reclusione di Massa.</p>
--

PIANO DEL PROGETTO (AZIONI PREVISTE E TEMPISTICA)

Il progetto si inserisce in un'attività che è stata realizzata a partire dal 2013 con il finanziamento della Regione Toscana nell'ambito di bandi per l'agricoltura sociale presentato dall'associazione Macramè e dal Gruppo volontariato Carcere di Massa.

Il progetto ha coinvolto il Comune di Massa che ha messo a disposizione un terreno dove è iniziata la coltivazione biologica del luppolo .

Nell'ambito delle attività di coltivazione , nel 2014 si sono attivati tre tirocini formativi che hanno coinvolto affidati tossicodipendenti. Il progetto è ancora in corso ed a dato ad oggi ottimi risultati.

Per il 2015 si prevede di continuare il progetto con la realizzazione di altri inserimenti lavorativi per affidati segnalati dall'UEPE che abbiano un corso un progetto terapeutico e che necessitano di un supporto specifico per il lavoro.

Il progetto si articolerà nelle seguenti azioni:

Primi tre mesi :

- Conferma dei protocolli/ convenzioni con gli enti interessati per definire le modalità di collaborazione.
- Formazione di base per lo sviluppo dell'agricoltura biologica
- Attivazione dei progetti individuali di tirocinio

Sei mesi successivi :

- Monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post del progetto.
- Confronto ed individuazione di buone prassi insieme agli enti che aderiscono al progetto.

Ultimi tre mesi :

- Attività di sensibilizzazione, promozione, diffusione dell'esperienza insieme agli attori istituzionali e del privato sociale che collaborano al progetto,

RISULTATI ATTESI E MODALITA' DI VALUTAZIONE

I risultati attesi sono i seguenti:

- Rendere maggiormente consapevoli le persone delle proprie capacità personali e professionali (attraverso il bilancio delle competenze)
- Addestrare le persone alle tecniche di coltivazione biologica
- Aiutare i tirocinanti ad acquisire delle specifiche competenze lavorative che possano utilizzare al termine del progetto per un loro futuro inserimento lavorativo.

Le modalità di valutazione utilizzate sono le seguenti:

- Colloqui di orientamento e bilancio delle competenze a cura degli operatori del centro per l'Impiego
- Monitoraggio delle acquisizioni raggiunte attraverso la partecipazione al percorso formativo di gruppo ed alla formazione in situazione a cura dei tutor
- Monitoraggio e restituzione ai tirocinanti dei risultati raggiunti con il percorso di tirocinio formativo a cura dei tutor e dell'assistente sociale di riferimento
- Incontro di verifica dei risultati raggiunti con la realizzazione del progetto a cura dei diversi Enti coinvolti.,

STRUTTURE, ENTI TERZI COINVOLTI NEL PROGETTO

Sono coinvolti nel progetto :

- Il Servizio di Orientamento al Lavoro promosso dalla Provincia di Massa
- Il Sert di Massa
- Lo Sp.In
- L'associazione Arci solidarietà di Carrara
- Il Gruppo volontariato carcere di Massa
- Associazione Macramè di Massa
- Comune di Massa (che mette a disposizione il terreno)
- La Regione Toscana che finanzia il progetto di agricoltura sociale

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO FRA I DESTINATARI

Verranno effettuate alcune conferenze di servizio con il personale di servizio sociale per informarlo del progetto . Le assistenti sociali che hanno in carico gli affidati di proporre la partecipazione al progetto a coloro che abbiano le caratteristiche per partecipare in modo da conciliare le esigenze degli affidati con i tempi dei loro programmi terapeutici.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI DESTINATARI (indicare i criteri e gli operatori che operano la selezione)

Vi è una preselezione che viene realizzata dall'assistente sociale che ha in carico l'affidato e che , compilando la scheda di segnalazione, lo propone per la partecipazione al progetto. La scheda di segnalazione presuppone anche la realizzazione del bilancio delle competenze a cura del servizio di orientamento al lavoro in modo da poter definire gli ambiti di reperimento dell'ambito lavorativo. La selezione dei beneficiari avviene a cura del gruppo progetto che esamina le schede di segnalazione e le possibilità di inserimento delle persone in base alle seguenti priorità : giovane età, situazione economica personale, esistenza o meno di supporti familiari, necessità di adempiere agli obblighi di assistenza familiare o rimborso vittime del reato, stabilità del programma terapeutico.

TIPOLOGIA E NUMERO DESTINATARI DEL PROGETTO :

3 affidati terapeutici (550,00 x 6 mesi)

METODOLOGIA DI INTERVENTO IPOTIZZATO:

La metodologia utilizzata prevede i seguenti interventi:

- 1) colloqui di orientamento e bilancio delle competenze a cura del Centro per l'impiego della Provincia di Massa
- 2) Cenni di formazione sull'agricoltura biologica.
- 3) Attivazione di un percorso individuale di formazione-lavoro con la partecipazione di tutor di supporto all'inserimento lavorativo
- 4) Incontri di auto-valutazione dei risultati ottenuti.
- 5) Supporto per la ricerca di un inserimento lavorativo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

RISORSE DI PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le risorse dell'amministrazione sono le seguenti :

- 1 assistente sociale per il coordinamento del progetto
- le assistenti sociali che hanno in carico gli affidati
- l'esperto psicologo che opera presso l'UEPE
- l'amministrativo che segue la contabilità per la gestione economica del progetto

RISORSE DI ALTRI ENTI DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Le risorse degli altri Enti riguardano la partecipazione al progetto per la parte di competenza con operatori esperti nel settore del supporto all'inserimento lavorativo, attività di tutoraggio, formazione degli utenti. Gli enti che collaboreranno alla gestione del progetto si occuperanno anche della gestione amministrativa dei singoli interventi di tirocinio.

SCHEDA FINANZIARIA

VOCI DI SPESA	A CARICO TERZI	A CARICO AMM.NE	CAP. BILANCIO
Terreno dato in comodato gratuito	Comune di Massa		
Borse-lavoro/tirocini	3.600,00	7.200,00	
Costi Inail ed assicurazione	250,00	500,00	
tutoraggio	250,00	500,00	
Acquisto attrezzature	1.400,00		
promozione	200,00		
Totale	5.700,00 Regione Toscana	8.200,00	1768

Costo totale 13.900,00