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PNRR - Cittadelle della Giustizia — Interventi Agenzia del Demanio

BENEVENTO
(SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO)

Denominazione del sito
Ex Caserma Pepicelli

Descrizione Intervento:

Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione.

Trattasi di un immobile demaniale, soggetto al vincolo D.Lgs. 42/2004, da ristrutturare e
adeguare completamente. Nel medesimo compendio saranno allocati oltre gli Uffici Giudiziari,
anche altri sedi di Amministrazioni Pubbliche, attualmente in locazione passiva.

Caratteristiche dimensionali dell’intervento:
Superficie stimata interventi: 9.826,00 mq

Progettazione: importo previsto spese tecniche: € 1.154.844,93
Importo inserito nel PNRR: € 15.000.000,00



Cronoprogramma degli interventi:

“ REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - presso ex Caserma "Pepicelli" a BENEVENTO

Agenzia del Demanio
CRONOPROGRAMMA

definitiva,
esecutiva, DL, esecuzione lavori e collaudo. LOTTO 1 e 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2
1[2[3[a[s[e[7[8]o[10[11[12[1[2[3[a[s]6] 7] 8o r0[n[12[1]2]3]a[5[6]7[8o[r0[na[12[1]2]3]4a[5[6[7]8[9[10[1]12[1]2]3]4a[5[6][7]8]o10[11]12]

mese|
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

5 T

1[2[3]4[5]6]7]8]9[10[11]12]

Progetto

Verifica Progettol
APPALTO INTEGRATO (Progettazione Esecutiva e Lavori)

atti di gara

ed esperimento gara

C izzazione appalto|
Redazione progetto esecutivol
Verifiche e Validazione|

Pareri e i
Esecuzione lavori

Collaudo dei lavori

Consegna all'amministrazione
Preparazione bando di gara |
I ed T A I

< izzazi seviziol [ [T TTTTT




