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BERGAMO 

(SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO)  

  

  

  

Denominazione del sito  

Ex convento Maddalena   

  

Descrizione Intervento:  

Ampliamento Tribunale - Lavori di Riqualificazione e rifunzionalizzazione   

Ex convento della Maddalena, sito in adiacenza alla sede del tribunale, nel centro storico della 

città. L'immobile necessità di un adeguamento strutturale ed impiantistico completo, per 

consentire l'allocazione degli Uffici Giudiziari.  

  

Caratteristiche dimensionali dell’intervento:  

Superficie stimata interventi: 2.017,00 mq  

  

Progettazione: importo previsto progettazione: € 720.000,00  

Importo totale:     € 4.900.000,00  

Importo inserito nel PNRR:    € 4.000.000,00  

Importo Fondi Ministero Giustizia: €  900.000 
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Cronoprogramma degli interventi:   
 

 

 

Agenzia del Demanio

Rilievi ed indagini, PFTE, Progettazione definitiva, esecutiva, DL, 

esecuzione lavori e collaudo.
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EX MADDALENA A BERGAMO (NUOVI UFFICI GIUDIZIARI)
Preparazione bando di gara per rilievi, indagini

Pubblicazione bando di gara ed affidamento rilievi ed Indagini

Esecuzione rilievi ed Indagini Preventive

PFTE IN HOUSE
progetto

conferenza di servizi/acquisizione pareri

verifica e validazione

APPALTO INTEGRATO
predisposizione atti di gara

pubblicazione gara e contrattualizzazione

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
progetto

verifica e validazione

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
progetto

verifica e validazione

AFFIDAMENTO DL E CSE
predisposizione atti di gara

pubblicazione gara e contrattualizzazione

 LAVORI 

Esecuzione lavori 

Collaudo dei lavori 

Consegna all'amministrazione 

UFFICI GIUDIZIARI- 2022/2026 

POLO DELLA GIUSTIZIA DI BERGAMO-  NUOVI UFFICI GIUDIZIARI (EX Maddalena)

2025 2026

2021 2022 2023

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA
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