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PNRR – Cittadelle della Giustizia – Interventi Agenzia del Demanio 
 

NAPOLI  

(SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO)  
 

  

Denominazione del sito  

Nuova sede della Procura della Repubblica  

  

Descrizione Intervento:  

I° LOTTO FUNZIONALE: Ottimizzazione e potenziamento degli spazi della Procura della 

Repubblica (ampliamento volumetrico tra il Corpo A e il Corpo B) e del Tribunale, nonché 

realizzazione di un ponte pedonale di attraversamento dell'attuale strada carrabile (via 

Grimaldi), che consentirà il collegamento diretto tra gli Uffici della Procura della Repubblica 

ed il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli (Corpo C).  

II° LOTTO FUNZIONALE: realizzazione di spazi, ambienti e parcheggi a supporto sia degli 

utenti sia della collettività, con ridefinizione delle aree destinate alla mobilità veicolare e 

pedonale. 
 

Caratteristiche dimensionali dell’intervento: I° LOTTO 

Superficie stimata interventi: Mq 550 ampliamento volumetrico Procura - corpi A e B; 

+ 

Mq 790+335 a doppia altezza – ristrutturaz. Tribunale corpo C 

+ 

Ponte Pedonale 

 

Lavori: importo stimato I° LOTTO: € 3.660.500,00 

Progettazione: importo previsto (comprensivo di IVA e oneri) I° LOTTO: € 1.470.000 circa 

Importo Q.E.: I° LOTTO : € 6.700.000,00 

 

Importo inserito nel PNRR: I° LOTTO FUNZIONALE: € 6.700.000,00  
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Cronoprogramma degli interventi: 

 

 

Agenzia del Demanio

Attività propedeutiche, rilievi e indagini, PFTE, 

progettazione definitiva ed esecutiva, DL, esecuzione 

lavori e collaudo.

mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE, RILIEVI E INDAGINI
Verifiche quadri esigenziali e situazioni dominicali

Predisposizione atti affidamento Rilievi e Indagini

Pubblicaz. ed esperim. procedura affid. Rilievi e Indagini

Esecuzione servizio Rilievi e Indagini

PFTE IN HOUSE
Progetto

Conferenza di Servizi/Acquisizione pareri

Verifica, validazione e approvazione

AFFIDAMENTO VERIFICA E VALIDAZIONE
Predisposizione atti affidamento 

Pubblicazione, esperimento gara e contrattualizzazione

APPALTO INTEGRATO
Predisposizione atti di gara 

Pubblicazione, esperimento gara e contrattualizzazione

 PROGETTAZIONE DEFINITIVA     

Progetto

Verifica/Acquisizione autorizzazioni urbanistiche ed edilizie

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Progetto

Verifica, validazione e approvazione

AFFIDAMENTO DL/CSE
Predisposizione atti di gara 

Pubblicazione, esperimento gara e contrattualizzazione

ESECUZIONE LAVORI

Esecuzione lavori

COLLAUDO
Predisposizione atti di gara 

Pubblicazione, esperimento gara e contrattualizzazione

Collaudo in c.o.

CONSEGNA ALL'AMMINISTRAZIONE
Consegna all'Amministrazione

"Ottimizzazione e potenziamento degli spazi della Procura e del Tribunale di Napoli” presso gli immobili ubicati nell’ambito 

n. 10 del Centro Direzionale di Napoli (codice scheda NAB1067) - I° LOTTO FUNZIONALE

CRONOPROGRAMMA

2022 2023 2024 2025 2026


