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Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi 
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie 

 

Il Direttore Generale 

 
OGGETTO: Atto aggiuntivo all’Accordo sottoscritto, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. 

50/2016, tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio Direzione Territoriale Campania 

per la realizzazione degli interventi, di cui alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 - 

“Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration 

of justice” del PNRR  

 

VISTA la Convenzione Finanziaria tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio sottoscritta 

digitalmente in data 11 febbraio 2022, avente ad oggetto l’Accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dell’intervento di Efficientamento energetico da effettuarsi 

sull’edificio giudiziario del Distretto di Corte d’Appello di Napoli;  

 

CONSIDERATO che, detto intervento è compreso nella Missione 2, Componente 3, 1.2 “Construction 

of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice” del 

PNRR, per l’importo complessivo di € 15.000.000,00 a valere sulle risorse del PNRR;  

 

TENUTO CONTO che, la predetta Convenzione finanziaria (nel prosieguo denominata semplicemente  

Convenzione) è stata approvata con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle 

Tecnologie del 17 febbraio 2022 ed è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 14 marzo 2022 al n. 

670 e dall’UCB in data 14 marzo 2022 al n. 1669;  

 

PRESO ATTO CHE nell’ambito dello sviluppo dei progetti PNRR sono pervenute, da parte del Soggetto 

Attuatore richieste di ulteriori finanziamenti rispetto ai quadri economici inseriti nei fondi PNRR e che 

non tutto l’incremento è stato coperto dai fondi FOI (fondo opere indifferibili); 
 

CHE, conseguentemente l’importo finale degli interventi è asceso a complessivi € 19.000.000,00; 

 

RILEVATO CHE, detto importo è parzialmente coperto con fondi PNRR (€ 15.000.000,00) e con fondi 

FOI (€ 4.000.000,00) per un totale di € 19.000.000,00; 

 

VISTO l’Atto aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 29 dicembre 2023 al prot. DOG n. 0000031.ID 

del 03.01.2024; 

 

DECRETA 

Che è approvato e reso esecutivo l’atto aggiuntivo alla convenzione stipulato in data 29 dicembre 

2023 tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio per la realizzazione dell’intervento 

elencato in premessa relativo all’Investimento 1.2, per un importo complessivo di € 19.000.000,00 

con scadenza al completamento fisico e finanziario dell’Investimento. 
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Roma, 11.01.2024 

                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                Massimo Orlando 
               (Documento sottoscritto digitalmente) 

 

Allegati al decreto di approvazione: 

1. Atto aggiuntivo alla convenzione finanziaria sottoscritta tra le parti. 
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