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PREMESSA

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto ai sensi dell’art. 41 del D.Igs.
36/2023 e dell’art. 3 dell’Allegato 1.7 al medesimo Decreto, riguarda I’affidamento del servizio di
ingegneria e architettura relativo al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (ai sensi dell’articolo
41, comma 5-bis del D.Igs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e alla Direzione dei Lavori per 1 “Lavori di trasformazione dell’attuale sartoria in
laboratorio di moda”.

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido,
nel rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi globali di intervento, manutenzione e gestione. La
progettazione deve essere altresi improntata a principi di sostenibilitd ambientale e di massima
manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti con 1’obiettivo di garantire il massimo livello
di sicurezza.

TM

8.

|
1

Foto n. 1 —vista
L’opera ¢ compresa nei finanziamenti a carico delle risorse del PN Inclusione sociale e lotta alla

poverta 2021-2027 attribuite al Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia piu inclusiva —
Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione
delle aree trattamentali” — Azione 2. “Attuazione modelli di intervento per ’inclusione attiva dei
detenuti (AMA DE), per un importo pari ad Euro 12.527.115,40 totali, a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).

I contenuti del presente documento sono di seguito elencati per punti.
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A) SITUAZIONE DI FATTO E STATO DEI LUOGHI

L’immobile oggetto di intervento ¢ sito nel Comune di Trani alla Piazza Plebiscito n.18, nel centro
della citta — quartiere Capoluogo, meglio individuata nella figura sottostante. L’edificio affaccia a
nord-ovest su piazza Plebiscito e a sud ovest su via lungomare Chiarelli, mentre confina a nord-est con
la chiesa di S. Domenico e a sud-est con la villa comunale.

A1) INQUADRAMENTO URBANISTICO — VINCOLI DI TUTELA

Dal punto di vista urbanistico I'edificio insiste nella zona tipizzata dal vigente PUG come “Zona
Residenziale - A1 — Centro Antico”, disciplinata dagli artt. 5.01 e 6.01 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Trani (NTA-PUG).
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Altresi, I’edificio penitenziario oggetto di intervento ¢ soggetto a tutela di natura storico-artistica o
culturale ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio a partire dal 17/01/1983. Pertanto, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Codice, I’esecuzione
di opere e lavori di qualunque genere ¢ subordinata all’autorizzazione della Soprintendenza
competente. Non sussistono ulteriori vincoli o tutele di qualsivoglia altra natura sull’edificio in

oggetto.

&
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A2) INQUADRAMENTO CATASTALE

L’immobile oggetto di intervento ¢ sito nel
Comune di Trani alla piazza Plebiscito n. 18 nel
centro della citta, nel quartiere Capoluogo.
L’edificio, individuato al NCEU al Fg. 15, P.lla
54, categoria B/3, attualmente sede della Casa di
Reclusione Femminile.

" INQUADRAMENTO CATASTALE m
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A3) RELAZIONE DESCRITTIVA DELI'IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO

L'ampio ambiente che attualmente ospita la sartoria ¢ caratterizzato da una struttura a doppia
navata, tipica di antichi edifici monumentali e conventuali.
Attualmente lo spazio ¢ adibito a laboratorio tessile costituito da tavoli da taglio e banchi in legno con
macchine da cucire.
L’elemento di maggior rilievo ¢ il sistema di copertura a volte a crociera (o a padiglione unghiata), che
si susseguono ritmicamente lungo I’asse longitudinale. Le due navate sono separate da un allineamento
di archi a tutto sesto poggianti su massicci pilastri in pietra a vista, che conferiscono solidita e un
carattere storico marcato al locale. Le superfici sono intonacate in una tonalita neutra che aiuta la
diffusione della luce naturale proveniente, lateralmente, dalle finestre a lunetta. Quest’ultime, costituite
da un profilo in ferro, sono suddivise in una parte inferiore di forma rettangolare e una parte superiore
ad arco a tutto sesto (sopraluce a ventaglio).
Per ovviare all’altezza del soffitto e rendere lo spazio funzionale, ¢ stato installato un sistema di
illuminazione tipo sospeso costituito da binari in acciaio scuro, calati dal soffitto tramite tiranti neri,
sui quali sono fissate le plafoniere a LED schermate, posizionate strategicamente sopra le postazioni
di lavoro.
Lungo le pareti sono disposti armadi metallici e scaffalature per custodire i rocchetti di filo. Il
pavimento ¢ realizzato in graniglia tipico degli ambienti penitenziari.
Sulle volte, nelle zone vicino alle finestre, sono presenti ampie chiazze irregolari di intonaco e pittura
distaccati. Tali fenomeni sono riconducibili, probabilmente, a infiltrazione di acqua meteorica e
accidentale proveniente dai bagni delle camere detentive poste superiormente. Inoltre, lungo le pareti
laterali (soprattutto al di sotto delle finestre) si evidenziato fenomeni diffusi di umidita di risalita
caratterizzati da aloni scuri, efflorescenze saline e conseguente sgretolamento dell’intonaco.

A4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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B) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE

L’idea progettuale si propone di potenziare le opportunita di formazione e occupabilita delle
detenute, consentire di apprendere o affinare le competenze nella prospettiva dell’uscita dal carcere e
di un reinserimento socio-lavorativo, offrire occasioni di impegno, nella convinzione che il lavoro
svolga un ruolo determinante nel percorso rieducativo e di reinserimento.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, si € scelto di destinare la stanza che attualmente ¢ adibita a sartoria
per la realizzazione di un laboratorio legato al mondo della moda.

B1) I FABBISOGNI E LE ESIGENZE DA SODDISFARE

Il nuovo laboratorio di moda all’interno della Casa Reclusione femminile di Trani nasce con
I’intento, di creare reali possibilita di inserimento sociale e lavorativo per le detenute che vorranno
coglierne 1'opportunita.

C) REQUISITI TECNICI DA SODDISFARE

C1) DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO E DATI DIMENSIONALI

L’idea progettuale, nel rispetto degli elementi tipologici strutturali dell’organismo edilizio,
prevede la rifunzionalizzazione degli spazi interni finalizzata alla trasformazione dell’attuale sartoria
in un laboratorio di moda professionalizzante. Tale operazione prevedera il frazionamento del locale
attraverso la realizzazione di una parete divisoria (posizionata come da planimetria allegata) per la
separazione netta tra la zona operativa del nuovo laboratorio e la porzione di immobile adiacente. La
parete sara realizzata a doppia faccia con inserimento di materiale isolante (lana di roccia o simili)
all’interno dell’intercapedine della nuova parete per garantire I’abbattimento acustico tra le diverse
attivita lavorative.

Nelle adiacenze sara realizzato un servizio igienico dotato di aspiratore meccanico, costituito
da wc e lavabo, da utilizzare da parte delle partecipanti al laboratorio di moda.
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La nuova sartoria sara strutturata in due aree adiacenti e comunicanti tra loro:

» Area Formazione di circa 36,70 mq: ampia zona di ingresso attrezzata con banchi,
sedie, lavagna, cattedra e scrivania con postazione pc ad alte prestazioni con software
per la modellistica e un plotter per la stampa dei cartamodelli;

» Area operativa di circa 64,35 mq: suddivisa a sua volta in aree funzionali, essenziali
per garantire un flusso di lavoro efficiente.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le possibili attrezzature a corredo delle
suddette aree, in particolare:

AREA ATTREZZATURA
Formazione - Banchi;
- Cattedra;
- Lavagna:

- Postazione pc con stampante plotter

Progettazione e Taglio - Tavolo da taglio professionale: deve essere regolabile in altezza
e ampio (almeno 2x3 metri), con superficie in laminato o rivestito
in sughero/gomma;

- Manichini sartoriali regolabili: manichini professionali da
sartoria indispensabili per il drappeggio e il fitting

Area Cucito e Confezione - Macchina lineare (piana);
- Tagliacuci;

- Occhiellatrice;

- Punto copertura;

- Attacca-bottoni

Area Stiro e Finissaggio - Tavolo da stiro aspirante e soffiante;
- Generatore di vapore con ferro industriale;
- Bracci stira-maniche

Stoccaggio tessuti - Armadi metallici dotati di serratura

Tale idea progettuale permette di rispettare gli elementi tipologici strutturali dell’organismo edilizio
ed inoltre consente di attuare interventi di risanamento orientati alla risoluzione delle problematiche di
risalita e infiltrazione, con 1’obiettivo di favorire il ripristino della salubrita delle murature.

Si allega al presente documento, il layout indicativo di quanto progettato.

Il dimensionamento del nuovo laboratorio e la relativa distribuzione delle varie postazioni lavorative
saranno determinati in funzione delle superfici minime per addetto, in stretta osservanza di quanto
prescritto dal D.1gs. 81/08, allegato IV.

C2) CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEGLI ELEMENTI
PROGETTUALI

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito i requisiti prestazionali, al fine di
garantire sia la conservazione del manufatto storico che I’efficienza produttiva del laboratorio di moda.
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Si precisa che, I’edifico penitenziario oggetto di intervento ¢ soggetto a tutela di natura storico-artistica
e culturale ai sensi della parte seconda del D.Igs. n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
a partire dal 17/01/1983. Pertanto, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Codice, 1’esecuzione di opere e
lavori di qualunque generale ¢ subordinata all’autorizzazione della soprintendenza competente.

C.2.1) OPERE CIVILI: RISANAMENTO DELLE MURATURE

Considerata la presenza di umidita di risalita e infiltrazioni, le prestazioni richieste devono
puntare alla salubrita e alla traspirabilita:

» Trattamento delle volte: bonifica delle infiltrazioni proveniente dal piano superiore ¢
conseguente ripristino dell’intonaco con finiture a base di calce naturale;

» Risanamento pareti (umidita di risalita): I’applicazione di intonaci deumidificanti macroporosi
per favorire I’evaporazione dell’acqua capillare. Verranno trattate le superfici per un’altezza
superiore al metro rispetto al limite visibile del degrado.

» Finiture: utilizzo di pitture ai silicati o a calce, che garantiscono un alto grado di permeabilita
al vapore e proprieta antimuffa naturali. La tinteggiatura riguardera I’intero locale.

C.2.1.1) OPERE CIVILI: REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO

Il progetto include la creazione di un servizio integrato funzionalmente con la distribuzione
degli spazi destinati ad attivita trattamentali.

C.2.2) SERRAMENTI E TRASMITTANZA (EFFICIENZA ENERGETICA)

L’intervento sulle finestre metalliche potra seguire due ipotesi progettuali alternative tra loro:
1. Restauro conservativo degli infissi esistenti compresi telai e vetri;
2. Sostituzione integrale degli infissi garantendo miglior comfort acustico e termico.

C.2.3) IMPIANTI

Gli impianti previsti per il laboratorio di moda sono concepiti in maniera tale che tutte le
distribuzioni principali degli impianti elettrici e speciali, sia orizzontali che verticali, siano realizzate
in maggior parte a vista, ovvero allocati all’interno di apposite canaline che corrono sulle murature
esistenti. In generale, tale soluzione permette di non eseguire alcuna traccia sulle murature ed inoltre
gli impianti risultano facilmente ispezionabili, e permettono un facile accesso per gli eventuali
interventi di manutenzione e/o riparazione.

C.2.3.1) CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Necessario curare anche 1’aspetto della ventilazione che deve rispondere sia ai requisiti di comfort e
salubrita dei locali, sia di contenimento dei consumi energetici. Sara garantita 1’areazione naturale
diretta in tutti i locali abitabili secondo gli standard normativi, tramite superfici apribili in relazione
alla superficie calpestabile del locale, con strategie allocative e dimensionali finalizzate a garantire una
buona qualita dell’aria interna. A tale scopo dovranno essere previsti:
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- Impianto a pompa di calore per raffrescamento/riscaldamento dei locali, sistema costituito da
unita interne a parete e unita esterna;
- Eventuali impianto di ventilazione per i servizi igienici privi di areazione diretta.

C.2.3.2) ELETTRICI E SPECIALI

Installazione di nuovi quadri elettrici o implementazione del quadro elettrico esistente,
dimensionati per picchi di assorbimento delle nuove attrezzature (ferri da stiro, macchine lineari,
taglia-cuci ecc.).

Implementazione di calate a soffitto per alimentare le attrezzature del nuovo laboratorio di
moda e integrazione dell’illuminazione d’ambiente con sistemi a LED ad alta efficienza attraverso il
potenziamento dei binari elettrificati sospesi.

Implementazione di lampade di emergenza con batteria di auto-alimentazione lungo i percorsi
delle vie d’esodo e alimentazione sottogruppo elettrogeno per gli altri ambienti con apposita linea
preferenziale.

Installazione di impianto di videosorveglianza, allarme e antiaggressione a disposizione del
personale di sorveglianza, facenti capo alla sala regia.

Inoltre, al fine di consentire una puntuale contabilizzazione dei carichi energetici assorbiti dal
laboratorio, si dovra prevedere I’installazione di un misuratore di energia elettrica a defalco (contatore
di sottolettura). Tale dispositivo sara posto a valle del punto di consegna generale e consentira il
monitoraggio analitico dei consumi derivanti dalle postazioni lavorative e dai macchinari, facilitando
cosi la ripartizione dei costi di gestione.

C3) NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE

Nella fase di progettazione si dovra, per quanto non in contrasto con le direttive di sicurezza
carceraria e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, considerare i criteri generali di
progettazione per 1’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle normative vigenti.

Considerando il carattere vincolato dell’immobile, gli interventi dovranno essere di minimo
impatto, privilegiando opere caratterizzate da reversibilita e alta integrazione architettonica, al fine di
garantire la piena fruibilita degli ambienti senza alterare 1’integrita storico-artistica del manufatto

I materiali e le opere dovranno essere conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale
(comprendendo, oltre alle leggi e ai decreti, i regolamenti, le determine, le circolari, le note
interpretative, le delibere, 1 documenti di Autorita ed Enti pubblici in generale) vigenti in materia, in
particolare a quella in materia di ambiente, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sanita, impianti,
risparmio energetico, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza ed ordine pubblico. Si riportano di
seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di riferimento per
ciascun settore:
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Norme sui Contratti pubblici:

« decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Testo unico edilizia:

« decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
. legge 11 settembre 2020, n. 120

Norme dei beni culturali e del

« decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

paesaggio: « decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
« Piano paesaggistico degli ambiti ricadenti nella provincia di
intervento
Norme prestazione energetica decreto legislativo n. 48/2020 (attuazione della direttiva UE
nell'edilizia: 2018/844)
decreto legislativo n. 73/2020 (Attuazione della direttiva UE
2018/2002)

D.M. 28/10/2025 (prestazioni energetica degli edifici)

Si ricorda, comunque, che tutti 1 progetti immobiliari, anche di
ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva
UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, cio¢ la Direttiva
(UE) n. 2024/1275

DNSH (“Do No Significant
Harm" ossia non arrecare un
danno significativo all’ambiente)

Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 —
“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH”
Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre
2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd.
DNSH), (la Guida MEF)

Immunizzazione dagli effetti
del clima per gli investimenti in
infrastrutture:

Linee guida su come attuare questa regola sono fornite dalla
Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti
tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-
2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021), disponibile al
seguente link: Comunicazione della Commissione —
Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel
periodo 2021 2027 (la Guida CE).

CAM negli appalti pubblici:

Decreto del Ministero della transizione ecologica 24 novembre
2025 (edilizia);

D.M. 23 giugno 2022 n. 254 (arredi interni)

Criteri ambientali minimi per 1’affidamento del servizio di
noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e
smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT), adottati con
D.M. 11 marzo 2026 - pdf pubblicato in GU Serie Generale
n.70 del 25 marzo 2026

Norme barriere architettoniche:

« decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
« decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/dm_23_06_2022_cam_arredi_interni-pdf

« la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita
(CRPD), adottata dall’UE con la Decisione del Consiglio, del
26 novembre 2009 che tutela e promuove i diritti umani e le
liberta fondamentali delle persone con disabilita, garantendone
la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di
uguaglianza con gli altri. La suddetta Convenzione ONU ¢ stata
ratificata, in Italia, con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.

Norme in materia di impianti: « D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37
« D.M. 17 luglio 2025, n. 130
Norme in materia di sicurezza: « decreto legislativo n. 81/2008

« decreto legislativo 19 febbraio 2019, n.17

Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti normative, si dovra fare riferimento alla normativa
tecnica degli Enti di normazione nazionali ed internazionali, prioritariamente dell’UNI e del Comitato
Elettrotecnico Italiano. In particolare:
a) CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
b) CEI 64-16 “Protezione contro le interferenze elettromagnetiche” (EMI);
c) serie CEI 81-10 “Protezione contro i fulmini”;
d) CEI 306-2 “Guida per il cablaggio per telecomunicazioni elettroniche negli edifici
residenziali”;
e) CEI 306-6 “Tecnologia dell’informazione — Sistemi di cablaggio strutturato. Parte 1:
Requisiti generali”;
f) CEI 306-7 “Tecnologia dell’informazione — Installazione del cablaggio — Prove del
cablaggio installato”;
g) CEI 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato — Guida alla realizzazione e alle Norme
tecniche”;
h) Norma tecnica UNI EN 12464-1:2021 e ss.mm.ii. - [lluminazione dei Luoghi di Lavoro”;
1) UNI EN 12056 - Progettazione e l'installazione dei sistemi di scarico per acque reflue;
j) UNI 9182:2014 - Norme specifiche per il dimensionamento e la posa in opera delle reti
idrauliche, inclusi sistemi di ricircolo e misure di prevenzione contro la Legionella.
L’elenco ¢ riportato a titolo indicativo, restando onere del progettista il rispetto di tutta la
normativa tecnica nazionale e regionale applicabile all’intervento anche in relazione a natura e
specificita delle scelte progettuali. Nella progettazione dell’intervento avranno un ruolo fondamentale
1 Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui al DM Transizione Ecologica del 24 novembre 2025 e art.
57 del D.1gs. 36/2023 (cfr. paragrafo N).
Nella progettazione ed esecuzione dell’intervento dovranno essere rispettate le prescrizioni degli
strumenti vigenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di diverso livello, nonché le
leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di
specie, compreso quanto dettato da norme e regolamenti di livello sovranazionale (ad es. norme UNI
o CE], ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;18
https://www.google.com/search?q=D.M.+17+luglio+2025%2C+n.+130&sca_esv=aa402220b09531da&ei=QBLWab7rIsWB9u8P0JHu2Q4&biw=1920&bih=937&ved=2ahUKEwijkOHF692TAxWcnf0HHeiDKHAQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%E2%80%A2+D.M.+22+Gennaio+2008+n.+37+aggiornaemnti+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLeKAoiBELk0uIDIyIEdlbm5haW8gMjAwOCBuLiAzNyBhZ2dpb3JuYWVtbnRpIDIHECEYChigAUjdFFD2BljkE3ABeAGQAQCYAdIBoAHBD6oBBjAuMTIuMrgBA8gBAPgBAZgCD6ACkRDCAgoQABhHGNYEGLADwgIGEAAYFhgewgIIEAAYgAQYogTCAggQABiJBRiiBJgDAIgGAZAGCJIHBjEuMTIuMqAH806yBwYwLjEyLjK4B4oQwgcFMC43LjjIBzKACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=UNI+EN+12464-1%3A2021&rlz=1C1YTUH_itIT1051IT1051&oq=normativa+sull%27illuminazione+aMBIENTI+DI+LAVORO&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i546i649j0i512i546j0i751.10299j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwigy8v3n9uTAxXLgP0HHRPLPFwQgK4QegQIARAC

Al fine di limitare I’impatto degli interventi sara necessario prestare particolare attenzione a svolgere
eventuali indagini preliminari, affinché la maggiore conoscenza dell’area possa garantire una minore
spesa negli interventi

D) LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E RELATIVI TEMPI DI
SVOLGIMENTO

Ai sensi dell’art. 41 - comma 5 bis - del D.Igs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo
o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica costituito
dagli elaborati elencati nel successivo paragrafo, in conformita all’articolo 6, comma 8-bis
dell’ Allegato 1.7.

Il progettista avra a disposizione 60 giorni naturali e consecutivi per la consegna al Committente della
progettazione corredata da tutti i pareri favorevoli di legge. Sono esclusi da tale termine i tempi
necessari agli Uffici competenti per I’esame della pratica e il rilascio dei relativi pareri di competenza.

E) ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Ai sensi dell’art. 41 del D.Igs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati ai sensi dell’articolo 41, comma 5-
bis, sulla base di un progetto di fattibilita tecnico-economica. Di seguito si riportano gli elaborati da
redigere:

a) Relazioni generali e tecniche;

b) Elaborati grafici;

c) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

d) Computo metrico estimativo dell’opera (relativo sia ai lavori che alle forniture);

e) Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni e forniture previste ed eventuale analisi;

f) Quadro economico di progetto;

g) Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera;

h) Capitolato speciale d’appalto;

1) Schema di Contratto;

1) Piano di Sicurezza e di Coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;

m) Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento,
di cui al codice, ove applicabili;

n) Relazione sulla sostenibilita dell’opera (rispetto DNSH e immunizzazione degli effetti del clima);
0) Piano di Manutenzione dell’opera.
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L’esecuzione dei predetti lavori dovra prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo. Per raggiungere tale scopo ¢ indispensabile che gli elaborati del P.F.T.E. dovranno essere
redatti con un livello di approfondimento tecnico tale che possa essere garantita la massima definizione
di ogni dettaglio costruttivo, tecnico ed economico, al fine di costituire idonea base per I’indizione
immediata della procedura di gara e successiva cantierabilita.

F) RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E PAESAGGISTICA VIGENTE E ALLE
VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE (VAS)

Il progettista dovra garantire, attraverso la redazione del P.F.T.E., il conseguimento di tutti i
pareri, nulla osta e autorizzazioni, con esito favorevole, necessari alla legittimazione e alla concreta
cantierabilita dell’opera. La prestazione si intende compiuta solo con il rilascio dei titoli abilitativi da
parte di tutti gli Enti competenti coinvolti, pena I’incompletezza della fase progettuale.

G) ASPETTI ECONOMICI - I LIMITT ECONOMICI

Per la valutazione dei costi degli interventi da eseguire e la valutazione dell’importo di progetto,
si ¢ proceduto in forma parametrica valutando in una prima fase, analiticamente, le estensioni in
superficie dell’intervento. Da tale analisi, € da un’analisi di mercato dei costi delle lavorazioni e dei
materiali e forniture, si ¢ dedotto il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

FORNITURE € 70.000,00
LAVORI € 125.000,00
TOTALE LAVORI + FORNITURE € 195.000,00

H) INDICAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

In relazione alla tipologia e complessita dell’intervento, ai sensi dell’art. 13 del Codice, si fara
ricorso all’appalto pubblico, mediante contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto con 1’operatore
economico, ed avente per oggetto 1’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al
Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica, ex art. 41 — comma 5 bis del D.lgs. 36/2023, al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e alla Direzione dei Lavori per
1 “Lavori di trasformazione dell’attuale sartoria in laboratorio di moda professionalizzante”.

In riferimento alla fase di esecuzione dei lavori il professionista dovra svolgere le seguenti
prestazioni:

* Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

» Coordinamento della sicurezza in esecuzione;

e dovra redigere il Certificato di Regolare esecuzione dell’opera.
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)

[) INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SIA

Trattandosi di un servizio di ingegneria e architettura il cui valore, calcolato ai sensi del comma 4
dell’art. 14 del D.lgs. 36/2023 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, risulta inferiore ad €. 140.000,00, ai sensi
dell’art. 50 del D.Igs. 36/2023, lo stesso puo essere affidato mediante affidamento diretto, anche senza
consultazione di piu operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 49 del
D.1gs. 36/2023 e I’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
idonee a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Pur non essendo
obbligatoria, si potra procedere comunque come best practice alla valutazione comparativa di piu
preventivi con invito rivolto a piu operatori economici in modo da attestare la congruita del prezzo del
servizio rispetto al valore di mercato.

L) INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Stante la natura dell’affidamento diretto, non trova applicazione la norma di cui all’art. 108 del
D.Igs. 36/2023 relativa al criterio di aggiudicazione, né trovano applicazione le norme relative ai criteri
di valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara, non essendo ravvisabile una
gara in senso proprio, la valutazione dei preventivi sara svolta con riferimento all’importo
dell’onorario (ribasso percentuale sull’importo parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
come modificato dall’allegato I.13 del D.1gs.36/2023) e ad altri aspetti qualitativi quali meri parametri
a supporto della scelta discrezionale sottesa all’individuazione del miglior preventivo ed
all’affidamento diretto, e non quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una
procedura di gara competitiva.

M) TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO

Il calcolo dei corrispettivi per lo svolgimento delle attivita professionali svolte ¢ stato redatto
in base a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 come modificato dall’allegato 1.13 del
D.1gs.36/2023. Gli stessi verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base alle prestazioni
professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dell’importo
finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali dovranno in ogni caso rientrare nei
limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le spese sono calcolate in via forfettaria
nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette anch’esse al ribasso senza alcun limite
percentuale prestabilito, indicato in fase di affidamento.
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AFFIDAMENTO DEI LAVORI/FORNITURE

[) INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI
LAVORI/FORNITURE

L’affidamento avverra attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, art.
50, c.1, del D.Igs. 36/2023.

L) INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI/FORNITURE

11 criterio di aggiudicazione sara quello del prezzo piu basso qualora il contratto non rientri
nelle fattispecie di cui all’art. 50, co.1, lett. a) e b).

M) TIPOLOGIA DI CONTRATTO INDIVIDUATA PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO

Il contratto per I’esecuzione dei lavori/fornitura potra essere stipulato a corpo o a misura, o in
parte a corpo ¢ in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non pud
variare in aumento o in diminuzione, secondo le qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
I’unita di misura.

N) SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM),
ADOTTATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA DA APPLICARE ALLA PROGETTAZIONE

(D.Igs. 36/2023, Allegato 1.7, art. 3, c. 1, L. n) - (art. 57, c. 2 del D.Igs. 36/2023)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la
sostenibilita ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (edizione 2023) e
adottati con Decreto del Ministro, svolgono un ruolo fondamentale nel permettere alla stazione
appaltante di ridurre gli impatti ambientali, nel caso dell’intervento in oggetto, considerato in un’ottica
di ciclo di vita.

In Italia, I’efficacia dei CAM ¢ stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice dei contratti.
Infatti, I'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede 1’obbligo di
applicazione delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali
minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione
dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non
solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di
produzione e consumo piu sostenibili, “circolari” e nell’aumento del numero di occupati nei diversi
settori delle filiere piu sostenibili.
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https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/2025_02_10_pan_gpp-pdf
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/2025_02_10_pan_gpp-pdf

Oltre alla valorizzazione della qualitd ambientale e al rispetto dei criteri sociali, I’applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di
razionalizzare i propri consumi, ottimizzando la spesa in un’ottica di medio-lungo periodo.

Il 12 febbraio 2026 ¢ stato firmato il decreto direttoriale che stabilisce la programmazione delle
attivita volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per 1’anno 2026.
L’obiettivo principale consiste nel fornire a tutti gli attori del processo edilizio le indicazioni guida
volte a ridurre I’impatto ambientale. L’ Aggiudicatario dovra porre in essere tutte le azioni e le opere
atte a garantire il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli
ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 57, c. 2 del D.Igs. 36/2023), per quanto
concerne la materia ambientale. In generale, i criteri di sostenibilita forniscono specifiche tecniche utili
a garantire la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento, sviluppando
I’interconnessione fisica con gli habitat esterni all’area di intervento, oltre che indicazioni utili ad
incrementare 1’efficienza energetica per la riduzione dei consumi di energia. Per I’intervento in
oggetto, si porra particolare attenzione alla definizione di soluzioni progettuali finalizzate ad una
migliore qualita ambientale, all’utilizzo di materiali locali, eco-compatibili e riciclabili privilegiando,
in una ottica di economia circolare, materiali contenenti quanto piu possibile “materie prime seconde”,
consistenti in scarti di produzione o di materie derivanti da processi di riciclo, che possono essere
immesse di nuovo nel sistema economico quali nuove materie prime.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli ambiti di applicazione
dei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, in particolare:

- L’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di
ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione,
manutenzione ¢ adeguamento (ai sensi del DECRETO 24 novembre 2025);

- Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvato
con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 — in vigore dal 6 dicembre 2022);
- Criteri ambientali minimi per 1’affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di
computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT), adottati con D.M. 11
marzo 2026 - pdf pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 25 marzo 2026.

In relazione alla scelta dei requisiti minimi da adottare, I’aggiudicatario dovra produrre una relazione
tecnica che accompagnera il P.F.T.E., comprensiva di elaborati tecnici, da cui complessivamente si
desumano almeno le seguenti informazioni:

1. le tematiche di impatto ambientale e di eventuale riduzione dei consumi relative al progetto;

2. le modalita di selezione dei CAM da recepire nella successiva fase progettuale;

3. il confronto tra lo stato ante operam e post operam, allo scopo di determinare ’impatto degli
interventi ipotizzati ed i risultati raggiungibili;

4. specifiche tecniche e clausole contrattuali;

Il rispetto dei CAM, oltre a essere obbligatorio per legge, consente di ottenere un edificio piu
sostenibile, durevole e confortevole, anche in presenza di vincoli storici. E importante documentare
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https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/m_amte-mase-spc_registro_decreti_r_-0000013-12-02-2026-pdf
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/guri-70-del-2026-pdf
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/guri-70-del-2026-pdf

tutte le scelte progettuali e operative, motivando eventuali deroghe per la tutela del patrimonio storico-
artistico. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le indicazioni operative per la progettazione:
* Redigere relazioni tecniche di conformita ai CAM;

* Predisporre un piano di gestione ambientale per il cantiere con misure di contenimento impatti e
gestione rifiuti;

* Favorire 1’uso di fornitori e imprese certificate per materiali e gestione ambientale;

* Monitorare in corso d’opera il rispetto dei criteri con verifiche e report periodici;

* Per le forniture, garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo
indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori
accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19/12/2018.

Trattandosi di appalto da affidarsi con il criterio del minor prezzo, non si applicano i punteggi
premianti previsti dal Decreto.

N1) PRINCIPI TRASVERSALI

N1.1) IL PRINCIPIO DNSH

A partire dalla fase della progettazione, all’interno della relazione di sostenibilita dell’opera, il
progettista dovra garantire il rispetto degli obiettivi ambientali dell’UE, in particolare il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH — Do No Significant Harm) definito dall’art. 17 del
Regolamento (UE) 18 giugno 2020 n. 2020/852 e richiamato dall’art.9 del regolamento (UE)
n.2021/1060 come requisito da rispettare nei progetti finanziati con i1 fondi europei.

I1 principio DNSH si basa sulla “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata dalla Commissione
Europea per promuovere gli investimenti in progetti verdi e sostenibili, in coerenza con la strategia
dell’UE c.d. Green Deal (strategia dell'UE con 1’obiettivo generale di trasformare I'Europa nel primo
continente a impatto climatico zero entro il 2050). Il principio DNSH fa riferimento ai sei obiettivi
ambientali dell’UE identificati dal Reg. (UE) n. 2020/852, che seguono:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve portare
a significative emissioni di gas serra (Greenhouse gases, GHG);

2. adattamento ai cambiamenti climatici: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve
determinare un impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle persone, sulla
natura o sui beni;

3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE
non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini), o
determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4. transizione verso I’economia circolare: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve portare
a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto
o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, o al loro incenerimento o
smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
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5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo: un'attivita sostenuta dal
Bilancio dell’UE non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua
o nel suolo;

6. protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli ecosistemi: un'attivita sostenuta dal
Bilancio dell’UE non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per
lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per 1'Unione
Europea.

A supporto delle Amministrazioni e dei progettisti, sono state emanate le seguenti guide:

* Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 — “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio DNSH”: documento che fornisce indicazioni operative su come
verificare che un intervento non arrechi un danno significativo ai sei obiettivi ambientali definiti dal
Reg. (UE) 2020/852 (Tassonomia). La guida spiega come valutare gli impatti ambientali degli
interventi finanziati dall’UE, individua criteri di controllo per ciascun obiettivo (clima, acqua,
economia circolare, inquinamento, biodiversitd) e supporta le Amministrazioni nella dimostrazione
del rispetto del principio DNSH nella programmazione, progettazione e attuazione degli interventi.

* Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), (la
Guida MEF). Tale Guida ¢ stata predisposta per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), ma puo servire come riferimento anche per analoghi interventi cofinanziati dal
FESR. Questa Guida contiene Schede Tecniche relative alle diverse tipologie di intervento, le quali
forniscono una sintesi della disciplina da rispettare, nonché checklist per ciascuna tipologia di
intervento, le quali riepilogano 1 principali elementi di verifica richiesti nelle corrispondenti Schede
Tecniche.

Tra gli strumenti utili all’integrazione delle esigenze di sostenibilita ambientale nelle procedure di
affidamento, anche in attuazione del principio DNSH, rientrano i Criteri Ambientali Minimi (CAM),
il cui rispetto ¢ obbligatorio nei settori cui i diversi CAM si riferiscono. Tali criteri si inseriscono nel
quadro del c.d. Green Public Procurement (GPP), ovvero degli acquisti verdi della Pubblica
Amministrazione, ed il loro utilizzo ¢ richiamato anche dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs.
36/2023, art. 57) che ne rafforza il ruolo nei processi di gara.

I1 rispetto del principio DNSH si integra, inoltre, con 1 procedimenti autorizzativi ambientali previsti
dalla normativa vigente, ove applicabili agli interventi finanziati, tra cui ad esempio: Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA); Valutazione Ambientale Strategica (VAS); Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA); Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Il rispetto del principio DNSH deve,
ciog, essere considerato gia nella fase di preparazione delle richieste di autorizzazioni, permessi, nulla
osta previsti dalla disciplina nazionale. Una volta rilasciate le autorizzazioni, il professionista dovra
accertarsi che sia comprovata ’attuazione delle condizioni ambientali previste dalle autorizzazioni
stesse. Tuttavia, non tutti i requisitt DNSH coincidono perfettamente con quelli previsti nelle
autorizzazioni ambientali, quindi il professionista dovra accertarsi di rispettare sia i requisiti richiesti
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in correlazione con le autorizzazioni ambientali, sia quelli previsti dalla citata Guida MEF, specifica
per il principio DNSH.

Il rispetto del principio DNSH costituisce, quindi, un vincolo operativo nella definizione, attuazione e
monitoraggio degli interventi finanziati dalla Politica di Coesione dell’UE

N1.2) PIMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA

Le infrastrutture sostenute da fondi UE devono essere progettate e realizzate al fine di contribuire
all’obiettivo dell’UE di promuovere un futuro a impatto climatico zero, nonché al fine di essere
resistenti a futuri cambiamenti climatici. In merito, 1’articolo 73, comma 2, lett. j, del Regolamento
(UE) n. 2021/1060 impone ai Beneficiari di garantire I’immunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture la cui durata attesa ¢ di almeno cinque anni (c.d. Climate proofing) e
questa ¢ una condizione di ammissibilita della spesa per gli interventi di lavori. Tale “resa a prova di
clima” delle infrastrutture € un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti climatici
e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali. Linee guida su come attuare questa
regola sono fornite dalla Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021),
disponibile al seguente link: Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (la Guida CE). Le “infrastrutture” soggette
all’obbligo in esame sono in particolare: edifici (inclusa la ristrutturazione di edifici); infrastrutture
basate sulla natura, quali tetti, pareti e spazi verdi e sistemi di drenaggio; infrastrutture idriche. Questi
interventi devono essere sottoposti alla c.d. “verifica climatica” se la durata attesa delle infrastrutture
¢ almeno di 5 anni.

Il progettista dovra verificare i seguenti elementi:

a. contributo dell’infrastruttura alla neutralita climatica, cio¢ all’obiettivo dell’UE di mitigazione dei
cambiamenti climatici — D’infrastruttura deve contribuire all’obiettivo dell’UE di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra tramite interventi di decarbonizzazione, efficienza energetica, risparmio
energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il progettista dovra verificare se I’area trattamentale
oggetto di intervento produca emissioni superiori a 20.000 tonnellate di CO2 equivalenti/anno. La
metodologia da impiegare ¢ fornita nella Guida CE. Se la suddetta soglia ¢ superata, ¢ necessario passare
alla fase 2 di analisi dettagliata (secondo la tabella 2 della Guida CE, non risulta necessario realizzare
tale valutazione per progetti immobiliari, sempre se le relative emissioni non superano le 20.000
tonnellate di CO2 equivalenti/anno). Si ricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche
di ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia, cioé la Direttiva (UE) n. 2024/1275,;

b. contributo dell’infrastruttura all’obiettivo dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici
— I’infrastruttura deve essere progettata e attuata in modo da minimizzare la sua vulnerabilita
ai rischi climatici.
Fase di Analisi dettagliata: se, a seguito della fase 1 di Screening risulti necessaria una analisi
dettagliata, il progettista dovra realizzare una “valutazione dell’impronta di carbonio” e/o una
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“valutazione dei rischi climatici” (a seconda di quale sia risultata necessaria a seguito della fase 1 sopra
descritta) e cioe verifichi 1 seguenti elementi:

Analisi dettagliata - Fase 2 (mitigazione) Analisi dettagliata - Fase 2 (adattamento)
Quantificare le emissioni di gas a effetto serra in un Effettuare la valutazione dei rischi climatici, comprese
anno tipo di funzionamento wtilizzando il metodo per le analisi della probabilitd ¢ dellimpatto, coerente-
il calcolo dell'impronta di carbonio. Confrontare il mente con i presenti orientamenti,

risultato con le soglie delle emissioni assolute e relative
di gas a cffetto serra (cfr. la Tabella 4). Se ke emissioni
di gas a effewo serma superano una delle soglic, effet-
tuare Fanalisi seguente:

Affrontare i rischi climatici significativi mediante l'in-
dividuazione, la valutazione, la pianificazione e l'at-
wazione di misure di adattamento pertinenti ¢ ade-
KUJ'.E.

monctizzare le emissioni di gas a effetto serra uti-
lizzando il costo ombra del carbonio (cfr. la
Tabella 6) ¢ integrare rigorosamente il principio di
«cflicienza energetica al primo postos nella prepa-
razione del progeno, nell'analisi delle opzioni ¢ — Verificare la coerenza con le strategie ¢ § phani di
nellanalisi costi-benefici; adattamento ai cambiamenti climatici dell'VE e, se
del caso, nazionali, regionali ¢ locali, nonché con altri
documenti strategici ¢ di pianificazione pertinenti,

Valutare la portata ¢ la necessita di un monitoraggio ¢
di un seguito regolari, ad esempio delle ipotesi di base
relative ai cambiamenti climatici futuri,

verificare la compatibilita del progetto con un per-
corso credibile per il conseguimento degli obiettivi
globali di riduzione delle emissioni di gas a efferto
serra per il 2030 ¢ il 2050, In tale contesto, per le
infrastrutture la cui durata va oltre il 2050, venifi-
care la compatibilita del progetto con il funziona-
mento, la manutenzione ¢ lo smantellamento finale
in condizioni di neutralitd climatica

O) INDIVIDUAZIONE DI LOTTI FUNZIONALI E/O DI LOTTI PRESTAZIONALI, ARTICOLATI
IN STRUTTURE ANALITICHE DI PROGETTO

I “Lavori di trasformazione dell’attuale sartoria in laboratorio di moda professionalizzante”
costituiranno un unico lotto.

P) INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE,
GEOTECNICO E STRUTTURALE DELLE OPERE

L’intervento non prevede alcun monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale.

Q) SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DI MATERIALIL, ELEMENTI E COMPONENTI
AI FINI:

1. del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilita, robustezza e resilienza delle opere;
2. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti.

Dovra essere riposta particolare attenzione, unitamente ai Criteri Ambientali Minimi, nello scegliere i
materiali e le relative modalita di posa e assemblamento. Dovra essere garantito un elevato ciclo di
vita, ed una fase di disassemblaggio e riciclo efficace. Materiali e finiture dovranno presentare elevata
resistenza agli agenti atmosferici ed essere accuratamente selezionati per presentare elevata durabilita.
In considerazione che ’edificio ¢ soggetto a tutela di natura storico-artistica o culturale ai sensi
della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a partire dal
17/01/1983, materiali, elementi e finiture dovranno essere attentamene valutati in merito ai pareri
esprimibili dalla Soprintendenza competente.

Il progetto dovra garantire robustezza, semplicita ed economicitd manutentiva nonché la sicurezza e
I’incolumita di fruitori e manutentori.
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R) INDICAZIONE DI MASSIMA DEI TEMPI NECESSARI PER LE VARIE FASI

DELL’INTERVENTO

Si riporta il cronoprogramma del progetto distinto nelle diverse fasi. La procedura di realizzazione

dell’intervento ha inizio con I’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

CRONOPROGRAMMA

n. mesi

Tipologia di Azione/Tempi

Approvazione DIP

Pubblicazione affidamento SAI

Aggiudicazione SAI

Stipula del contratto SAI

-

Elaborazione P.F.T.E.

WD [n
*

-

Verifica e validazione P.F.T.E.

Pubblicazione trattativa lavori/forniture

Aggiudicazione lavori/forniture

Stipula Contratto lavori/forniture

Esecuzione lavori e forniture

AW | W= == [ | = =

Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione

3

* Sono esclusi da tale termine i tempi necessari agli Uffici competenti per [’esame della pratica e il

rilascio dei relativi pareri di competenza.

Pertanto, si prevede una durata complessiva, per ottenere il progetto completo in ogni sua parte, e

riconsegnato alla collettivita, pari a 26 mesi.

S) IMPORTO STIMATO DA PORRE A BASE DI GARA, CALCOLATO NEL RISPETTO DEL
DECRETO DI CUT ALL’ARTICOLO 41, COMMA 13, DEL CODICE, PER LE PRESTAZIONI DA

AFFIDARE

Nel seguito si riporta il quadro economico per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria,

si fa riferimento a:

» PER I LAVORI: calcolo tabellare dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato dal Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno
2016 (ai sensi dell’art. 41 comma 15-Quater e dell’Allegato 1.13 “Determinazione dei

parametri per la progettazione” del D.Igs. 36/2023);

» PER LE FORNITURE: il calcolo dei corrispettivi secondo 1’Allegato 1.13 del D.Igs.
36/2023, art. 1, comma 2 “Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si
applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016”. In particolare, I’art. 6 di detto decreto “Altre
Attivita”, stabilisce che per “determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni
si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché

del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori’:

» Professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00)

Pertanto, di seguito si riporta:
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1) Tabella di calcolo degli onorari per le prestazioni relative, rispettivamente, alla progettazione
di fattibilita tecnico economica, ex art. 41, c.5-bis del D.Igs. 36/2023, e alla esecuzione dei
lavori compreso il coordinamento della sicurezza (in fase di progetto ed esecutiva):

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita Categorie (€) Base
D'OPERA Codice Descrizione 2G> zzlss zzPs>
EDILIZIA . | Jedi amministrative, giudiziarie, delle 1,20 125.000,00  12,1461010385%
forze dell'ordine
Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 125.000,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECMICO-ECOMOMICA (PFTE)
b.lily PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <=Q=> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come medificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

EDILIZIA - E.16
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. ==Q==
Qbl.01 - Rel,azi::mi, planimetrie, elaborati graf:n:li. - IRElalziuni generale e llzecniche, Elahl:lralti
Qb. 1101 grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,3200
o delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, guadro economico di progetto 0,0100
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. =<Q==
Qbill.03 Computo metrico estimativo, Quadro Ecunumicq, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
i Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera !
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll. 07 Piano di Sicurezza e Coardinamento 0,1000
ESECUZIONE DEI LAYORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. =<Q==
Qcl. Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

‘

COSTI o ) ed
Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi . i
1D. q Singole 5 Oneri Corrispettivi
Opere | CATEGORIE D'OPERA = kol Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>> ol
<<V>> <<P>> <G> Qi V'G'P'Q 5-CP°K CP+S
E.16 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 Qbl.01 - Qb.I1.01 0,3200 5.830,13 szfggosf 7.287,66
E.16 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 | Qoo 0,0100 182,19 —K00% 27,74
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
™ s?us-l;L Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi SP;::r?d Corrispettivi
Opere | CATEGORIE D'OPERA . “‘*’m Base Complessith affidate Prestazioni <<CP>> bl P
<<V>> <<P>> <G> Qi V'GP 5-CPK [
E.{6 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 | Qbios 0,0400 728,77 K=215§g°1§ 910,96
E.16 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 Qblil.o4 0,0200 364,38 K=255?°I§ 455,48
E.16 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 Qblil.os 0,0200 364,38 K=255?°I§ 455,48
E.{6 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 | Qo7 0,1000 1.821,92 K=2f£°4§ 2.277,40
ESECUZIONE DEI LAVORI
™ S‘I:OS-I;L Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi SP;::r?d Corrispettivi
Opm CATEGORIE D'OPERA C ne"ﬁa Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>> e pettivi
<<V>> <<P>= =<Go= Qi V'GP Q 5-CPK [
E.16 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 | QeLot 0,3200 5.830,13 |——D00% 7.287,66
E.{6 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 | Qel11 0,0400 728,77 K=215§g°1§ 910,96
E.16 | EDILIZIA 125.000,00 | 0,121461010385 1,20 Qcl.12 0,2500 4.554,79 % 5.693,49
N.B. la % Spese K per le Prestazioni dei Collaudatori & calcolata secondo quanto previsto dall'Art. 92 del D.Lgs. 209/2024.
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 7.515,40 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 4.099,32 €
ESECUZIONE DEI LAVORI 13.892,11 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 25.506,83 €
5.101,37 €

di cui Spese

2) Il calcolo del corrispettivo relativo alle forniture (“altre prestazioni”) in merito alla:
a) progettazione: 30 h;

b) direzione dell'esecuzione: 20 h;
¢) verifiche e collaudi: 20 h;

11 totale ore da attribuire alle prestazioni suddette ¢ pari a 70 ore.
11 corrispettivo ¢ pari a: 70 ore x 50 €/h = 3.500,00 €

L’importo per lo svolgimento dei servizi a base di gara ammonta a:
> TOTALE CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E PARI A € 29.006,83 di cui SPESE

K= 25,00 %

Sul punto si rinvia schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente documento.
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Si precisa che i relativi corrispettivi (lavori e forniture) verranno determinati in via definitiva a
consuntivo, in base alle prestazioni professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in
sede di gara, sulla base dell’importo finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali
dovranno in ogni caso rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le
spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette
anch’esse al ribasso senza alcun limite percentuale prestabilito.

T) UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D’ASTA

Le economie derivanti da ribassi d’asta potranno essere utilizzate nelle modalita consentite
dalle normative vigenti purché non venga superato I’importo del finanziamento complessivamente
autorizzato.

U) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Si ritiene che, data la complessita delle opere, ci sara con ogni probabilita la presenza, anche
non contemporanea, di piu imprese esecutrici, per cui risulta necessario redigere il Piano di Sicurezza
e Coordinamento, in armonia a quanto stabilito dall’art. 90, comma 3 e dall’art. 99 del D.Igs. 81/08.

Le opere oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione ricadono nel campo
di applicazione del D.Igs. 81/08: pertanto, saranno gestite nel rispetto dei principi di coordinamento
prescritti dal medesimo decreto. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto secondo il
D.1gs. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza” dovra contenere le informazioni riportate di seguito, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo:

» spiegazione della struttura formale del documento e indicazioni sulla compatibilita e
integrazione con gli altri documenti di progetto/appalto;

» dati di riferimento e previsioni di cantiere: riguardano i riferimenti soggettivi e
oggettivi che qualificano il cantiere anche in ordine alla trasmissione della notifica
preliminare (indirizzo di cantiere, importo/durata/entitd di lavoro, numero di
lavoratori/imprese, tecnici incaricati delle varie fasi di lavoro, RUP, ecc.);

» descrizione del luogo e del tipo di intervento progettuale.

I1 PSC valutera preliminarmente tutte le situazioni di rischio riassumibili nelle seguenti categorie:

» rischi propri connessi alle lavorazioni da prevedere e all’interferenza tra i diversi
operatori in cantiere;

» rischi derivanti da interferenze con altre attivita all’interno dell’edificio;

» rischi derivanti da interferenze con la pubblica via ed il traffico pedonale e veicolare;

» rischi derivanti da scavi e/o demolizioni; devono essere evidenziate le misure di
prevenzione, protezione e di gestione dei rifiuti, dal luogo di raccolta fino a quello di
smaltimento.

Dovranno essere indicate le misure di organizzazione del cantiere, quali a titolo di esempio:
» recinzioni € accessi;
» impianti di cantiere e distribuzione;
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» servizi di assistenza, igienici e logistici;

» previsione di attrezzature, impianti di produzione ¢ servizio in uso promiscuo e
disposizioni di utilizzo da parte di piu soggetti;

caratteristiche minime e documentazione di attrezzature, macchine, impianti di
produzione e servizio;

caratteristiche minime e documentazione di apprestamenti di sicurezza collettivi e DPI;
promiscuita di transiti tra mezzi di cantiere e lavoratori;

regole di ospitalita tecnica e gestionale dei fornitori,

segnaletica di cantiere e informativa;

Y

YV V V

» riferimenti per le emergenze e la custodia/guardia/pronto intervento a cantiere inattivo.
Si allegheranno, inoltre, gli elaborati grafici esplicativi.

Dovranno essere individuati gli spazi esterni nell’atrio e/o su strada necessari al carico e scarico
merci, attraverso procedura di Occupazione di Suolo Pubblico (se necessari); dovra essere individuata
una deviazione dei percorsi pedonali pubblici per evitare interferenze con le lavorazioni di carico e
scarico. Si dovranno definire le aree di lavoro, la tipologia di interventi, le tecnologie adottate: tutti
questi aspetti saranno valutati per la pianificazione del lavoro in fasi e 1I’individuazione dei rischi di
lavorazione. Si svilupperanno gli aspetti che caratterizzano “situazioni particolari”, ovvero aspetti che
per singolarita o particolare importanza tecnica, tecnologica operativa, organizzativa, caratterizzano le
funzioni di sicurezza in cantiere. Si dovranno dare indicazioni sull’eventuale utilizzo e la gestione dei
prodotti chimici, agenti cancerogeni, nonché sulla sorveglianza sanitaria, la gestione del primo
soccorso, delle emergenze e dell’evacuazione. La stima dei costi per la sicurezza che si identifica nei
costi per I’attuazione delle misure previste dal PSC dovra essere conforme ai contenuti dell’art. 4 e
successivi dell’ Allegato XV del D.1gs. 81/08.

Sara necessaria la redazione del Diagramma di Gantt al fine di assicurare una corretta
organizzazione e pianificazione dell’attivita di cantiere. Ci0 consentira di valutare la consequenzialita
delle lavorazioni e I’eventuale presenza di lavorazioni interferenti. La valutazione dei rischi derivanti
da lavorazioni interferenti, pero, dovra essere approfondita in sede di redazione del PSC al fine di
individuare misure preventive e protettive.

Per gli aspetti sopra esposti si segnala che, inevitabilmente, parte delle lavorazioni avverra
anche in interferenza con il personale della Polizia Penitenziaria in servizio e soprattutto con la
popolazione detentiva e che, pertanto, occorrera un coordinamento puntuale delle misure piu
opportune onde evitare e/o mitigare predette interferenze, da aggiornare costantemente anche in
funzione delle varie attivita operative. Si specifica che [’affidatario ¢, altresi, responsabile
dell’organizzazione della sicurezza (documentazione, riunioni di coordinamento e quant’altro
necessario) anche per quanto attiene alla fase di rilievi ed eventuali indagini per la progettazione.

V) PER LE FORNITURE, I CRITERI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI IDONEI
A GARANTIRE IL RISPETTO DEI CAM

Per tale aspetto si rimanda ai paragrafi C3 ed N del presente elaborato.
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Allegati al presente D.I.P.:
- Parcelle Professionali poste a base di gara
- Ipotesi di lay-out architettonico
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